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İHALEYE DAVET (İD) 

 

Türkiye Cumhuriyeti 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı  

Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi (P162004) 

Ankara İlinde Toplam 6 Okul ve Eklentileri Yapım İşi 
 (FRIT1-WB-Y-11) 

 
 

Hibe Fon No: P162004 
 

1. Türkiye Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Bankası (IBRD) aracılığı ve yönetimi 
altında, Avrupa Birliğinden, Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi’nin giderlerine 
yönelik olarak AB'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT)  
kapsamında bir hibe almıştır.  Milli Eğitim Bakanlığı bahsi geçen hibenin bir kısmını 
Ankara ili sınırları içerisinde toplam 6 Okul ve eklentileri Yapımı İşini 1 paket altında 
gerçekleştirilecek olan sözleşmeye yönelik ödemeler için kullanma arzusundadır. 

2.  T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı, firmaları aşağıdaki 
tabloda belirtilen inşaat sözleşme paketi kapsamındaki eğitim yapılarının  anahtar 
teslimi götürü bedel yeniden yapım işleri için Dünya Bankası’nın Satınalma 
Düzenlemeleri Kılavuzu‘nda tariflenen esas ve usuller doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi 
İhale (National Competitive Procurement ) yöntemiyle kapalı tekliflerini sunmaya 
davet etmektedir. 

 
İnşaat Sözleşme Paketi – (FRIT1-WB-Y-11) 
 
Ankara ili sınırları toplam 6 okul ve eklentileri tek bir sözleşme paketi altında anahtar 
teslimi götürü bedel yapım işleri gerçekleştirilecektir.          
 

 (FRIT1-WB-Y-11) 

S. No İli İlçesi Yapı Sınıfı Ada –Parsel Bilgisi 

1 Ankara Yenimahalle 
32 DERSLİKLİ EĞİTİM 
TESİSİ YAPIMI 

62361 ADA 1 PARSEL  

2,3 Ankara Yenimahalle 

32 DERSLİKLİ EĞİTİM 
TESİSİ YAPIMI ve 24 
DERSLİKLİ EĞİTİM TESİSİ 
YAPIMI 

427525 ADA 2 PARSEL 

4 Ankara Altındağ 
24 DERSLİKLİ EĞİTİM 
TESİSİ YAPIMI 

23953 ADA 1 PARSEL 

5 Ankara Mamak 
24 DERSLİKLİ EĞİTİM 
TESİSİ YAPIMI 

52171 ADA 1 PARSEL 

6 Ankara Pursaklar 
32 DERSLİKLİ EĞİTİM 
TESİSİ YAPIMI 

98156 ADA 1 PARSEL 

3. İnşaat Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda 
belirtilmektedir.  
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I. Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2015-2016-2017), Yeminli 
Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, veya Vergi dairesi 
onaylı yıllık inşaat cirosunun, Yİ-ÜFE endeksleri kullanılmak sureti ile 2018 yılına 
çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 80.000.000,00 TL veya eşdeğeri 
olması gerekmektedir. (2018 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri cirosu da 2017 yılı 
cirosuna dahil edilecektir.)  

II. Teklif Sahibinin son 5 (beş) yıl (2013-2017) içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu 
veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici olarak yaptığı ve 
işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri ( geçici veya kesin 
kabul belgeleri ); (Yurt içindeki Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları ile kamu 
kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen işlere ait iş 
bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise ilgili belediye 
tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik edilmek koşuluyla, bu ihale 
konusu işlerle benzer mahiyette ve karmaşıklıkta olacak şekilde tek bir sözleşme 
kapsamında bir tanesi en az 30.000 m² olmak kaydıyla  toplamda en fazla 3 Sözleşme 
kapsamında  en az 60.000 m2  koşulunu sağlayacak şekilde okul, hastane, eğitim tesisi 
veya benzeri üst yapı inşaatı (alan hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate 
alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış 
olması gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de 
değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 

III. Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 10.000.000,00 
TL veya eşdeğeri olması,  

IV.  Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi ve İhale Davet 
Belgelerinde istenen diğer belgeler ve şartlar sağlanacaktır. Ancak, bir ortak girişimin 
yeterli görülebilmesi için, I. II. ve III maddelerdeki asgari kriterleri ortakların herhangi 
birinin veya ortakların birlikte karşılaması ,Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu 
kriterlerin her birinin en az %50'sini karşılaması gerekmektedir. II. Madde için pilot 
ortağın tek sözleşme altında 30.000 m² inşaat işini tek başına sağlaması 
gerekmektedir. Ancak Ortakların tüm kriterler için  toplamda mutlaka %100 değerine 
ulaşması gerekmektedir. 

V.  Teklif veren isteklinin  tek başına veya Özel  Ortaklık durumunda ortaklarından biri 
bundan önceki “Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Bankası (IBRD) aracılığı ve yönetimi 
altında, Avrupa Birliği’nden, Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi’nin giderlerine 
yönelik olarak AB'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT)”  
kapsamında yapılan ihalelerde,  tek başına veya özel ortaklık ortağı olarak ihale 
kazandığı ve sözleşme imzalandiğı işler varsa; firmanın veya içinde bulunduğu özel 
ortaklığın bu iş için yeterli olabilmesi için, bu işin  ihale dokümanlarında Bölüm V. 
Teklif Bilgileri Madde 4.5 (a), 4.5 (b) ve 4.5 (e) kapsamında istenen asgari şartlara 
ilaveten daha önce ihalesini kazandığı okulların ihale dökümanlarındaki Bölüm V. 
Teklif Bilgileri Madde 4.5 (a), 4.5 (b) ve 4.5 (e) maddelerindeki yeterlilik şartlarının 
toplamını karşılamak zorundadır. (örneğin daha önce bir ihale kazanmış firmanın bu 
ihalede yeterli olarak değerlendirilebilmesi için daha önce kazandığı işin Madde 4.5(a) 
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ciro gereği 60 milyon TL ve bu işin ciro gereği de 80 milyon TL olduğu için bunların 
toplamı olan 140 milyon ciro gereğini karşılaması gerekmekte olup Madde 4.5 (b) ve 
4.5 (e) içinde aynı koşullar geçerli olacaktır. 

VI. İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek adet ve tecrübede kilit 
personel ve bütün donanımlar ihaleyi alan firma tarafından sağlanacaktır. 

VII. Başvuru sahibinin son beş yıl içinde taahhüt ettiği işlere ilişkin muhatabı olduğu 
davalarla ilgili bilgiler, 

VIII. Ortak Girişim olarak başvurulması halinde pilot ortak dahil ortak  sayısı  üçü (3) 
geçmiyecek ve ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen diğer 
belgeler verilecektir. 

4. Teklif sahipleri ihtiyaç duydukları ilave bilgileri ve ihale dokümanını Milli Eğitim 
Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı nın aşağıda belirtilen adresinden mesai 
saatleri olan 09:00-18:00 arasında temin edebilir ve inceleyebilirler. Teklif sahipleri 
aşağıdaki adrese yazılı olarak başvurarak, bu paket ile ilgili ihale dokümanını, 500,00- 
TL karşılığında aynı adresten satın alabileceklerdir. İhale doküman bedeli, Milli Eğitim 
Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığının. IBAN-NO: Millî Eğitim Bakanlığı 
Merkez Saymanlık Müdürlüğü'nün TR10 0000 1001 0000 0350 12 10 08 nolu 
hesabına, teklifin verileceği sözleşme paketine ait referans numarası (FRIT1-WB-Y-11) 
yazılarak yatırılacak, dokümanı satın almak için WEB sitemizde örneği bulunan dilekçe 
eşliğinde başvurulacak olup yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. 

 
5. Teklifler, teklif açılış tarihinden itibaren 90 takvim günü süreyle geçerli olacak ve teklif 

para birimi TL cinsinden ihale paketi için 2.000.000,00 TL veya eşdeğeri bir geçici 
teminatla birlikte aşağıda verilen adrese 31 Ağustos 2018  günü saat (yerel saat) 11:00’e 
kadar teslim edilmelidir. Elektronik teklife izin verilmeyecektir. 

 
6. Teklifler, teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde aynı gün ve saatte 

aşağıdaki adreste açılacaktır  
 
7. Geç verilen teklifler kabul edilmeyecek ve açılmadan iade edilecektir. 

 
Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 

MEB Beşevler Kampüsü B Blok 06500, Beşevler, Ankara, Türkiye  

Tel: +90 (312) 4133132  

Belgegeçer: +90 (312) 2138346 

Eposta: iedb_frit@meb.gov.tr 

Web : https://iedb.meb.gov.tr 
  

http://www.iedb.meb.gov.tr/
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ULUSAL REKABETÇİ İHALE BELGELERİ 
 
 

İÇİNDEKİLER: 
 

CİLT 1. STANDARD İHALE DOKÜMANLARI 
Bölüm I. Teklif Sahiplerine Talimatlatlar (T.S.T.) 
Bölüm II.  Sözleşmenin Genel Şartları 
Bölüm III.  İhale Formları, Yeterlilik Bilgileri, Kabul Mektubu, Sözleşme 
Bölüm IV.  Teminat Formları ve Ortak Girişim Beyannamesi 
 
CİLT 2.  ÖZEL İHALE DOKÜMANLARI 
Bölüm V. Teklif Bilgileri 
Bölüm VI.  Sözleşmenin Özel Şartları 
 
CİLT 3  TEKNİK ŞARTNAMELER  
Bölüm VII.  İnşaat İşleri Genel Teknik Şartnamesi 
Bölüm VIII.  İnşaat İşleri Teknik Şartnamesi 
Bölüm IX.    Mekanik Tesisat Teknik Şartnamesi 
Bölüm X.    Elektrik Tesisatı Teknik Şartnamesi 
 
CİLT 4   MAHAL VE PROJE LİSTELERİ  
Bölüm XI.  Proje Listeleri 
 
CİLT 5   PROJELER (CD olarak verilmiştir) 
*Elektronik kopyada yer alan projeler hariç, Dijital İhale Dökümanları bilgi amaçlı 
olup basılı kopyalar geçerlidir. 
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CİLT 1 STANDART İHALE DOKÜMANLARI 

Bölüm I. Teklif Sahiplerine Talimatlar (T.S.T.) 
 
İÇİNDEKİLER 
A. GENEL 
1. Teklifin Kapsamı 
2. Finansman Kaynağı 
3. İhaleye Katılabilecek Olanlar 
4. Teklif Sahibinin Yeterliliği 
5. Birden Fazla Teklif Verilmemesi 
6. Teklif Masrafları 
7. İşyerinin Görülmesi 
B.  İhale Belgeleri 
8. İhale Belgelerinin İçeriği 
9. İhale Belgelerine İlişkin Açıklamalar 
10. İhale Belgelerinde Yapılacak Değişiklikler 
C.  Tekliflerin Hazırlanması 
11. Teklifin Dili 
12. Teklifi Oluşturan Belgeler 
13. Teklif Fiyatları 
14. Teklife ve Ödemelere Esas Para Birimi 
15. Tekliflerin Geçerlilik Süresi 
16. Geçici Teminat 
17. Teklif Sahiplerinin Alternatif Teklif Vermesi 
18. Teklifin Şekli ve İmzalanması 
D.  Tekliflerin Verilmesi 
19. Teklif Zarflarının Kapatılması ve Üzerlerinin Yazılması 
20. Son Teklif Verme Tarihi 
21. Geç Verilen Teklifler 
22. Tekliflerin Değiştirilmesi ve Geri Alınması 
E.  Tekliflerin Açılması ve Değerlendirilmesi 
23. Tekliflerin Açılması 
24. İşlemlerin Gizliliği 
25. Tekliflere Açıklık Getirilmesi Ve İdareyle Temaslar 
26. Tekliflerin İncelenmesi ve Gerekli Şartları Sağlayıp Sağlamadığının Tespiti 
27. Hataların Düzeltilmesi 
28. Tekliflerin Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması 
F.  İhalenin Yapılması 
29. İhalenin Verilmesi ile İlgili Kriterler 
30. İdare’nin Herhangi Bir Teklifi Kabul Etme ve Herhangi Bir Teklifi veya Hiçbir Teklifi Kabul Etmeme Hakkı 
31. İhale Kararının Bildirilmesi ve Sözleşmenin İmzalanması 
32. Kesin Teminat 
33. Avans Ödemesi ve Teminat 
34. Hakem 
35. Rüşvet veya Hileli Davranışlar 
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A. GENEL 
 

1. Teklifin 
Kapsamı 

1.1 Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde tanımlanmış bulunan, İdare, 
Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde belirtilen İşlerin yapımı için bir 
ihale açmış bulunmaktadır. Sözleşmenin adı ve tanıtım numarası 
Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde verilmiştir. 

 

1.2 İhaleyi kazanan Teklif Sahibinin işleri, Sözleşmenin Özel Şartları 
Bölümünde belirtilen "İstenilen Tamamlama Tarihinde" 
tamamlaması beklenilmektedir. 

 

2.Finansman 
Kaynağı 

2.1  Türkiye Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Bankası (IBRD) 
aracılığı ve yönetimi altında , Avrupa Birliği’nden, Eğitim Altyapısının 
Güçlendirilmesi Projesi’nin giderlerine yönelik olarak AB'nin 
Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında 
bir hibe almıştır.  Milli Eğitim Bakanlığı bahsi geçen hibenin bir 
kısmını bu ihale dokümanının ilgili olduğu sözleşme yönelik 
ödemeler için kullanmayı arzusundadır. Banka tarafından yapılacak 
Ödemeler, sadece Hibe Kullanıcısının talebi üzerine ve Bankanın 
onayından sonra yapılacak ve her bakımdan bu hibe Anlaşması'nın 
hüküm ve şartlarına tabi olacaktır. Banka aksini özel olarak kabul 
etmediği sürece, hibe faydalanıcısı dışındaki hiçbir taraf, hibe 
Anlaşması'nda hiçbir hakka sahip olmayacak ve hibe dilimleri 
üzerinde hak iddiasında bulunmayacaktır. 

 

2.2 Birleşmiş Milletler Antlaşmasının VII. Bölümünde bahsi geçen BM 
Güvenlik Konseyi kararıyla yasaklı kişi veya kuruluşlara ödeme 
yapılması veya mal ithalatı için, Banka’nın bilgisi dahilinde, İkraz 
Anlaşması çerçevesinde hibe hesabından para çekilemez. 

 

3. İhaleye 
Katılabilecek 
Olanlar 

3.1 Bir Teklif Sahibi; bir özel kuruluş veya TST 3.2’ye tabi olarak kamu 
teşebbüsü veya kuruluşu olabilir veya bu sayılanların mevcut bir 
anlaşma kapsamında veya böyle bir anlaşma yapmak için hazırlanan 
niyet mektubu yoluyla oluşturulmuş ortak girişim (OG) şeklindeki 
herhangi bir bileşimi olabilir. Ortak Girişim durumunda, ortak 
girişimin tüm üyeleri Sözleşmenin tamamının Sözleşme koşul ve 
hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilmesinden müştereken ve 
müteselsilen sorumlu olacaktır. Ortak Girişim, İhale Sürecinde ve 
ihaleyi Ortak Girişimin kazanması halinde sözleşmenin imzalanması 
sürecinde tüm iş ve işlemleri Ortak Girişimin tüm üyeleri adına ve 
hesabına gerçekleştirme yetkisine sahip olacak bir Temsilci 
atayacaktır. Teklif Bilgileri Formunda aksi belirtilmediği sürece,  bir 
Ortak Girişimin üye sayısı  için herhangi bir sınır yoktur. 

 

3.2 İdarenin ülkesinde yerleşik kamu kuruluşları ve çoğunluğu kamuya 
ait kuruluşlar        yasal, 
idari ve mali açıdan özerk olmaları, faaliyetlerini ticari kanunlara 
göre yürütmeleri ve İdare'nin bağlı kuruluşu olmamaları halinde 
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ihaleye katılabileceklerdir.  
 
 

3.3 T.S.T – Alt Madde 35 veya IBRD Kredileri ve IDA Kredileri ve Hibeleri 
tarafından finanse edilen projelerde Yolsuzluk ile Mücadele ve 
Yolsuzluğu Engelleme Banka Kılavuzu uyarınca yaptırıma tabi tutulan 
(yasaklı hale gelen) firmalara yine Dünya Bankasınca belirlenen süre 
boyunca ihale verilemez veya bu firmalar herhangi bir Dünya 
Bankası finansmanlı sözleşmeden finansman olarak veya başka 
şekilde yararlanamaz. Dünya Bankası tarafından yasaklanan 
firmaların listesi www.worldbank.org/debarr adresinden temin 
edilebilir.  

 
3.4       Bir Teklif Sahibi, herhangi bir çıkar çatışması içinde olmayacaktır.  Bir 

çıkar çatışması içinde olduğu belirlenen tüm Teklif Sahipleri , ihale 
dışı bırakılır.  Aşağıdaki durumlarda, bir Teklif Sahibinin bir veya daha 
çok sayıdaki taraf ile bu İhale Süreci bakımından bir çıkar çatışması 
içinde olduğu kabul edilebilir:  

(a) bir başka Teklif Sahibini doğrudan veya dolaylı olarak kontrol etmesi, 
bir başka Teklif Sahibi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak 
kontrol edilmesi veya bir başka Teklif Sahibi ile ortak kontrol altında 
olması; veya  

(b) bir başka Teklif Sahibinden herhangi bir doğrudan veya dolaylı 
destek alması veya almış olması; veya  

(c) bir başka Teklif Sahibi ile aynı yasal temsilciye sahip olması; veya  
(d) bir başka Teklif Sahibi ile, doğrudan veya ortak bir üçüncü taraf 

yoluyla, onu bir başka Teklif Sahibinin Teklifini etkileyebilecek bir 
konuma getiren veya İşverenin ihale süreci ile ilgili kararlarını 
etkileyebilecek konuma getiren bir ilişkiye sahip olması; veya  

(e) iştiraklerinden birinin Teklife konu yapım işlerinin tasarımının veya 
teknik şartnamelerinin hazırlanmasında danışman olarak görev almış 
olması; veya  

(f) iştiraklerinden birinin, İşveren veya Hibe Kullanıcısı tarafından, 
Sözleşmenin uygulanması için Proje Yöneticisi olarak 
görevlendirilmiş (veya görevlendirilmesi önerilmiş) olması; 

(g) Teklif Bilgi Formu TST 2.1 hükümlerinde belirtilen, projenin 
hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik olarak kendisinin sunmuş 
olduğu veya doğrudan kontrol ettiği, doğrudan kontrol edildiği veya 
ortak kontrol altında olduğu bir iştirakinin sunmuş olduğu 
danışmanlık hizmetlerinden kaynaklanan, veya bunlarla doğrudan 
ilişkili, mal tedariki, yapım işi veya danışmanlık dışı hizmet temin 
edecek olması; 

(h) Hibe Kullanıcısının (veya proje uygulayıcı kuruluşunun veya kredi 
tutarlarının belirli bir bölümünün kullanıcısının), (i) ilgili sözleşmeye 
ilişkin ihale dokümanını veya şartnamesinin  hazırlanmasında 
ve/veya Teklif değerlendirme sürecinde doğrudan veya dolaylı 
olarak görev alan; veya (ii) söz konusu sözleşmenin uygulanmasında 
veya denetlenmesinde görev alacak bir profesyonel çalışanı ile yakın 
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bir iş veya aile ilişkisinin olması ve söz konusu ilişkiden kaynaklı çıkar 
çatışmasının ihale süreci ve sözleşmenin ifası boyunca Banka için 
kabul edilebilir bir şekilde çözülmemiş olması. 

 

4. Teklif 
Sahibinin 
Yeterliliği 

4.1 Bütün Teklif Sahipleri, gerekli olabilecek tüm proje ve çizelgeler de 
dâhil olmak üzere yapılacak iş ile ilgili iş program ve çizelgesini 
Bölüm III Yeterlilik Bilgileri kısmında vereceklerdir.  

 

4.2 Muhtemel Teklif Sahiplerinin tespiti için ön seçim yapıldığı koşulda,         
yalnızca yeterlilik alan Teklif Sahiplerinin teklifleri ihalede göz 
önünde tutulacaktır. Yeterlilik alan Teklif Sahipleri, ön yeterlilik 
başvurularında verdikleri bilgileri güncelleştirerek teklifleriyle birlikte 
tekrar sunacaklar ve”ya ön yeterlilik başvurusunda yer alan bilgilerin 
Son Teklif Verme Tarihi itibariyle halen doğru ve geçerli olduğunu 
teyit edeceklerdir. Yapılacak olan bu teyit veya güncelleme Bölüm III’ 
de verilmelidir. 

 

4.3 İdare tarafından, muhtemel Teklif Sahiplerinin tespiti için ön seçim 
yapılmadığı durumda, bütün teklif sahipleri, Teklif Bilgilerinde aksi 
belirtilmedikçe, Bölüm III de belirtilen aşağıdaki bilgi ve belgeleri 
vereceklerdir: 
(a) Teklifi imzalayarak teklif sahibini temsil eden şahsın tasdikli 

vekâletnamesi (imza sirküleri ile birlikte), işyerinin kayıtlı ve sicile 
bağlı olduğu yer ile yasal konumu ve tüzüğünü gösteren belgeler 

(b) Son üç yılın her birinde gerçekleştirilen hesaplanan toplam iş 
hacmi ile ifade edilecek yıllık toplam ciro, 

(c) Ana yüklenici, bir ortak girişimin üyesi veya alt yüklenicileri 
olarak benzer özellik ve büyüklükte son beş yılda gerçekleştirilen 
işlerin başarıyla tamamlandığını kanıtlayan belgeleri ve halen 
yürütmekte olduğu diğer işler ve iş bağlantıları ile ilgili bilgiler, 

(d) Sözleşmenin ifası için teklif edilen belli başlı inşaat makine ve 
ekipmanları; 

(e) Sözleşmenin ifası için önerilen teknik personel ve kilit saha 
yönetim personelinin deneyim ve yeterliliklerini gösteren 
özgeçmişler; 

(f) Son üç yıldaki kar-zarar bilânçosu ve yeminli mali müşavir onaylı 
mali durum ve bilanço raporları gibi teklif sahibinin mali 
durumunu gösterir raporlar; 

(g) Bu sözleşme için işletme sermayesinin (Kredi hattı ve diğer mali 
kaynakların mevcudiyeti) yeterli olduğuna dair teklif sahibinin 
mali durumunu gösterir raporlar, 

(h) Teklif Sahibinin çalıştığı referans istenecek bankalar ve varsa 
yetkili kişiler; 

(i) Teklif Sahibinin içinde yer aldığı, mevcut ya da son beş yıl 
içerisinde açılan davalar ile ilgili taraflar ve anlaşmazlığa konu 
olan miktar gibi hususlardaki bilgiler, 

(j) Sözleşme Bedelinin yüzde on (%10)'unu geçen miktardaki işler 
için önerilen alt yüklenicilerle ile ilgili bilgiler 
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4.4 İki ya da daha fazla firmanın ortaklığından oluşan ortak girişimler 

tarafından verilen teklifler, Teklif Bilgilerinde aksi belirtilmedikçe 
aşağıdaki şartlara uygun olacaktır: 
(a) Teklif, yukarıda 4.3 bendindeki bütün bilgileri ortak girişimi 

oluşturan her bir firma için ihtiva edecektir. 
(b) Teklif, bütün ortakları, hukuken bağlayacak şekilde 

imzalanacaktır; 
(c) Ortak girişimin bütün ortakları, taahhüdün Sözleşme 

hükümlerine uygun olarak ifasından müştereken ve 
müteselsilen sorumlu olacaklardır; 

(d) Ortaklardan birisi, sorumlu ortak olarak gösterilecek ve sorumlu 
ortağa ortak girişimi oluşturan bütün ortakların her biri veya 
tamamı adına talimat alma ve yükümlülük altına girme yetkisi 
tanınacaktır. 

(e) Ödemeler dâhil, Sözleşmenin ifasıyla ilgili bütün hususlarda tek 
muhatap sorumlu ortak olacaktır. 

 
4.5 Taahhüdün ifasında yeterli olabilmek için, Teklif Sahipleri aşağıdaki 

asgari yeterlilik kriterlerini karşılayacaklardır: 
(a) En az Teklif Bilgilerinde belirtilen miktarda yıllık ciro; 
(b) Son 5 yıl içerisinde, benzer nitelik ve güçlükte Teklif 
Bilgilerinde belirtilen işlerin yapımında işin yüklenicisi olarak iş 
yapmış olmak; 
(c) Teklif Bilgilerinde belirtilen gerekli ekipmanların temini 
(ekipmana sahip olunması, anlaşmalı (leasing )olması, kiralanması 
vs.) ile ilgili öneriler; 
(d) Teklif Bilgilerinde belirtilen miktarda tecrübeye sahip bir 
Proje Yöneticisi ve diğer teknik elemanların önerilmesi;  
(e) Sözleşme çerçevesinde yapılabilecek olan avans ödemesi 
hariç, Teklif Bilgilerinde belirtilen miktardan az olmamak üzere 
sözleşmeye bağlanmış olan avans ve diğer taahhütler dışındaki geri 
kalan kredi imkânlarının net miktarı, kredi imkânları ve/veya nakit 
varlıkları 

 
Başvuru sahibi ya da ortak girişimi oluşturan ortaklardan herhangi birinin 
İşveren ile süreklilik gösteren ihtilaf yaratma ve mahkemeleşme geçmişi var 
ise ve/ veya sorumluluğu altındaki işler ile ilgili aleyhine kesinleşmiş 
mahkeme kararları olması teklifinin reddine neden olabilecektir. 
 
 
4.6 Ortak girişimi oluşturan ortaklardan her birinin yeterlilikleri, Teklif 

Sahibinin Alt-Madde 4.5.(a)-(e) bentlerindeki asgari yeterlilik 
kriterlerine uygun olup olmadıklarının tespiti için birbirine 
eklenecektir. Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, 
ortaklardan her birinin Alt-Madde 4.5'in (a), (b) ve (e) bentlerindeki 
asgari kriterleri Teklif Bilgilerinde belirtildiği şekilde karşılaması 
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Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50’sini 
karşılaması gerekmektedir. Ancak Ortakların toplamda mutlaka 
%100 değerine ulaşması gerekmektedir. Bu şartın karşılanamaması, 
ortak girişimin teklifinin reddedilmesi sonucunu doğuracaktır. 
Altyüklenicilerin kaynak ve deneyimleri, Teklif Bilgilerinde aksi 
belirtilmedikçe, Teklif Sahibinin yeterlilik kriterlerine uygunluğunun 
tespitinde göz önüne alınmayacaktır.  

 

5. Teklif 
Verilmemesi 

5.1 Her Teklif Sahibi, gerek kendi başına gerekse ortak girişimin bir 
ortağı olarak sadece bir teklif verebilir. Birden fazla teklif veren teklif 
sahiplerinin, bütün teklifleri ihale dışı bırakılarak geçersiz 
sayılacaktır. (Alternatif teklif verilmesine izin verildiği veya alternatif 
teklif verilmesinin istendiği durumlar hariç) Altyüklenici olarak 
katılımda bulunanlar birden fazla teklifte alt yüklenici olarak yer 
alabilir.   

6. Teklif 
Masrafları 

6.1 Teklif Sahibi, teklifin hazırlanması ve verilmesi ile ilgili bütün 
masrafları üstlenecek ve idare bu masraflardan hiçbir şekilde 
sorumlu olmayacaktır. 

 

7. İşyerinin 
Görülmesi 

7.1 Teklif Sahibi İşlerin yapılacağı yeri ve çevresini görüp inceledikten 
sonra teklifini hazırlayacak ve İşlerin ifası ile ilgili sözleşmeyi 
imzalamak için gerekli olabilecek her türlü bilgiyi sorumluluğu 
kendisine ait olmak üzere edinmekle yükümlü olacaktır. İşyerinin 
görülmesi ile ilgili masraflar Teklif Sahibi tarafından karşılanacaktır. 

 

 
B.  İhale Belgeleri 

 

8. İhale 
Belgelerinin 
İçeriği 

8.1 İhale dokümanları, bütün hakları işverene ait olmak üzere, bir CD 
içinde de verilecektir fakat her durumda geçerli olan basılı 
dokümanlar olacaktır. 

 

İhale Belgeleri aşağıda belirtilmiş olup Madde 10 uyarınca 
çıkarılabilecek olan Zeyilnameler bu Belgelerin bir parçasını teşkil 
eder. 
CİLT 1. STANDARD İHALE DOKÜMANLARI 

Bölüm I. Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST) 
Bölüm II. Sözleşmenin Genel Şartları 
Bölüm III. İhale Formları, Yeterlilik Bilgileri, Kabul 

Mektubu, Sözleşme 
Bölüm  IV.Teminat Formları ve Ortak Girişim Beyannamesi 

CİLT 2. ÖZEL İHALE DOKÜMANLARI 
Bölüm V. Teklif Bilgileri 
Bölüm VI . .Sözleşmenin Özel Şartları 

CİLT 3. TEKNİK ŞARTNAMELER 
CİLT 4.    MAHAL LİSTELERİ-PROJE LİSTELERİ 
PROJELER (CD olarak verilmiştir) 
ZEMİN ETÜD RAPORU (CD olarak verilmiştir)  
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ENERJİ MÜSADESİ (İhale aşamasında veya sonrasında İdare 
tarafından verilecektir.) 

8.2  Teklifle birlikte doldurulup verilecek olan suretlerin sayısı, Teklif 
Bilgilerinde belirtilmiştir. 

 

9. İhale 
Belgelerine İlişkin 
Açıklamalar 

9.1 İhale Belgelerine ilişkin herhangi bir açıklama isteyen müstakbel 
Teklif Sahipleri, İdare’nin Teklif Davetinde belirtilen adresine yazılı 
olarak ya da telgrafla ("telgraf" sözcüğü eletronik mektup  veya faks 
mesajını da kapsamaktadır.) başvurabilirler. İdare, son Teklif Verme 
Tarihinden Teklif Bilgileri’nde belirtilen süre kadar önce alınan 
açıklama taleplerini yazılı olarak cevaplandıracaktır. İdare'nin 
cevabının suretleri, açıklanması istenilen hususların izahıyla birlikte 
ancak açıklamayı isteyenin kimliği belirtilmeksizin, ihale belgelerini 
satın almış bulunan herkese gönderilecektir. 

 

10. İhale 
Belgelerinde 
Yapılacak 
Değişiklikler 

10.1 İdare Son Teklif Verme Tarihinden önce herhangi bir zamanda, İhale 
Belgelerini, zeyilname çıkarmak suretiyle değiştirebilir.  

 

10.2 Bu şekilde düzenlenen bir zeyilname İhale Belgelerinin bir parçasını 
oluşturacak ve İhale Belgelerini satın almış olan herkese yazılı olarak 
mektup veya faks veya elektronik mektup ile gönderilecektir. 
Müstakbel Teklif Sahipleri her bir zeyilnamenin ellerine geçtiğini 
İdareye yazılı olarak bildireceklerdir. 

 

10.3 İdare müstakbel Teklif Sahiplerine, tekliflerini hazırlarken 
zeyilnameyi dikkate almaları için gerekli makul bir süre tanımak 
maksadıyla, Son Teklif Verme Tarihini Alt-Madde 20.2 uyarınca 
gerektiği ölçüde uzatabilecektir. 

 

 
C. Tekliflerin Hazırlanması 

11. Teklifin Dili 11.1 Teklifle ilgili bütün belgeler Teklif Bilgileri Bölümünde belirtilen dilde 
olacaktır. 

 

12. Teklifi 
Oluşturan 
Belgeler 

12.1 Teklif Sahibi tarafından sunulan teklif, aşağıdakilerden oluşacaktır; 
(a) Teklif Formu (Bölüm III’de belirlenen formata uygun olarak 

hazırlanmış), 
(b) Geçici Teminat, (Bölüm IV EK-A’da belirlenen formata uygun 

olarak ) 
(c) Teklif Fiyat Çizelgesi, (Bölüm III’de belirlenen formlar), 
(d) Yeterlik Bilgi Formu ve Belgeleri (Bölüm III) 
(e) İstenildiği durumlarda alternatif teklifler, 
(f) Teklif Bilgilerinde belirtilen ve Teklif Sahiplerince doldurularak 

teslim edilmesi gereken diğer belgeler. 
 

 

13.Teklif Fiyatları 13.1 Sözleşme, Teklif Sahibi tarafından fiyat teklifi dökümü listelerinde 
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verilen fiyatlar esas alınarak Alt-Madde 1.1'de tarif edilen İşlerin 
tamamı için yapılacaktır. Tekliflerin birim fiyat veya maktu bedel 
üzerinden verilmesi hususu Teklif bilgilerinde belirtilmiştir. 

13.2 Teklif Sahibi teklifte tanımlanan bütün iş kalemleri için fiyat ve rayiç 
verecektir. Bu kalemler için verilecek teklif rakamları, pursantaj 
çizelgesindeki oranlarla uyumlu olacak ve iş kalemlerinin toplam 
miktarı teklif mektubunda belirtilen teklif fiyatı ile aynı olacaktır. 
Teklif sahibi tarafından karşısında hiçbir fiyat veya rayiç 
gösterilmemiş olan iş kalemlerinin bulunması durumunda İdare 
hiçbir ödemede bulunmayacak ve bunların teklifteki diğer fiyat ve 
rayiçler içine dâhil oldukları kabul edilecektir.  

13.3 Bu Sözleşme altında veya Son Teklif Verme Tarihinden 28 gün 
öncesine kadar oluşan herhangi bir nedenle ödenmesi gereken tüm 
vergi, resim ve diğer mali mükellefiyetler Teklif Sahibi tarafından 
teklif edilen fiyatlara, rayiçlere ve toplam Teklif Bedeline dâhil 
edilecektir. (götürü usul sözleşmeler için “birim fiyatlar ve rayiçler” 
uygulanmayacaktır). 

13.4 Teklif Sahibi tarafından birim fiyat üzerinden verilen tekliflerde teklif 
edilen fiyat ve rayiçler, Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde 
belirtilmesi koşuluyla Sözleşmenin Genel Şartları Bölümü Madde 44 
hükümleri uyarınca işin uygulanması sırasında fiyat ayarlamasına 
tabi tutulabileceklerdir. Teklif Sahibi teklifiyle birlikte, Sözleşmenin 
Genel Şartları Bölümü Madde 44 ve Sözleşmenin Özel Şartları 
Bölümünde istenilen bütün bilgileri verecektir.  

 

14. Teklife ve 
Ödemelere Esas 
Para Birimi 

14.1 Teklifte kullanılacak para birim(ler)i ile ödemede kullanılacak para 
birim(ler)i aynı olacak ve Teklif Bilgi Formunda belirtildiği şekilde 
olacaktır. 

15. Tekliflerin 
Geçerlilik Süresi 

15.1 Teklifler, Teklif Bilgilerinde belirtilen süre kadar geçerli olacaktır. 
 
15.2 İstisnai durumlarda, İdare Teklif Sahiplerinden geçerlilik süresinin 

belirli bir ek süreyle uzatılmasını isteyebilir. Bu talep ve buna Teklif 
Sahipleri tarafından verilecek cevaplar yazılı olacak veya elektronik 
mektup ile gönderilecektir. Teklif Sahibi, geçici teminatının irat 
kaydedilmesine yol açmaksızın bu talebi reddedebilir. Talebi kabul 
eden Teklif Sahibinin teklifini değiştirmesi gerekmeyeceği gibi, buna 
izin de verilmeyecek, fakat geçici teminatının süresini her bakımdan 
Madde 16'ya uygun şekilde ek geçerlilik süresine eşit bir süreyle 
uzatması gerekecektir. 

 
 

16. Geçici 
Teminat 

16.1 Teklif Sahibi, teklifinin bir parçası olarak Teklif Bilgilerinde belirtilen 
miktarda ve para cins(ler)inden bir geçici teminat verecektir. 

 
16.2 Geçici teminat, İdare’nin ülkesinde idare tarafından kabul edilebilir 

bir bankadan alınan Banka Teminat Mektubu şeklinde verilebilir. 
Banka Teminat Mektubu Bölüm 4'de verilen Geçici Teminat 
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formuna ya da İdare’nin kabul edeceği başka bir formata uygun 
olacaktır. Geçici Teminat, teklif geçerlilik süresinin bitiminden 
sonraki 28 gün boyunca geçerli olacaktır. 

16.3 Kabul edilebilir nitelikte geçici teminat ihtiva etmeyen teklifler, İdare 
tarafından reddedilecektir. Ortak girişim halinde, ortaklar hisseleri 
oranında geçici teminat verebilecekleri gibi, toplam geçici teminat 
miktarı en az teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile 
ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı 
tarafından karşılanabilir. 

16.4 Teklifi kabul edilmeyen Teklif Sahiplerinin geçici teminatları, Alt-
Madde 15.1'de belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden sonra 
28 gün içerisinde iade edilecektir. 

16.5 İhaleyi kazanan Teklif Sahibinin geçici teminatı, Teklif Sahibinin 
Sözleşmeyi imzalayıp, kesin teminatını vermesi üzerine serbest 
bırakılacak ve iade edilecektir. 

16.6 Geçici Teminat; 
(a) Teklif Sahibinin, tekliflerin açılmasından sonraki tekliflerin geçerlilik 

süresi içerisinde teklifini geri alması durumunda; 
(b) Teklif Sahibinin Teklif Bedelinin Madde 27 uyarınca, düzeltilmesini 

kabul etmediği veya 
(c) Teklif Sahibi ihaleyi kazanmasına rağmen belirtilen süre içerisinde; 
 (i) Sözleşmeyi imzalamadığı veya 
 (ii) Gerekli Kesin Teminatı vermediği 
takdirde irat kaydedilecektir. 

17.Teklif 
Sahiplerinin 
Alternatif Teklif 
Vermesi 

17.1 Teklif Sahipleri, proje ve şartnamelerde gösterilen temel teknik 
tasarımlar da dâhil olmak üzere İhale Belgelerindeki şartlara uygun 
teklif vereceklerdir. Teklif Bilgilerinde müsaade edildiği özellikle 
belirtilmedikçe, alternatif teklifler göz önüne alınmayacaktır. Eğer, 
alternatif tekliflere müsaade edilirse, Alt-Madde 17.2 hükümleri 
uygulanacaktır. 

17.2 Teklif Bilgilerinde müsaade edildiği takdirde, İhale Belgelerinde yer 
alan hususlara teknik alternatifler sunmak isteyen Teklif Sahiplerinin 
önce proje ve şartnamelerde gösterilen temel teknik tasarımlar da 
dâhil olmak üzere İhale Belgelerinde tanımlanan tasarımı esas alarak 
ana teklif vermeleri, sonra ana teklifin dışında fiyat analizleri, teknik 
şartnameler, proje hesapları, önerilen inşaat yöntemleri ve diğer 
ilgili ayrıntılar da dâhil olmak üzere, İdare’nin alternatif teklifi tam 
olarak değerlendirebilmesi için gerekli olan bütün bilgileri ihtiva 
eden bir alternatif teklif vermeleri gerekmektedir. İdare sadece 
teklifi en düşük bedelli olarak değerlendirilmiş olan ve ihaleye esas 
teknik gereklere uygun bulunan teklif sahibinin vermiş olabileceği 
teknik alternatifleri dikkate alacaktır. 

 

18. Teklifin Şekli 
ve İmzalanması 

18.1 Teklif Sahibi, Teklif Sahiplerine Talimatlar Madde 12'de tanımlandığı 
şekilde, Teklif Formu ile birlikte teklifi oluşturan belgeleri bir asıl 
nüsha olarak hazırlayacak ve üzerine açıkça görülecek şekilde "ASIL 
NÜSHADIR" ibaresini yazacaktır. Bununla birlikte, Teklif Sahibi, 
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Teklif Bilgilerinde belirtilen sayıda teklif belgelerinin suretlerini 
verecek ve üzerine açıkça görünecek şekilde "SURETTİR" ibaresini 
yazacaktır. Bu ikisinin arasında bir uyumsuzluk olması durumunda, 
asıl teklif esas alınacaktır. 

18.2 Teklifin aslı ve tüm suretleri silinmez mürekkeple ya da daktilo ile 
yazılacak ve duruma göre, Alt-Madde 4.3(a) veya 4.4(b) uyarınca, 
Teklif Sahibi adına imza atmaya tam yetkili kılınmış kişi veya kişilerce 
imzalanacaktır. Teklifin herhangi bir kayıt veya düzeltme yapılan 
bütün sayfaları teklifi imzalayan kişi veya kişilerce parafe edilecektir.  

18.3 İdare tarafından verilen talimatlara uygun olarak yapılanlar veya 
Teklif Sahibince yapılan hataların gerekli düzeltmeleri haricinde, 
teklif üzerinde hiçbir ilave veya değişiklik yapılmayacaktır. Hataların 
Teklif Sahibi tarafından düzeltilmesi durumunda, bu düzeltmeler 
teklifi imzalayan kişi ya da kişilerce parafe edilecektir. 

18.4 Teklif sahibi, ihaleyi kazanması halinde, bu teklifle ilgili olarak ve 
sözleşmenin yürütülmesi için herhangi bir firmaya komisyon ücreti 
ödemiş ya da ödeyecek ise, Teklif Formunda belirtildiği şekilde,  
bunlarla ilgili bilgi vermekle yükümlüdür. 

 

 
D.  Tekliflerin Verilmesi 

 

19. Teklif 
Zarflarının 
Kapatılması ve 
Üzerlerinin 
Yazılması 

19.1 Teklif Sahibi, teklifin aslını bir iç zarfa ve suretlerini’ de diğer bir iç 
zarfa ve bu iç zarfları da bir dış zarfa koyarak kapatıp 
mühürleyecek ve iç zarfların üzerine "ASILDIR" ve "SURETTİR"  
ibarelerini yazacaktır. 

19.2 İç ve Dış Zarflar üzerinde; 
(a) İdarenin Teklif Bilgilerinde verilmiş olan adresi; 
(b) Teklif Bilgileri ve Sözleşmenin Özel Şartları Bölümlerinde 

tanımlanan, Sözleşme adı ve Sözleşme numarası ve 
 (c) Teklif Bilgileri Madde 23.1’de belirtilen gün ve saatten önce 

açılmaması yönünde uyarı ibaresi bulunacaktır. 
19.3 Alt-Madde 19.2 (a) 'de belirtilen hususlara ek olarak, teklifin 

Madde 21 uyarınca “gecikmiş” sayılması halinde açılmadan Teklif 
Sahibine iade edilebilmesi için iç zarfa Teklif Sahibinin adı ve adresi 
yazılacaktır. 

19.4 Dış zarf yukarıda belirtildiği şekilde mühürlenip üzeri yazılmamışsa, 
İdare teklifin yanlış yere gönderilmesi veya vaktinden önce 
açılmasından sorumlu olmayacaktır. 

 

20. Son Teklif 
Verme Tarihi 

20.1 Teklifler, İdarenin yukarıda Alt-Madde 19.2 (a)'da belirtilen 
adresine, Teklif Bilgilerinde belirtilen tarih ve saate kadar ulaşmış 
olmalıdır. 

20.2 İdare Madde 10 uyarınca zeyilname çıkarmak suretiyle Son Teklif 
Verme Tarihini uzatabilir. Bu durumda İdarenin ve Teklif 
Sahiplerinin orijinal Son Teklif Verme Tarihine tabi olan hak ve 
yükümlülükleri uzatılmış olan Son Teklif Verme Tarihine tabi 
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olacaktır. 
 

21.Geç Verilen 
Teklifler 

21.1 Teklif Bilgileri Madde 20'de belirtilen Son Teklif Verme Tarihinden 
sonra İdarenin eline geçen teklifler açılmadan Teklif Sahibine iade 
edilecektir. 

 

22. Tekliflerin 
Değiştirilmesi ve 
Geri Alınması 

22.1 Teklif Sahipleri, Teklif Bilgileri Madde 20'de belirtilen Son Teklif 
Verme Tarihinden önce yazılı bildirimde bulunmak suretiyle 
tekliflerini değiştirebilir veya geri alabilir.  

22.2 Her bir Teklif Sahibinin değiştirme ve geri alma bildirimi Madde 18 
ve 19'a uygun olarak hazırlanacak, mühürlenecek ve kapatılacak ve 
buna ilave olarak iç ve dış zarflara uygun şekilde "DEĞİŞTİRME" 
veya "GERİ ALMA" ibareleri yazılmak suretiyle verilecektir. 

22.3 Teklif, Son Teklif Verme Tarihinden sonra değiştirilmez. 
22.4 Teklifin, Son Teklif Verme Tarihi ile Teklif Bilgilerinde belirtilen 

teklif geçerlilik süresinin bitimi veya Alt-Madde 15.2'ye uygun 
olarak uzatılan süre arasındaki zamanda geri alınması, bu teklif 
sahibinin geçici teminatının Madde 16 çerçevesinde gelir 
kaydedilmesi sonucunu doğuracaktır. 

22.5 Teklif sahipleri sadece bu madde hükümleri uyarınca 
“DEĞİŞTİRME” zarfı vermek suretiyle tekliflerinde tenzilat yapmak 
veya teklif fiyatlarını değiştirebilme hakkına sahiptirler. Veya Teklif 
sahipleri orijinal teklif zarflarının içinde de söz konusu değişiklikleri 
yapabilirler. 

 

 
E.  Tekliflerin Açılması ve Değerlendirilmesi 

 

23. Tekliflerin Açılması 23.1 İdare Madde 22 uyarınca yapılan değişiklikler de dâhil olmak 
üzere, teklifleri, Teklif Bilgilerinde belirtilen yer ve saatte Teklif 
Sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların önünde 
açacaktır. 

23.2 Tekliflerin açılışı sırasında Teklif Sahiplerinin adları, teklif 
bedelleri, her teklifin ve (alternatiflerin istenmesi ya da 
alternatiflere izin verilmesi halinde) varsa alternatif tekliflerin 
toplam bedelleri, varsa yapılan indirimler, teklif değişiklikleri 
ve teklifin geri çekilmesi ve geçici teminatın mevcut olup 
olmadığı gibi hususların yanı sıra İdare’nin uygun görebileceği 
diğer ayrıntılar, İdare tarafından duyurulacaktır. 

23.3 İdare, tekliflerin açılış tutanağını düzenleyecek ve bu tutanakta 
Alt-Madde 23.2 uyarınca açılışa katılanlara açıklanan bilgiler 
yer alacaktır. 

 

24.İşlemlerin Gizliliği 24.1 İhaleyi kazanan Teklif Sahibi ilan edilene kadar, tekliflerin 
incelenmesi, açıklığa kavuşturulması, değerlendirilmesi ve 
karşılaştırılmasıyla ilgili bilgiler ve ihalenin yapılmasına dair 
komisyon kararları, Teklif Sahiplerine ve bu işlemler 
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konusunda resmen yetkili olmayan hiçbir kimseye 
açıklanmayacaktır. Herhangi bir Teklif Sahibinin İdarenin ihale 
ile ilgili işlemlerini veya ihale kararını etkilemeye teşebbüs 
etmesi, teklifinin reddedilmesi sonucunu doğurabilir. 

 

25. Tekliflere Açıklık 
Getirilmesi Ve İdareyle 
Temaslar 

25.1 İdare gerekli gördüğü takdirde, tekliflerin incelenmesi, 
değerlendirilmesi ve karşılaştırılmasına yardımcı olmak 
amacıyla herhangi bir Teklif Sahibinden birim fiyat analizleri 
veya maktu fiyat tekliflerinin detayları da dâhil olmak üzere, 
teklifine açıklık getirmesini isteyebilir. Açıklama isteği ve buna 
verilecek cevaplar yazılı veya faks veya elektronik mektup ile 
olacak ve Madde 27 uyarınca İdarenin tekliflerin 
değerlendirilmesi sırasında tespit ettiği aritmetik hataların 
düzeltilmesi hariç teklif fiyatında ve teklifin esasına ilişkin 
hususlarda hiçbir değişiklik istenmeyeceği ve teklif 
edilmeyeceği gibi bu tür değişikliklere de izin verilmeyecektir. 

25.2 Teklif Açılma Tarihinden ihalenin veriliş tarihine kadar, 
herhangi bir Teklif Sahibinin, teklif ile ilgili herhangi bir konuda 
işveren ile temasa geçmesi gerekiyor ise, bunu yazılı olarak 
yapması zorunludur. 

25.3 Teklif Sahibinin, Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin 
verilişi sırasında İşvereni etkilemeye yönelik herhangi bir 
girişimi olursa, İşveren o Teklif Sahibinin teklifini ret edebilir. 

 

26. Tekliflerin 
İncelenmesi ve Gerekli 
Şartları Sağlayıp 
Sağlamadığının Tespiti 

26.1 Tekliflerin ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesinden önce, 
İdare, her bir teklifin; (a) Madde 3'de belirtilen uygunluk 
şartlarını karşılayıp karşılamadığını; (b) usulünce imzalanıp 
imzalanmadığını; (c) gerekli teminatların mevcut olup 
olmadığını ve (d) İhale Belgelerinde istenilen şartları esas 
itibariyle karşılayıp karşılamadığını tespit edecektir. 

26.2 Bu İhale şartlarını esas itibariyle karşılayan bir teklif, bir sapma 
ve çekince olmaksızın İhale Belgelerinde öngörülen bütün 
hüküm, şart ve şartnamelere uygun olan tekliftir. Herhangi bir 
sapma veya çekince; (a) İşlerin kapsam, kalite ve yapımını 
herhangi bir şekilde esas itibariyle etkileyen; (b) Sözleşme 
çerçevesinde İdare’nin sahip olacağı hakları veya Teklif 
Sahibinin tabi olacağı yükümlülükleri İhale Belgelerine aykırı 
olarak esas itibariyle sınırlayan veya (c) düzeltildiği takdirde, 
şartları esas itibariyle karşılayan teklifler veren diğer Teklif 
Sahiplerinin rekabet konumlarını haksız şekilde etkileyecek 
olan sapma ya da çekince anlamına gelir. 

 
26.3 Bir teklif, şartları esas itibariyle karşılamıyorsa, İdare 

tarafından reddedilecek olup böyle bir teklif uygun olmayan 
sapma ve çekincenin düzeltilmesi veya geri alınması suretiyle 
şartları esas itibariyle karşılayan bir teklif haline 
getirilemeyecektir. 
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27.Hataların 
Düzeltilmesi 

27.1 Şartları esas itibariyle karşıladığı tespit edilen teklifler, İdare 
tarafından mevcut olabilecek aritmetik hataların düzeltilmesi 
amacıyla kontrol edilecektir. Hatalar, İdare tarafından 
aşağıdaki şekilde düzeltilecektir: 
(a) Rakam ve yazıyla verilen miktarlar arasında fark olması 

halinde, yazıyla yazılmış meblağ değeri esas alınacaktır. 
Ancak yazıyla yazılmış değerin anlamsız olması ve rakam 
ile yazılmış meblağın teklif ekinde yer alan keşif ve metraj 
cetvelindeki toplam ile aynı olması halinde rakam ile 
yazılan meblağ geçerli sayılacaktır; 

(b) Birim fiyatın miktarla çarpılması sonucu elde edilen 
toplam fiyat ile birim fiyat arasında bir tutarsızlık olması 
durumunda, birim fiyat geçerli sayılacak, ancak İdare’nin 
kanaatince birim fiyattaki ondalığı ayırmak için kullanılan 
virgülün yanlış yere konulduğu açıkça belliyse, toplam 
fiyat geçerli sayılacak ve birim fiyat düzeltilecektir. 

(c) Teklif ekinde verilen  Keşif ve Metraj Cetvelinde yeralan 
herhangi bir birim miktarın (metrajin) teklif isteme  
dokumanında yeralan miktardan farklı olması halinde, 
hatalı birim miktar (metraj)  teklif isteme dokümanında 
yeralan değere uygun olarak düzeltilerek oluşan yeni 
toplam fiyat değerlendirmeye esas alınacaktır.   

27.2 Teklifte belirtilen miktar, hataların düzeltilmesine ilişkin 
yukarıdaki usule göre İdare tarafından düzeltilecek ve Teklif 
Sahibinin onayı da alındıktan sonra Teklif Sahibi üzerinde 
bağlayıcı olacaktır. Teklif Sahibi hataların düzeltilmesini kabul 
etmediği takdirde, teklifi reddedilecek ve geçici teminatı Alt-
Madde 16.6 (b) uyarınca gelir kaydedilecektir. 

28. Tekliflerin 
Değerlendirilmesi ve 
Karşılaştırılması 

28.1 İdare, sadece Madde 26 uyarınca İhale Belgelerinin şartlarını 
esas olarak karşıladığı tespit edilen teklifleri değerlendirecek 
ve karşılaştıracaktır. 

28.2 İdare, teklifleri değerlendirirken Teklif Bedelini aşağıdaki 
şekilde düzenlemeye tabi tutarak her teklif için 
Değerlendirilmiş Teklif Bedelini tespit edecektir: 
(a) Mevcut olabilecek hatalar Madde 27 uyarınca 

düzeltilecektir. 
(b) Şarta Bağlı Meblağlar ve beklenmedik Giderler için 

öngörülen karşılıklar hariç tutulacak, ancak rekabet 
esasıyla verilen yevmiyeli işler, toplama dâhil edilecektir; 

(c)  Diğer kabul edilebilir değişiklikler, sapmalar ve Madde 17 
uyarınca verilmiş olan alternatif teklifler için gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır ve  

(d) Alt-Madde 22.5 uyarınca verilen fiyat değişiklikleri veya 
indirim oranları ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

28.3 İdare herhangi bir değişiklik, sapma veya alternatif teklifi kabul 
veya reddetme hakkını saklı tutar. İdare'ce talep edilmemiş 
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olan ve İhale Belgelerinde istenen şartları daha iyi koşullara 
getirecek şekilde olsa dahi İhale şartlarını değiştiren veya bu 
şartlardan sapan öneriler tekliflerin değerlendirilmesinde 
dikkate alınmayacaktır. 

28.4 Sözleşmenin Genel Şartları Bölümü Madde 44'deki fiyat 
ayarlama hükümlerinin Sözleşmenin uygulanması sırasındaki 
tahmini etkisi,  tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate 
alınmayacaktır. 

28.5      Aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi:  
 

28.5.1 Aşırı Düşük Teklif, Teklif fiyatının diğer Teklif bileşenleri 
ile birlikte, Teklif Sahibinin Sözleşmeyi teklif edilen fiyatla 
gerçekleştirmesi konusunda maddi şüpheye yol açacak ölçüde 
düşük görünmesidir. 

 
28.5.2 Teklifin, Aşırı Düşük Teklif olma ihtimalinin tespit 
edildiği durumlarda, İşveren Teklif Sahibinden yazılı açıklama 
ister ve bu kapsamda sözleşmenin konusuna, kapsamına, 
önerilen metodolojiye, programa,  risk ve sorumluluk 
dağılımına ve teklife çağrı dokümanının diğer gerekliliklerine 
göre Teklif fiyatının ayrıntılı fiyat analizlerini talep eder. 

 
28.5.3 Eğer ayrıntılı fiyat analizlerini değerlendirdikten sonra 
İşveren Teklif Sahibinin teklif edilen fiyat ile sözleşmeyi 
uygulama kapasitesine sahip olmadığı sonucuna varırsa, 
İşveren Teklifi reddeder. 

 

 
F.  İhalenin Yapılması 

 

29.İhalenin Verilmesi 
ile İlgili Kriterler 

29.1 Teklif Sahibinin; (a) Madde 3 hükümleri uyarınca 
uygunluğunun ve (b) Madde 4'ün hükümleri uyarınca da 
yeterliliğinin tespit edilmiş olması koşuluyla, İdare ihaleyi 
Madde 30 hükümlerine tabi olarak teklifi İhale Belgelerindeki 
şartları esas itibariyle karşılayan ve En Düşük Bedelli 
Değerlendirilmiş Teklifi veren Teklif Sahibine verecektir. 

 

30. İdare’nin Herhangi 
Bir Teklifi Kabul Etme 
ve Herhangi Bir Teklifi 
veya Hiçbir Teklifi 
Kabul Etmeme Hakkı 

30.1 Madde 29 hükümlerine bakılmaksızın, İdare, ihalenin 
yapılmasından önce herhangi bir zamanda herhangi bir teklifi 
kabul etme veya reddetme veya ihale işlemini iptal etme veya 
bütün teklifleri reddetme hakkını, bu işlemi nedeniyle bundan 
etkilenen Teklif Sahibi veya Teklif Sahiplerine karşı herhangi 
bir yükümlülüğe girmeksizin veya bu hareketinin sebeplerini 
bundan etkilenen Teklif Sahibi veya Teklif Sahiplerine 
bildirmek mecburiyetinde olmaksızın saklı tutar. 

 

31.İhale Kararının 31.1 Teklifi kabul edilen Teklif Sahibine ihale kararı, İdare 
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Bildirilmesi ve 
Sözleşmenin 
İmzalanması 

tarafından teklif geçerlilik süresinin bitiminden önce faks veya 
elektronik mektup ile bildirilecek ve bu husus taahhütlü 
mektupla da teyit edilecektir. Bu mektup (bundan böyle ve 
Sözleşmenin Genel Şartları Bölümünde "Kabul Mektubu" 
olarak geçecektir.) Sözleşmede belirtilen İşlerin yapımı, 
tamamlanması ve kusurların düzeltilmesi karşılığında İdarenin 
Yükleniciye ödeyeceği bedeli belirtecektir. (Bu bedel bundan 
böyle ve Sözleşmenin Genel Şartları Bölümünde "Sözleşme 
Bedeli" olarak anılacaktır). 

31.2 Teklif Sahibinin Madde 32 uyarınca Kesin Teminatını vermesi 
ve Alt-Madde 31.3 uyarınca Sözleşmeyi imzalaması kaydıyla 
İhale bildirimi Sözleşmeye esas teşkil edecektir. 

31.3 Sözleşme, İdare ile İhaleyi kazanan Teklif Sahibi arasında 
mutabakata varılan bütün hususları kapsayacaktır. Anlaşma 
Formu İdare tarafından imzalanacak ve İhale kararının tebliğ 
edilmesinden sonraki 28 gün içerisinde Kabul Mektubu ile 
birlikte ihaleyi kazanan Teklif Sahibine gönderilecektir. İhaleyi 
kazanan Teklif Sahibi, Kabul Mektubu ve Anlaşma Formunun 
eline geçmesinden itibaren 21 gün içerisinde Sözleşmeyi 
imzalayacak ve İdare'ye sunacaktır. 

31.4 İdare aşağıdaki bilgiler ile birlikte, ihale sonuçlarını sözleşme 
adı ve sözleşme numarasını belirterek ulusal bir yayın 
organında yayınlatacaktır: (i)ihaleye katılan tüm Teklif 
Sahiplerinin adları; (ii) Teklif acılısı esnasında okunan Teklif 
Fiyatları; (iii) değerlendirilen her teklifin adı ve değerlendirilen 
fiyatlar; (iv) teklifi reddedilen Teklif Sahiplerinin adları ve 
retsebepleri ve (v) ihaleyi kazanan Teklif Sahibinin adı ve teklif 
fiyatı ile beraber sözleşmenin süresi ve özet olarak kapsamı.   

 
İhale kararının yayınlanmasından sonra, ihaleyi kazanamayan 
Teklif Sahipleri,üç (3) İş Günü içerisinde İdare’den yazılı olarak 
bilgilendirme talebinde bulunabilir. İdare bu süre içerisinde bu 
talebini aldığı tüm kazanamayan Teklif Sahiplerine 
bilgilendirme sağlar. İhaleyi kazanamayan Teklif Sahiplerine 
yapılacak bilgilendirme yazılı veya sözlü olarak yapılabilir. 
Teklif Sahibi söz konusu bilgilendirme toplantısına katılım 
masraflarını kendisi karşılar.  

32. Kesin Teminat 32.1 İhaleyi kazanan Teklif Sahibi, Kabul Mektubunun eline 
geçmesinden itibaren 21 gün içerisinde İdare'ye, Bölüm IV, 
Teminat Formları kısmında belirtilen formda ve Sözleşmenin 
Özel Şartları Bölümünde öngörülen miktarda kesin teminat 
verecektir. 

32.2 İhaleyi kazanan Teklif Sahibinin vereceği Kesin Teminatın 
banka teminat mektubu şeklinde istenmesi halinde, İdare'nin 
ülkesinde yerleşik bir banka tarafından düzenlenecek limit içi 
olacaktır.Türkiye dişından teklif veren bir firma, ülkesindeki bir 
bankanın kontr -garantisine istinaden yerel bir banka 
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tarafından düzenlenecek teminat mektubu verecektir.  
32.3 İhaleyi kazanan Teklif Sahibinin Alt-Madde 32.1'in gereklerini 

yerine getirmemesi; ihale kararının iptal edilmesi ve geçici 
teminatının gelir kaydedilmesi için yeterli sebep teşkil 
edecektir. 

 

33. Avans Ödemesi ve 
Teminat 

33.1 İdare Teklif Bilgilerinde belirtilen miktarı aşmayacak şekilde 
Sözleşme Bedeli üzerinden Sözleşmenin Genel Şartları 
Bölümünde belirtilen avans ödemesini yapacaktır. 

 

34.Hakem 34.1 İdare, Teklif Bilgilerinde Sözleşme altında hakem olarak görev 
yapmak üzere atanacak ve Teklif Bilgilerinde belirtilen saat 
ücretine ilave olarak geri ödenebilir masrafları da karşılanacak 
kişinin ismini belirtecektir. Teklif Sahibi bu öneriyi kabul 
etmezse, bunu teklifinde belirtmelidir. Tarafların hakem 
üzerinde anlaşamamış olması ve dolayısıyla hakem isminin 
İdare’nin Kabul Mektubunda yer almaması durumunda hakem 
ile ilgili atama taraflardan herhangi birinin başvurusu üzerine 
Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde tanımlanan Atama 
Mercii tarafından yapılacaktır. 

 

35. Rüşvet veya Hileli 
Davranışlar 

35.1 Banka, borç alan (ikrazdan faydalananlar dâhil olmak üzere) 
kişilerin ve Banka tarafından finanse edilen projelere teklif 
verenlerin, kontrat imzalamış olanların bu tip anlaşmalar 
süresince, en yüksek ahlaki değerlerle çalışmalarını şart 
koşmaktadır. [1] Bu kavramda Banka: 
(a) Aşağıdaki hükümleri tanımlamıştır: 
(i)  “rüşvet” başka bir tarafın [2]  faaliyetlerini uygunsuz 

şekilde etkilemek üzere herhangi bir değer taşıyan 
herhangi bir şeyin doğrudan ya da dolaylı olarak teklif 
edilmesi, verilmesi, alınması veya talep edilmesidir;   

(ii)  “sahtekârlık” yanlış tanıtım dahil, bir tarafın[3] mali çıkar 
veya başka bir menfaat sağlamak ya da bir yükümlülükten 
kaçınmak için bilerek veya düşünmeden yanlış 
yönlendirici veya yanlış yönlendirmeyi amaçlayan 
herhangi bir harekette bulunması veya ihmalidir; 

(iii) “gizli anlaşma” başka bir tarafın faaliyetlerini uygunsuz 

                                                           
[1] 

Bu bağlamda haksız bir avantaj sağlamak için satın alma işlemini ya da sözleşmenin yürütülmesini etkilemek amacıyla teklif verenler, 

tedarikçiler, yükleniciler ve onların altyüklenicileri tarafından atılacak her türlü adım uygunsuzdur. 
[2] Diğer Taraf” terimi satın alma işlemi ya da sözleşmenin yürütülmesi ile ilgili olarak eylemde bulunan bir kamu görevlisini ifade etmektedir. 
Bu bağlamda kamu görevlisi terimi Banka personeli ve ihale kararlarını alan ya da inceleyen diğer kurumların çalışanlarını da kapsamaktadır. 
[3] “Taraf” terimi kamu görevlisi anlamında kullanılmaktadır; “fayda” ve “zorunluluk” terimleri satın alma işlemi ya 
dasözleşmeninyürütülmesi ile ilgilidir ve “eylem” veya “ihmal” satın alma işlemini ya da sözleşmenin yürütülmesini etkileme kastıyla ilgili 
olarak kullanılmıştır 
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şekilde etkilemek dahil, uygunsuz bir amaca ulaşmak 
üzere iki veya daha çok sayıda taraf[4] arasında yapılan 
düzenlemedir; 

(iv)  “zorlama” bir tarafın faaliyetlerini uygunsuz şekilde 
etkilemek üzere, herhangi bir tarafa[5] veya herhangi bir 
tarafın malına doğrudan veya dolaylı olarak zarar 
verilmesi veya tahrip edilmesidir veya bu şekilde zarar 
verme veya tahrip etme tehdidinde bulunulmasıdır; 

(v)  “engelleme” 
        (aa) Rüşvet, sahtekârlık, zorlama veya gizli anlaşma 

iddiasına yönelik bir Banka soruşturmasını maddi yönden 
engellemek için soruşturmaya kanıt teşkil eden 
materyalin kasten tahrip edilmesi, tahrif edilmesi, 
değiştirilmesi veya gizlenmesidir veya müfettişlere yanlış 
bildirimlerde bulunulmasıdır ve/veya herhangi bir tarafın 
soruşturmayla ilgili konulardaki bilgisini açıklamasını veya 
bu soruşturmayı takip etmesini önlemek için söz konusu 
tarafın tehdit edilmesi, taciz edilmesi veya söz konusu 
tarafa gözdağı verilmesidir veya 

         (bb) Banka’nın aşağıdaki Sözleşmenin Genel Şartları Fıkra 
23.2 kapsamında tanınan teftiş ve hesap denetleme 
haklarının kullanılmasını maddi yönden engelleme amacı 
taşıyan hareketlerdir. 

(b) İdare tarafından sözleşmenin yapılması önerilen firmanın, 
söz konusu sözleşme için yapılan ihale sürecinde 
doğrudan veya bir kuruluş aracılığıyla, rüşvet, 
dolandırıcılık (sahtekârlık), hileli ortaklık (gizli anlaşma) 
veya cebri faaliyetlere (engelleme) karıştığını belirlerse, 
idarenin ihale kararını reddedecektir; 

(c) İhale esnasında veya sözleşmenin yürütülmesi sırasında, 
rüşvet ve dolandırıcılık faaliyetlerinin, hibe 
faydalanıcısının veya hibe den yararlananın temsilcileri 
tarafından yapıldığını herhangi bir zamanda tespit ederse, 
Hibe Kullanıcısının sorunu, Bankayı tatmin edecek şekilde 
zamanında ve uygun şekilde çözmesini beklemeksizin, 
ilgili sözleşmeye tahsis edilen hibe  dilimini iptal edecektir. 

(d) Bir firma veya bireyi, herhangi bir zamanda, kamuoyuna 
duyurmak da dahil olmak üzere Banka’nın yürürlükteki 
yasaklama prosedürleri çerçevesinde süresiz veya belirli 
bir sure için; (i) Banka tarafından finanse edilen 
sözleşmelere katılmaktan; ve (ii) Banka tarafından finanse 
edilen sözleşmede resmi alt-yüklenici, alt-müşavir, üretici 
veya sağlayıcı, yada hizmet sağlayıcı olmaktan men 
edecektir. 

                                                           
[4] “Taraflar” terimi suni ve rekabetten uzak seviyelerde fiyat teklif etme teşebbüsünde bulunan satın alma işlemindeki katılımcıları (kamu 
görevlileri dahil) ifade etmektedir. 
[5]“Taraf “terimi satın alma işlemi ya da sözleşmenin yürütülmesindeki bir katılımcıyı ifade etmektedir. 
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35.2 Bu politikaya uyum amacıyla, Teklif Sahipleri, Banka’nın ön 
seçim süreci, ön yeterlilik süreci, tekliflerin sunulması ve 
(ihaleyi kazanmaları halinde) sözleşmenin ifası ile ilgili tüm 
hesaplarını, kayıtlarını ve diğer belgeleri teftiş etmesine ve 
bunların Banka tarafından atanan denetçilerin tarafından 
denetlenmesine izin verecek, temsilcilerinin (ister açıklanmış 
ister açıklanmamış), alt yüklenicilerinin, hizmet 
sağlayıcılarının, tedarikçilerinin ve çalışanlarının da buna izin 
vermesini sağlayacaktır. 

35.3 Ayrıca, teklif veren kişiler Sözleşmenin Genel Şartları alt-
madde 23.2’de ve alt-madde 56.2’deki hususlardan haberdar 
olmalıdır.  

 

36. İhale ile ilgili 
Şikayetler 

36.1   İhale ile ilgili şikayetlerin iletilmesi ve incelenmesine ilişkin 
prosedür, Teklif Bilgi Formunda açıklandığı şekilde 
yürütülecektir. 
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Sözleşmenin Genel Şartları 

A.Genel 
 

1. Tanımlar 1.1 Koyu harflerle yazılanlar tanımlanan terimleri ifade etmektedir. 
 
Hakem: Madde 24 ve 25’de belirtildiği üzere anlaşmazlıkları ilk 
planda çözmek için İşveren ve Yüklenici tarafından müştereken 
atanan şahıstır. 

Keşifler: Fiyatlandırılmış ve doldurulmuş keşifler anlamına gelip, 
Teklifin bir parçasını oluştururlar.  

Telafi Edilecek Haller: Madde 42’de tanımlanmıştır. 

Tamamlama Tarihi: Alt-Madde 52.1’e uygun olarak, Proje Müdürü 
tarafından belgelenen İşlerin fiilen tamamlandığı tarihtir.  

Sözleşme:  Yüklenici ve İşveren arasında işlerin yapımı, 
tamamlanması ve kusurların giderilmesi için imzalanan 
Sözleşmedir ve aşağıda Alt-Madde 2.3’te sıralanan belgelerden 
oluşur.  

Yüklenici: İşlerin yapımına dair teklifi İşveren tarafından kabul 
edilen gerçek veya tüzel kişidir. 

Yüklenicinin Teklifi:  Yüklenici tarafından tamamlanarak İşverene 
sunulan Tekliftir. 

Sözleşme Bedeli: Kabul Mektubunda belirtilen ve daha sonra 
işlerin ifası sırasında Sözleşme Hükümleri çerçevesinde fiyat 
ayarlamasına tabi olan fiyattır. 

Günler: Takvim günü, aylar; takvim ayıdır. 

Yevmiyeli İşler: İlgili malzemeler ve tesis için yapılan ödemelere ek 
olarak Yüklenicinin çalışanları ve ekipmanları için saat bazında 
ödeme yapılan işlerdir.   

Kusur: İşlerin Sözleşmeye uygun olarak tamamlanmayan herhangi 
bir parçasıdır.  

Kusur Sorumluluk Belgesi: Yüklenicinin Kusur Sorumluluk 
Dönemindeki eksik, kusurlu imalatların tamamlanması ve 
kusurların giderilmesine ilişkin bütün yükümlülüklerini tamamlamış 
olduğunun Proje Müdürü tarafından tespit edilmesi sonrasında 
Kusur Sorumluluk Süresinin sonunda Proje Müdürü tarafından 
yayınlanan belgedir. 

Kusur Sorumluluk Süresi: Sözleşmenin Özel Şartları Bölümü'nde 
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tanımlanan Tamamlama Tarihinden itibaren hesaplanan süredir. 

Projeler: Sözleşmenin ifası için idare tarafından sağlanan veya 
onaylanan hesaplar, çizimler ve diğer bilgileri içerir. 

İşveren (İdare): İşlerin yapımı için Yüklenici ile Sözleşme imzalayan 
taraftır. 

Orijinal Sözleşme Bedeli: İşveren ’in Kabul Mektubunda yazılı olan 
Sözleşme Bedelidir.  

Ekipman: Yüklenici tarafından İşlerin yapımında kullanılmak 
amacıyla sahaya getirilen makine ve araçlardır.  

Hedeflenen Tamamlama Tarihi: İşlerin Yüklenici tarafından 
tamamlanması için Sözleşme çerçevesinde öngörülen ve 
Sözleşmenin Özel Şartları Bölümü'nde belirtilen işlerin Sözleşmesel 
tamamlanma tarihidir. Hedeflenen Tamamlama Tarihi yalnızca, 
Proje Müdürü tarafından süre uzatımı veya İşlerin hızlandırılması 
talimatı verilmesi suretiyle değiştirilebilir.  

Malzeme: Tüketim malzemeleri de dâhil olmak üzere,  Yüklenici 
tarafından İşlerin ifası sırasında kullanılacak olan tüm 
malzemelerdir.  

Tesis: İşlerin Mekanik, elektronik, kimyasal ve biyolojik 
fonksiyonlarına haiz ayrılmaz parçasıdır.  

Proje Müdürü: İşlerin kontrolü ve Sözleşmenin yürütülmesinden 
sorumlu olup, Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde belirtilen 
(veya Proje Müdürü'nün değişmesi halinde İşveren tarafından 
atanan ve Yüklenici ’ye bildirilen diğer bir kişi) şahıstır. 

İş Yeri: Sözleşmenin Özel Şartları Bölümü’nde tanımlanan işin 
yapılacağı sahadır. 

Saha İnceleme Raporu: İhale belgelerine dâhil olan ve iş yerinin 
yerüstü ve yeraltı koşulları ile ilgili bilgileri içeren raporlardır. 

Şartname: Sözleşme kapsamındaki işler ve bu işlere ilave olarak, 
Proje Müdürü’nce yapılan veya onaylanan ilave ve değişiklikler ile 
ilgili Şartnameler anlamına gelmektedir.  

Başlama Tarihi: Sözleşmenin Özel Şartları Bölümü’nde belirtilen 
tarihtir. İş Yeri’nin zilyetliğinin verilmesinden farklı bir tarih 
olabilecek bu tarih Yüklenicinin İşlere başlayacağı en geç tarihtir. 

Alt-Yüklenici: Sahadaki işlerin özel uzmanlık gerektiren herhangi 
bir kısmının yapılması amacıyla Proje Müdürünün yazılı onayı ile 
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Yüklenici ile sözleşme imzalamış olan uzman kişi veya firmalardır. 

Geçici İşler: İşlerin yapımı sırasında Yüklenicinin işi yapabilmek için 
projesini ve imalatını yaptığı ancak işlerin tamamlanması 
sonrasında sahadan kaldırılacak olan işlerdir. 

Değişiklik: Proje Müdürü tarafından verilen talimatla yapılan iş 
değişiklikleridir. 

İşler: Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde tanımlanan ve 
Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından inşaatı yapılacak, tesis 
edilecek ve inşaatların tamamlanması sonrasında İşverene 
devredilecek olan işlerdir. 

 

2. Yorumlama 2.1 Sözleşme hükümlerinin yorumlanmasında; tekil ifadeler çoğul 
olarak ve kişi ile ilgili ifadeler cinsiyet ayrımı yapılmaksızın 
algılanacaktır. Başlıkların özel bir anlamı yoktur. Sözleşmede yer 
alan kelimeler, özel olarak farklı şekilde tanımlanmadıkça normal 
anlamları ile algılanacaktır. Proje Müdürü Sözleşme Hükümleri ile 
ilgili olarak ortaya çıkabilecek soruları vereceği talimatlar 
çerçevesinde açıklayacaktır 

2.2 Sözleşmenin Özel Şartları Bölümü’nde Kısmi Tamamlamaya 
müsaade edilmesi durumunda Sözleşme Hükümlerinde yer alan İşe 
ait referanslar, Tamamlama Tarihi ve Hedeflenen Tamamlama 
Tarihi ifadeleri (İşin tümü için belirtilen Tamamlama Tarihi ve 
Hedeflenen Tamamlama Tarihi ile ilgili referanslar dışında) İşin 
kısımları için uygulanacaktır. 

2.3 Sözleşmeyi oluşturan belgelerin öncelik sıralaması aşağıdaki 
şekilde olacaktır. 
(1) Anlaşma Formu;  
(2)  Kabul Mektubu; 
(3)  Yüklenicinin Teklif Formu; 
(4) İdare tarafından yayınlanabilecek zeyilnameler;  
(5)  Sözleşmenin Özel Şartları; 
(6)  Sözleşmenin Genel Şartları; 
(7)  Özel Teknik Şartname ve İş Tarifleri; 
(8)  Projeler; 
(9)  Teklif Formu, Teklif Fiyat Çizelgeleri; 
(10) Sözleşmeye dâhil edilecek olan ve Sözleşmenin Özel 

Şartları Bölümü'nde listelenen Yüklenicinin teklifi ile 
birlikte verilen diğer belgeler 

 

3. Dil ve Hukuk 3.1 Sözleşme dili ve Sözleşmeye esas alınacak kanun; Sözleşmenin 
Özel Şartları Kısmında belirtilmiştir. 

 

4. Proje Müdürü 
Tarafından Alınacak 

4.1 Aksi özel olarak belirtilmedikçe, Proje Müdürü,  İşveren ve 
Yüklenici arasındaki Sözleşme ile ilgili konularda İşveren 
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Kararlar ‘intemsilcisi olarak karar verecektir. 
 

5. Yetki Verme 5.1 Proje Müdürü görev ve sorumluluklarından bazılarını, Yükleniciye 
bildirimde bulunmak koşuluyla Hakem dışındaki diğer kişilere 
devredebilecek ve verdiği herhangi bir yetkiyi yine Yükleniciye 
bildirimde bulunarak iptal edebilecektir. 

 

6. Haberleşme 6.1 Bu bölümde söz edilen, taraflar arasındaki her türlü haber/mesaj 
iletimi yalnızca yazılı olarak yapıldığı zaman geçerli olacaktır. 
Herhangi bir tebligat ise yalnızca teslim edildiğinde geçerli 
olacaktır. 

 

7. Alt-Yüklenicilere İş 
Verilmesi 

7.1 Yüklenici, Proje Müdürünün yazılı onayı ile alt-yükleniciye iş 
verebilir ancak, İşveren’in yazılı onayı olmaksızın Sözleşmenin 
tümünü veya önemli bir kısmını alt yükleniciye veremez, devir ve 
temlik edemez. Alt Yükleniciye iş verme, Yüklenicinin 
sorumluluklarını değiştirmeyecektir. 

 

8. Diğer Yükleniciler 8.1 Yüklenici, Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde belirtilen, Diğer 
Yükleniciler ile ilgili Programda verilen tarihler arasında iş yerini, 
diğer Yükleniciler, kamu ve özel kurum ve kuruluşları ve İşveren ile 
paylaşacak ve onlarla işbirliği yapacaktır. Yüklenici ayrıca onlar için 
programda belirtildiği şekilde hizmet ve kolaylıklar sağlayacaktır. 
İşveren, Diğer Yükleniciler ile ilgili Programı değiştirebilecek ancak 
bu gibi değişikliklerden Yükleniciyi haberdar edecektir. 

 

9. Personel 9.1 Yüklenici, Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde belirtilen Kilit 
Personel çizelgesinde her bir pozisyon için önerilmiş olan kilit 
personeli veya Proje Müdürü tarafından onaylanan diğer personeli 
istihdam edecektir. Proje Müdürü, bu kilit personelin yerine 
yapılacak olan değişiklik önerilerini ancak, yeni önerilen şahsın 
yeterlilik ve özelliklerinin listede belirtilen personelden daha iyi 
olması veya bu personele esas itibariyle eşit olması durumunda 
onaylayacaktır. 

9.2 Proje Müdürünün, gerekçelerini açıklayarak Yükleniciden elemanı 
olan veya Yüklenicinin iş gücünü oluşturan bir çalışanının işine son 
vermesini istemesi durumunda,  Yüklenici bu şahsın 7 (yedi) gün 
içerisinde sahayı terk etmesini ve Sözleşme kapsamındaki işlerle 
herhangi bir bağlantısının kalmamasını sağlayacaktır 

 

10. İşveren ve 
Yüklenicinin Riskleri 

10.1 Bu Sözleşmede İşveren ‘in taşıdığı riskler olarak tanımlanan riskler 
İşveren ‘in riskleri olup, Yüklenicinin taşıdığı riskler olarak 
tanımlanan riskler ise Yüklenicinin riskleridir. 

 

11. İşverenin Riskleri 11.1 İşlere Başlama Tarihinden Kusur Düzeltme Belgesinin tanzim 
edilmesine kadar geçen sürede aşağıdakiler İşveren ‘in riskleridir: 

a) Şahsi yaralanma, ölüm, mülkiyete (İş, Tesis, Malzeme ve 
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ekipman hariç) zarar gelmesi veya kaybolması gibi aşağıdaki 
sebeplerden kaynaklanan riskler 

I. İş yerinin, İşler için veya işlerin yapım amacı 
doğrultusunda kullanılması ve işgal edilmesinin işlerin 
kaçınılmaz sonucu olması veya 

II. Yüklenicinin dışında, İşverenle Sözleşme yapan veya 
İşveren tarafından istihdam edilen herhangi bir kişi veya 
İşveren tarafından yasal hakkın kullanımı yoluyla yapılan 
müdahaleler veya yasal görevlerin ihmal veya ihlal 
edilmesi; 

b) İş, Tesis, Malzeme ve Ekipmanın İşveren ‘in hatası veya İşveren 
‘in projesindeki hatadan kaynaklanan şekilde zarar görmesi veya 
savaş çıkmasından veya işlerin ifa edildiği ülkeyi doğrudan 
etkileyen radyoaktif kirlenmeden dolayı zarar görme riski. 

11.2 İşlerin Tamamlama Tarihinden Kusur Düzeltme Belgesinin tanzim 
edilmesine kadar geçen süre içerisinde, İş, Tesis ve Malzemelerin 
zarar görmesi ya da kaybolması riski, aşağıdakiler dışında İşveren 
‘in riskidir. 

a) İşlerin Tamamlanma Tarihinde mevcut olan herhangi bir kusur; 
b) İşlerin Tamamlama Tarihinden önce vuku bulan ve İşveren ‘in 

riski olmayan herhangi bir olay veya 
c) Yüklenicinin İşlerin Tamamlama Tarihinden sonra iş yerinde 

yaptığı faaliyetler. 
 

12. Yüklenicinin 
Riskleri 

12.1 İşlere başlama tarihinden Kusur Sorumluluk Belgesinin tanzim 
edilmesine kadar geçen sürede, şahsi yaralanma, ölüm, İşveren ‘in 
riskleri kapsamına girmeyen mülkiyetin (İş, Tesis, Malzeme ve 
Ekipman dâhil olup, bunlarla da sınırlı değildir) zarar görmesi veya 
kaybolması Yüklenicinin riskleridir. 

 

13. Sigorta 13.1 Yüklenici, İşlere Başlama Tarihinden başlayıp Kusur Sorumluluk 
Döneminin sona ereceği tarihi kapsayacak şekilde aşağıda 
belirtilen Yüklenicinin risklerine karşı Sözleşmenin Özel Şartları 
Bölümünde belirtilen miktar ve oranlarda İşveren ve Yüklenicinin 
adına müştereken sigorta yaptıracaktır:  

a) İş, Tesis ve Malzemeye gelebilecek zararlar ya da bunların kaybı; 
b)  Ekipmana gelebilecek zararlar ya da bunların kaybı; 
c)  Sözleşmeyle ilgili durumdaki mülkiyete (İş, Tesis, Malzeme ve 
Ekipman hariç) gelebilecek zararlar ya da bunların kaybı ve 
d)  Şahsi yaralanma veya ölüm. 
 
13.2 Sigorta poliçeleri ve belgeleri, Yüklenici tarafından İşe Başlama 

Tarihinden önce onaylanmak üzere Proje Müdürü’ne sunulacaktır. 
Bu tür sigortalar, meydana gelen kayıp ve zararı gerekli para cinsi 
ve oranlarında tazmin edecek şekilde hazırlanacaktır. 

13.3 Yüklenici gerekli poliçe ve belgeleri temin etmezse, İşveren 
Yüklenicinin yapması gereken sigorta işlemlerini yapabilir ve 
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primleri ödemelerden ya da Yüklenicininhakedişlerinden 
karşılayabilir veya ödeme yoksa prim ödemelerini Yüklenici 
tarafından ödenecek bir borç olarak kaydedebilir. 

13.4 Sigorta hükümlerinde, Proje Müdürünün onayı alınmaksızın 
herhangi bir değişiklik yapılamaz. 

13.5 Her iki taraf sigorta poliçesindeki şartlara uyacaktır. 
 

14. Saha İnceleme 
Raporları 

14.1 Yüklenici, teklifini hazırlarken Sözleşmenin Özel Şartlarında 
referans verilen Saha İnceleme Raporları ve Teklif Sahibine verilen 
ek bilgileri göz önüne alacaktır  

 

15. Sözleşmenin Özel 
Şartları Bölümü ile 
İlgili Sorular 
 

15.1 Proje Müdürü, Sözleşmenin Özel Şartları Bölümü ile ilgili olarak 
açıklanması istenen hususları açıklığa kavuşturacaktır. 

 

16.  Yüklenicinin 
İşleri Yürütmesi 

16.1 Yüklenici, bütün işleri Sözleşmeye ve proje ve şartnamelere uygun 
olarak yapacak ve tesis edecektir. 

 

17. İşlerin 
Hedeflenen 
Tamamlama 
Tarihinde 
Tamamlanması 
 

17.1 Yüklenici, İşlere İşe Başlama Tarihinde başlayacak ve İşler Yüklenici 
tarafından hazırlanıp Proje Müdürünün onayı ile güncelleştirilen iş 
programına uygun olarak yapacak ve Hedeflenen Tamamlama 
Tarihinde tamamlayacaktır. 

 

18. Proje Müdürü 
Tarafından Verilen 
Onaylar 

18.1  Yüklenici, önerdiği Geçici İşler ile ilgili proje ve şartnameleri onay 
için Proje Müdürüne sunacaktır. Proje Müdürü Yüklenicinin Geçici 
İşler ile ilgili önerisini Sözleşme, proje ve şartnamelere uygun 
olması halinde onaylayacaktır. 

18.2  Geçici İşlerin projelendirilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır. 
18.3  Proje Müdürünün onayı Yüklenicinin Geçici İşlerin 

projelendirilmesi sorumluluğunu değiştirmeyecektir. 
18.4  Yüklenici, gerek duyulduğu takdirde, Geçici İşlerin 

Projelendirilmesinde üçüncü şahısların da onayını alacaktır.  
18.5  Yüklenici tarafından Geçici veya Kalıcı İşlerin yapımı için 

hazırlanan bütün projeler, Proje Müdürünün onayı alınmadan 
uygulanamayacaktır. 

 

19. Güvenlik 19.1 Yüklenici sahadaki bütün çalışmaların güvenliğinden sorumludur. 
 

20. Buluntular 20.1 İş yerinde, tesadüfen tarihi veya ilgi çeken veya diğer açılardan 
önemli ölçüde değerli herhangi bir şey bulunduğunda, bu İşveren 
‘in malı olacaktır. Yüklenici bu tip buluntuları Proje Müdürüne 
bildirecek ve bu hususla ilgili Proje Müdürünün talimatlarını yerine 
getirecektir. 

 

21. İş Yerinin 
Zilyetliği’nin 

21.1 İşveren iş yerinin bütün bölümlerinin zilyetliğini Yüklenici ‘ye 
verecektir. Eğer iş yerinin herhangi bir bölümü, Sözleşmenin Özel 



    
SÖZLEŞME PAKETİ: FRIT1-WB-Y-11 
  

 

35 

 

Verilmesi Şartları Bölümünde belirtilen sürede teslim edilmemişse, İşveren 
‘in iş yerinde faaliyetlerin başlamasında gecikmeye sebebiyet 
vermiş olduğu kabul edilecek ve bu telafi edilecek haller 
kapsamında yer alacaktır. 

 

22. İş yerine Giriş 22.1 Yüklenici, Proje Müdürü ve Proje Müdürünce yetkili kılınan 
herhangi bir şahsın Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmakta 
olduğu veya yapılması düşünülen sahanın herhangi bir yerine 
girmesine müsaade edecektir. 

 

23. Talimatlar, 
İnceleme ve Mali 
Denetim 

23.1  Yüklenici, Proje Müdürü tarafından İşyerinin bulunduğu mahalde 
geçerli olan kanun ve mevzuat çerçevesinde verilecek bütün 
talimatları yerine getirecektir. 

23.2  Yüklenici, kendisinin ve çalıştırdığı alt-yüklenici ve alt-
danışmanların, sözleşmenin yürütülmesi ve bu sözleşmenin ihale 
surecine ilişkin olarak Is Yerinin, hesapların ve tüm kayıtların Banka 
ve/veya banka tarafından görevlendirilen kişilerce incelemesine ve 
banka tarafından gerekli görüldüğü takdirde söz konusu hesap ve 
kayıtların Banka tarafından görevlendirilen denetçiler tarafından 
denetlenmesine izin ve yetki verecektir.   

23.3  Yüklenici, alt-yüklenicileri ve alt-danışmanları, Alt-Madde 56.2 
(h)’daki [Yolsuzluk ve Hileli Uygulamalar] hükümlerden ve 
yaptırımlardan haberdardır. Bu madde ile Bankanın Alt Madde 
23.2 kapsamında tarif edilen teftiş ve denetleme hakkını 
maddeten engellemek kasti olan fiiller sözleşmenin feshini 
gerektiren yasaklanmış bir faaliyeti teşkil etmektedir (ayrıca Banka 
yasaklama prosedürleri çerçevesinde yasaklı ilan edilmesine 
gerekçe oluşturacaktır).  

 

24. İhtilaflar 24.1 Eğer Yüklenici, Proje Müdürü tarafından alınan herhangi bir kararın 
Sözleşme çerçevesinde Proje Müdürüne verilen yetkinin dışında ya 
da yanlış olduğu kanaatinde olursa, Proje Müdürü tarafından 
verilen bu karar, Proje Müdürünün kararı tebliğ ettiği tarihten 
itibaren 14 gün içerisinde Hakeme havale edilecektir. 

 

25. İhtilaflarla İlgili 
İşlemler 

25.1 Hakem, anlaşmazlık bildiriminin eline geçmesinden itibaren 28 gün 
içerisinde kararını yazılı olarak bildirecektir. 

25.2 Hakemlik ücretleri, Teklif ve Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde 
belirtilen saat ücretine ilave olarak Sözleşmenin Özel Şartları 
Bölümünde ödeneceği bildirilen geri ödenecek masrafların toplamı 
şeklinde ödenecek ve Hakem tarafından alınan kararın sonucuna 
bakılmaksızın toplam ödeme miktarı İşveren ve Yüklenici arasında 
eşit olarak bölüştürülecektir. Taraflardan herhangi biri Hakemin 
kararının yazılı olarak bildirildiği tarihten itibaren 28 gün içerisinde 
Mahkemeye başvurabilecektir. Taraflardan herhangi birinin 
anlaşmazlığı Mahkemeye yukarıda belirtilen 28 gün içerisinde 
intikal ettirmemesi durumunda, Hakem tarafından alınan karar 
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kesin ve bağlayıcı olacaktır. 
25.3 Mahkeme işlemleri Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde bildirilen 

yerde ve belirtilen kurumlarca yayınlanan prosedürler 
çerçevesinde yürütülecektir. 

 

26. Hakemin 
Değiştirilmesi 

26.1 Hakem yaşamını yitirir ya da istifa ederse veya İşveren ve Yüklenici, 
Hakemin sözleşme şartlarına uygun olarak görevini yerine 
getirmediği hususunda mutabık kalırlarsa, İşveren ve Yüklenici 
müştereken yeni bir Hakemi atayabilirler. İşveren ve Yüklenici bu 
hususta 30 günlük süre içerisinde anlaşma sağlayamazlarsa, 
taraflardan herhangi birinin isteği üzerine, yeni bir hakem 
atanması talebinin alındığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde 
Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde belirtilen Atama Mercii 
Hakem ataması yapacaktır. 

 

 
B.  Süre Kontrolü 

 

27. Program 
 

27.1 Yüklenici, Sözleşmenin Özel Şartları Bölümü’nde belirtilen süre 
içerisinde İşler kapsamındaki bütün çalışmaların genel yapım 
yöntemleri, düzenlemesi, sıralaması ve zamanlamasını gösterir bir 
programı Proje Müdürünün onayına sunacaktır. 

27.2 Güncelleştirilmiş Program, çalışmaların sıralamasında yapılan 
değişiklikler de dâhil olmak üzere, her bir iş kalemindeki 
gerçekleşme durumunu ve gerçekleşen işlerdeki ilerlemenin kalan 
işlere etkilerini içerecektir. 

27.3 Yüklenici, güncelleştirilmiş iş programını Sözleşmenin Özel Şartları 
Bölümünde belirtilen süreyi aşmayacak şekilde belirli aralıklarla 
onay için Proje Müdürüne sunacaktır. Yüklenicinin, bu süre 
içerisinde güncelleştirilmiş programı sunmaması durumunda, Proje 
Müdürü Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde belirtilen miktarı 
gecikmeye uğrayan programın verildiği tarihe kadar yüklenicinin 
hakedişlerinden kesecektir. 

27.4 Proje Müdürünün programı onaylaması Yüklenicinin 
yükümlülüklerini değiştirmez. Yüklenici herhangi bir zamanda 
program üzerinde değişiklik yapıp, bunu Proje Müdürüne tekrar 
sunabilir. Revize program, iş değişikliklerini ve telafi edilebilecek 
hallerin programa etkisini de gösterecek şekilde hazırlanacaktır.  

 

28. Hedeflenen 
Tamamlama 
Tarihinin 
Uzatılması 

28.1 Yayınlanan bir iş değişikliği veya telafi edilecek haller kapsamındaki 
bir husus; Yüklenicinin kalan işleri Hedeflenen Tamamlama 
Tarihinde bitirmesini imkânsız kılıyorsa veya Yüklenicinin kalan işleri 
Hedeflenen Tamamlama Tarihinde bitirebilmek için işleri 
hızlandırması Yükleniciye çok fazla bir ek masraf yüklüyorsa Proje 
Müdürü Hedeflenen Tamamlama Tarihini uzatabilecektir. 

28.2 Yüklenicinin Proje Müdüründen bir değişiklik ya da telafi 
edilebilecek bir olayın etkileri hususunda bir karar almasını istemesi 
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ve bütün destekleyici bilgileri vermesinden itibaren yirmi bir (21) 
gün içerisinde Proje Müdürü Hedeflenen Tamamlama Tarihinin 
uzatılıp uzatılmayacağı ve eğer uzatılacaksa ne kadar uzatılacağı 
konusunda bir karar alacaktır. Yüklenicinin, işlerde gecikme 
olabileceği yönünde zamanında uyarıda bulunmadığı ve gecikmeyi 
kanıtlayıcı belgeleri zamanında Proje Müdürüne iletmediği 
durumlarda Yüklenicinin bu tür hatasından kaynaklanan gecikmeler 
Hedeflenen Tamamlama Tarihinin yeniden belirlenmesinde dikkate 
alınmayacaktır.  

 

29. İşlerin 
Hızlandırılması 

29.1 İşveren ‘in Yükleniciden İşleri, Hedeflenen Tamamlama Tarihinden 
önce bitirmesini istemesi durumunda, Proje Müdürü Yükleniciden 
işlerin hızlandırılması için gerekli olan fiyat teklifini alacaktır. Eğer 
İşveren bu önerileri kabul ederse, Hedeflenen Tamamlama Tarihi bu 
doğrultuda düzeltilecek ve yeni tarih hem İşveren hem de Yüklenici 
tarafından teyit edilecektir. 

29.2 Yüklenicinin işlerin hızlandırılması ile ilgili fiyat teklifi İşveren 
tarafından uygun bulunursa, Yüklenicinin fiyat teklifi Sözleşme 
Bedeline değişiklik olarak dâhil edilecektir. 

 

30. Proje 
Müdürü'nün Bazı 
Aktivitelerin 
Başlama 
Tarihlerinin 
Ötelenmesi 
Yönündeki 
Talimatları 
 

30.1 Proje Müdürü, bazı iş kalemleri ile ilgili çalışmanın başlama tarihinin 
ötelenmesi veya herhangi bir aktivite ile ilgili ilerlemenin 
yavaşlatılması yönünde Yükleniciye talimat verebilecektir. 

 

31. Önceden Uyarı 
Yapılması 

31.1 Yüklenici işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek, Sözleşme 
Bedelinin artmasına veya işin yapımında gecikmelere neden 
olabilecek muhtemel olay veya durumlarla ilgili olarak Proje 
Müdürünü zamanında uyaracaktır. Proje Müdürü, Yükleniciden bu 
tür muhtemel olay ya da durumların Sözleşme Bedeli ve 
Tamamlama Tarihi üzerindeki etkisi ile ilgili bir tahmin yapmasını 
isteyebilir. Bu tahmin mümkün olan en kısa sürede yapılacaktır. 

31.2 Yüklenici, böylesi bir olay ya da durumun etkilerinden kaçınılması 
veya azaltılması için ne tür elemanların görevlendirilmesi 
gerektiğine dair önerilerde bulunma hususunda veya bu konuda 
yapılan önerileri dikkate almakta ve Proje Müdürünün talimatlarının 
uygulanmasında, Proje Müdürü ile işbirliği yapacaktır. 
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C.  Kalite Kontrol 
 

32. Kusurların 
Tespiti 

32.1 Proje Müdürü, Yüklenici tarafından yapılan işleri kontrol edecek 
ve tespit edilen kusurları Yüklenici ‘ye bildirecektir. Yapılan bu 
kontroller Yüklenicinin sorumluluklarını etkilemeyecektir. Proje 
Müdürü Yüklenici ‘ye Proje Müdürü’nce kusurlu olabileceği 
düşünülen herhangi bir işin üzerinin açılması ve teste tabi 
tutulması yoluyla kusurların araştırılması talimatını verebilir. 

 

33. Deneyler 33.1 Eğer Proje Müdürü, Yüklenici ‘ye herhangi bir işin kusurlu olup 
olmadığının kontrol edilmesi amacıyla şartnamede belirtilmeyen 
bir testin yapılması talimatını verir ve test sonucunda kusur 
olduğu tespit edilirse, yapılan testler ve alınan numuneler ile ilgili 
bedeller Yüklenici tarafından ödenecektir. Eğer, herhangi bir 
kusur bulunmazsa, deney telafi edilebilecek haller kapsamında 
düşünülecektir. 

 

34. Kusurların 
Giderilmesi 

34.1 Proje Müdürü, Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde belirtilen ve 
İşlerin Tamamlama Tarihi ile başlayan Kusur Sorumluluk 
Döneminin sona ermesinden önce tespit ettiği herhangi bir 
kusurla ilgili olarak, Yüklenici ‘ye bildirimde bulunacaktır. Kusur 
Sorumluluk Dönemi kusur giderilene kadar uzatılacaktır. 

 
34.2 Yüklenici her kusur bildiriminde, Proje Müdürünün kusur bildirim 

yazısında bildirilen süre içerisinde belirtilen kusuru düzeltecektir. 
 

35. Düzeltilemeyen 
Kusurlar 

35.1 Yüklenici, herhangi bir kusuru Proje Müdürünün yazısında 
belirtilen süre içerisinde düzeltmezse, Proje Müdürü, kusurun 
giderilmesi ile ilgili masrafları belirleyecek ve bu bedel Yüklenici 
tarafından ödenecektir. 

 
D. Maliyet Kontrolü 

36. Metraj ve 
Keşifler 

36.1 Metraj ve keşifler Yüklenici tarafından yapılacak olan yapım, tesis, 
test etme, muayene gibi kalemleri ihtiva edecektir. 

36.2 Metraj ve keşifler Sözleşme Bedelini hesaplamak için kullanılır. 
Yüklenici ‘ye her bir iş kalemi için metraj ve keşiflerdeki fiyat 
üzerinden ve yapılan işin miktarına göre ödeme yapılır. 

 

37. Miktar 
Değişiklikleri 

37.1 Belirli bir kalem için işin gerçekleşen miktarı metraj ve keşiflerdeki 
miktardan yüzdeyirmibeş (%25) oranında fazla ise, değişikliğin 
Orijinal Sözleşme Bedelinin yüzde bir (%1)’ini geçmesi koşuluyla 
Proje Müdürü ilgili kalem fiyatında ayarlama yapacaktır 

37.2 Proje Müdürü değişikliklerin, Orijinal sözleşme Bedelinin yüzde on 
beş (15)’ini geçmesi durumunda İşveren ‘in önceden onayının 
alınması durumu hariç miktar değişiklikleri nedeniyle birim fiyat 
ayarlaması yapamayacaktır. 
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37.3 Proje Müdürü tarafından istenilmesi durumunda Yüklenici metraj 
ve keşiflerdeki herhangi bir fiyatın detaylı maliyet analizini Proje 
Müdürüne verecektir. 

 

38. Değişiklikler 38.1 Bütün değişiklikler, Yüklenici tarafından hazırlanan güncelleştirilmiş 
programlara dâhil edilecektir. 
 

39. Değişikliklerin 
Ödenmesi 

39.1 Yüklenici, Proje Müdürü tarafından istenmesi durumunda Proje 
Müdürüne değişiklik ile ilgili fiyat teklifini verecektir. Proje Müdürü, 
talebin yapılmasından itibaren yedi (7) gün içerisinde veya Proje 
Müdürünce belirtilen daha uzun bir sürede, ancak her koşulda 
değişiklik talimatının yayınlanmasından önce Yüklenicinin fiyat 
teklifini değerlendirecektir. 

39.2 Değişiklik yapılacak iş, metraj ve keşiflerdeki herhangi bir iş kalemi 
tanımı içinde yer alıyorsa ve Proje Müdürünün kanaatince, iş miktarı 
Alt-Madde 37.1'de belirtilen limitlerin üstünde değil ise veya işin 
yapım süresi birim miktarda maliyet değişikliğine sebebiyet 
vermiyorsa, değişikliklerin değerlendirilmesinde metraj ve 
keşiflerdeki mevcut fiyatlar kullanılacaktır. Eğer birim miktarda 
maliyet değişikliği oluyorsa veya değişiklik kapsamındaki iş metraj ve 
keşiflerdeki mevcut iş kalemlerine karşılık gelmiyorsa,  Yüklenici 
tarafından, ilgili iş kalemleri için verilecek yeni birim fiyat teklifi 
şeklinde değerlendirmeye alınacaktır. 

39.3 Yüklenici tarafından verilen işin yapımına ait fiyat teklifi makul 
değilse, Proje Müdürü, ilave işin (değişikliğin) yapılması talimatını 
verir ve değişikliğin maliyeti ile ilgili kendi araştırmasının sonuçları 
doğrultusunda yeni birim fiyatları belirler ve Sözleşme Bedelinde bu 
doğrultuda değişiklik yapar. 

39.4 Proje Müdürünün, değişiklik yapılacak işin acil olması nedeniyle 
Yükleniciden işin yapımı ile ilgili teklif almanın işi geciktireceği 
yönünde bir görüşü olması durumunda Yükleniciden değişiklik ile ilgili 
fiyat teklifi alınmayacak ve değişiklik Telafi Edilebilir Haller 
kapsamında işlem görecektir. 

39.5 Yüklenici ‘ye önceden uyarıda bulunulması durumunda önlenebilecek 
olaylara karşılık gelen maliyetler için ilave ödeme yapılmayacaktır. 

 

40. Hakedişler 40.1 Yüklenici, söz konusu ayın sonuna kadar yapılan işin tahmini 
bedelinden bir önceki hakediş çerçevesinde onaylanan toplam 
miktarı çıkararak söz konusu aya ait aylık hakediş raporunu 
hazırlayacak ve Proje Müdürüne sunacaktır. 

40.2 Proje Müdürü, Yüklenici tarafından verilen aylık hakediş raporunu 
inceleyecek ve Yüklenici ’ye yapılacak ödemenin miktarını 
belirleyecektir. 

40.3 Yapılan işin değerine Proje Müdürü tarafından karar verilecektir. 
40.4 Yapılan işin değeri, tamamlanan iş kaleminin metraj ve keşiflerdeki 

bedeli kullanılarak hesaplanacaktır. 
40.5 Yapılan işin değeri, bedellendirilmiş değişiklik emirlerini ve telafi 
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edilebilecek halleri de ihtiva edecektir. 
40.6 Proje Müdürü, sonradan edindiği bilgiler doğrultusunda daha önceki 

hakedişlerde onayladığı herhangi bir iş kalemini iptal edebilir veya 
miktarını düşürebilir. 

 

41. Ödemeler 41.1 Hakedişlerden Teminat ve Avans kesintisi yapıldıktan sonra kalan 
miktar Yükleniciye ödenecektir. İşveren, Yüklenici ‘ye her bir hakediş 
tarihinden itibaren yirmi sekiz (28) gün içerisinde Proje Müdürü 
tarafından onaylanan miktarların ödemesini yapacaktır. Eğer 
İşveren, geç ödeme yaparsa, bir sonraki hakedişteYüklenici ‘ye bu 
geç ödemeden dolayı faiz ödenecektir. Faiz, ödemenin yapılması 
gereken tarih ile geç ödemenin yapıldığı tarihler arasında geçen süre 
için ticari borçlanmalarda uygulanan faiz oranı kullanılarak 
hesaplanacak ve ödemenin yapıldığı tüm para birimi cinslerine 
uygulanacaktır. Eğer tasdik edilmiş olan herhangi bir miktar ile ilgili 
olarak daha sonraki bir hakedişte Hakem veya mahkeme kararı 
sonucunda bu artırım yapılmışsa, Yüklenici ‘ye geç ödemeden dolayı 
bu madde hükümleri çerçevesinde faiz ödenir. Faiz, anlaşmazlığın 
mevcut olmaması halinde artırım yapılan miktarın ödenmesi 
gereken tarihten itibaren hesaplanır. 

41.2 Aksi belirtilmediği takdirde, bütün kesinti ve ödemeler Sözleşme 
Bedelini oluşturan para birimi cinsinden yapılacaktır. 

41.3 Karşılığında hiçbir fiyat ya da ücret belirtilmeyen iş kalemleri için 
İşveren tarafından hiçbir ödeme yapılmayacak ve Sözleşmedeki 
diğer fiyat ve ücretlere dâhil edildiği kabul edilecektir. 

 

42. Telafi 
Edilebilecek Haller 

42.1 Aşağıdakiler telafi edilebilecek hallerdir: 
(a) İşveren ’in Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde belirtilen 

teslim tarihinde iş yerinin bir bölümüne girilmesine izin 
vermemesi;  

(b) İşveren ‘in diğer Yüklenicilere ait program üzerinde Yüklenici 
tarafından sözleşme çerçevesinde yapılan işleri etkileyecek 
şekilde değişiklik yapması; 

(c) Proje Müdürünün, İşlerdeki ilerlemenin yavaşlatılması veya 
durdurulması talimatı vermesi veya işlerin zamanında yapılması 
için gerekli olan proje, şartname ve talimatları vermemesi; 

(d) Proje Müdürünün, Yüklenici ‘ye sonradan hiçbir kusur 
bulunmadığı anlaşılan bir iş için ilave deneyler yapılması veya 
işin üzerinin açılması yönünde talimat vermesi;  

(e) Proje Müdürünün, işin bir kısmının alt yüklenicilere 
yaptırılmasına gerekçe göstermeksizin onay vermemesi. 

(f) Zemin Koşullarının Kabul Mektubunun gönderilme tarihinden 
önce elde olan ve teklif sahiplerine verilen belgelerde (zemin 
araştırma raporları dâhil) yer alan, kamu kuruluşlarından alınan 
ve sahada yapılan incelemeler sırasında tespit edilen zemin ile 
ilgili bilgilerden çok daha kötü çıkması durumu; 

(g) Proje Müdürünün, İşveren ‘in sebep olduğu ve önceden tahmin 
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edilemeyen bir durumla ilgili veya güvenlik ya da diğer 
sebeplerden dolayı gerek duyulan ilave işlerin yapılması 
yönünde talimat vermesi; 

(h) Diğer Yüklenicilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının veya İşveren 
‘in Sözleşmede tanımlı tarihlerde yapacak oldukları işleri 
yapmamaları nedeniyle gecikmeye ya da Yüklenicinin fazladan 
ödeme yapmasına sebep olmaları; 

(i) Avans ödemesinin gecikmesi. 
(j) İşveren ‘in risklerinden herhangi birinin Yüklenici üzerindeki 

etkisi. 
(k) Proje Müdürünün makul bir gerekçe göstermeksizin 

Tamamlama Belgesini geciktirmesi. 
(l) Sözleşmede bahsedilen veya Proje Müdürünce tespit edilen 

diğer Telafi Edilebilecek Haller uygulamaya konulacaktır. 
 

42.2 Telafi Edilebilecek herhangi bir olay, ilave bir masrafa yol açar veya 
işlerin Hedeflenen Bitirilme Tarihinden önce tamamlanmasını 
engellerse, Sözleşme Bedelinde artırım yapılacak ve/veya Hedeflenen 
Tamamlama Süresi uzatılacaktır. Sözleşme Bedelinin arttırılıp 
arttırılmayacağına, arttırılacaksa ne kadar arttırılacağına ve 
Hedeflenen Tamamlama Süresinin uzatılıp uzatılmayacağına, 
uzatılacaksa ne kadar uzatılacağına Proje Müdürü karar verecektir. 

42.3 Her bir telafi edilebilir olayın, Yüklenicinin maliyetleri üzerindeki 
tahmini etkisini gösteren bilgiler Yüklenici tarafından temin edilir 
edilmez, Proje Müdürü tarafından değerlendirmesi yapılacak ve 
Sözleşme Bedeli buna göre ayarlanacaktır. Eğer Yüklenici tarafından 
yapılan tahmin makul bulunmazsa, Proje Müdürü kendi tahminini 
esas alarak Sözleşme Bedelinde düzenleme yapacaktır. Bütün bu 
düzenlemeler yapılırken Yüklenicinin bu tip olaylara engel olunması 
yönünde uygun ve gerekli önlemleri zamanında alacağı kabulü 
yapılmaktadır. 

42.4 İşveren ‘in, daha önceden Yüklenici tarafından uyarılmaması ya da 
Yüklenicinin Proje Müdürü ile işbirliği yapmamasından dolayı 
çıkarlarının olumsuz yönde etkilendiği olaylar telafi edilecek olaylar 
kapsamına dâhil edilmeyecektir. 

 

43. Vergi 43.1 Proje Müdürü, yayınlanan son İş Tamamlama Belgesi tarihi ile Son 
Teklif Verme Tarihinden önceki yirmi sekiz (28) gün arasında geçen 
sürede tahakkuk eden vergi, resim ve diğer harçlarda değişiklik 
olması durumunda Sözleşme Bedelinde düzenleme yapacaktır. Bu 
değişikliklerin Madde 44’ten kaynaklanmamış olması veya Sözleşme 
Bedeline daha önceden yansıtılmamış olması şartı ile yapılacak 
düzenlemeler, Yüklenici tarafından ödenecek vergi miktarında 
yapılacaktır. 

 

44. Fiyat 
Ayarlaması 

44.1 Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde belirtilmiş olması koşulunda, 
girdilerin maliyetindeki değişmelere karşı fiyatlarda ayarlama 
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 yapılacaktır. Sözleşmenin Özel Şartları Bölümü'nde bu durumun 
belirtilmiş olması koşuluyla hakedişteki her bir para cinsinden 
yapılacak ödeme, avans geri ödemesi düşülmeden, ilgili fiyat ayarlama 
faktörünün uygulanması yoluyla hesaplanacaktır.  

 

Yerel para birimine aşağıda belirtilen formül uygulanacaktır.  
 
P = A + B x Imc / Ioc 
 
 Bu formülde 
 
 P: Sözleşme Bedelinin ödenecek kısmına uygulanacak olan ayarlama 

katsayısını  
 
A ve B: Sözleşme Özel Şartları Bölümünde belirtilen katsayılar olup,  

Sözleşme Bedelinin ödenecek kısımlarının, sırasıyla ayarlanamaz 
ve ayarlanabilir bölümlerini, 

 
 Imc Hakedişie konu imalatın yapıldığı aya ait Endeksi ve  
 
 Ioc Son teklif verme tarihinden 28 gün önceki tarihte geçerli olan 

Endeksi gösterir.  
 
Yabancı para birimine aşağıda belirtilen formül uygulanacaktır.  
 
Pc = Ac + BcImc/Ioc 

Bu formülde:  
Pc: Sözleşme Bedelinin tanımlı para birimi “c” cinsinden ödenecek 

kısmına uygulanacak olan ayarlama katsayısını, 
 

Ac ve Bc: Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde belirtilen katsayılar olup, 
Sözleşme Bedelinin tanımlı para birimi “c” cinsinden ödenecek 
kısımlarının, sırasıyla ayarlanamaz ve ayarlanabilir bölümlerini, 

 

Imc, Hakedişin işverene verildiği tarihte Türkiye dışından temin edilecek 
makine, ekipman ve malzeme için ………………………………..[Teklif edilen 
yabancı para birimi esas alınarak Sözleşme imzalanmadan önce 
belirlenecektir] tarafından yayınlanmış son endekstir. 
 

Ioc Tekliflerin verildiği günün içinde bulunduğu ayda Türkiye dışından 
temin edilecek makine, ekipman ve malzeme için …………[Teklif edilen 
yabancı para birimi esas alınarak Sözleşme imzalanmadan önce 
belirlenecektir] tarafından yayınlanmış endekstir; her ikisinde de belirtilen 
para “c” geçerlidir.  
 

Not:  Formüldeki A ve B katsayıları toplamı 1 (bir) olmalıdır. 
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44.2 Herhangi bir hesaplamada kullanıldıktan sonra indeks değerlerinde 
bir değişiklik olmuşsa, hesap düzeltilecek ve bir sonraki hakedişte 
gerekli ayarlamalar yapılacaktır. Endeks değerinin maliyetlerdeki 
dalgalanmalardan dolayı maliyette meydana gelen tüm değişiklikleri 
kapsadığı kabul edilecektir. 

 

45. Teminat 
Kesintisi 

45.1 İşveren, İşlerin tamamı tamamlanıncaya kadar (Geçici Kabul) 
yüklenicinin hakedişlerinden Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde 
belirtilen oranda Teminat Kesintisi yapacaktır. 

45.2 İşlerin tamamı bitirildiğinde (Geçici Kabul) kesilen Teminat 
kesintilerinin toplam miktarının yarısı, Yükleniciye geri ödenecek, 
diğer yarısı da Kusur Sorumluluk Dönemi sona erip Proje Müdürü 
tarafından tespit edilen ve Yükleniciye bu sürenin sona ermesinden 
önce bildirilen bütün kusurların düzeltilmesi durumunda Yükleniciye 
geri ödenecektir. 

45.3 İşlerin geçici kabulünden sonra, Yüklenici, geri kalan Teminat 
kesintilerinin yerine teminat kesintilerinin güncel değerine eşit 
miktarda “talep edildiğinde nakde çevrilebilen” bir banka teminat 
mektubu verebilir. 

 

46. Gecikme 
Cezaları 

46.1 Yüklenici, İşlerin tamamlandığı tarihin Hedeflenen Tamamlama 
Tarihinden sonra bir tarih olması durumunda her gün için 
Sözleşmenin Özel Şartları Bölümü’nde gün başına belirtilen oranda 
İşverene gecikme cezası ödeyecektir. Toplam gecikme cezası 
Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde belirtilen miktarı 
geçmeyecektir. İşveren, gecikme cezasını 
Yüklenicininhakedişlerinden kesebilecektir. Gecikme cezalarının 
ödenmesi Yüklenicinin sorumluluklarını hiçbir şekilde 
değiştirmeyecektir. 

        Gecikme cezasının ödenmesinden sonra Hedeflenen Tamamlama 
Tarihi’nin uzatılması durumunda, Proje Müdürü bir sonraki 
hakedişte ayarlama yapmak suretiyle Yüklenici tarafından gecikme 
cezası olarak yapılan fazla ödemeyi düzeltecektir. Yükleniciye ödeme 
tarihinden geri ödeme tarihine kadar hesaplanmak üzere bu fazla 
ödemeye ilişkin Alt-Madde 41.1’de belirtilen oranda faiz ödemesi 
yapacaktır.  

 

47. Erken Bitirme 
Primi 

47.1 İşlerin Hedeflenen Tamamlama Tarihinden daha önce 
tamamlanması durumunda, Yükleniciye erken tamamlamanın her 
günü için (işleri hızlandırması için ödeme yapılan günler çıkarıldıktan 
sonra) Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde takvim günü bazında 
belirtilen miktara göre hesaplama yapılarak erken bitirme primi 
ödenir. Proje Müdürü, erken bitirme nedeniyle programdan daha 
önce tamamlanan bu işler ile ilgili Tamamlanma Belgesini 
yayınlayacaktır. 

 

48. Avans Ödemesi 48.1 İşveren Yükleniciye Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde belirtilen 
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miktarda ve günde İşveren ‘in kabulüne şayan bir bankadan alınan, 
Avans Miktarına eşit ve aynı para cinslerinden şartsız bir Banka 
Teminat Mektubu karşılığında, avans ödeyecektir. Banka Teminatı 
avansın geri ödenmesine kadar geçerli olacak ve Yüklenici tarafından 
geri ödenen meblağlar kadar azaltılacaktır. Avans ödemesinde faiz 
işletilmeyecektir 

48.2 Yüklenici, avans ödemesini yalnızca Sözleşmenin yürütülmesi için 
özellikle gerekli olan Ekipman, Tesis, Malzeme ve Mobilizasyon 
masraflarında kullanacaktır. Yüklenici, avans ödemesinin bu amaçlar 
için kullanıldığını ilgili fatura ve diğer belgeleri Proje Müdürüne 
vermek suretiyle kanıtlayacaktır. 

48.3 Avans mühendisçe onaylanan Hakediş ödemelerinden yapılacak 
yüzde kesintilerle geri ödenecektir. Avans ödemesi veya geri 
ödemesinde yapılan işlerin gerçek değerlerinin tespiti çalışmaları, 
değişiklikler, fiyat farkları, telafi edilecek haller, erken bitirme primi 
veya gecikme cezaları hesaba katılmayacaktır. 

 

49. Teminatlar 49.1 Yüklenici, Kabul Mektubunda belirtilen tarihten geç olmamak üzere 
İşveren ‘in kabulüne şayan bir banka tarafından işverenin kabul 
edebileceği formda ve Sözleşme Bedelinin ödeneceği tür ve 
oranlardaki para birimleri cinsinden düzenlenmiş bir Kesin Teminatı 
İşverene verecektir. Kesin Teminat, Banka Teminatı şeklinde olması 
durumunda, İş Tamamlama Belgesinin tanzim edildiği tarihten yirmi 
sekiz (28) gün sonrasına kadar geçerli olacaktır. 

 

50. Yevmiyeli İşler 50.1 Uygun olduğu takdirde, Yüklenici’nin teklifinde yer alan yevmiyeli 
işlere ait fiyatlar, küçük ilave işlerin ödenmesinde, yalnızca Proje 
Müdürünün önceden ilave işlerin bu şekilde ödenmesine ilişkin yazılı 
talimatı üzerine kullanılacaktır. 

50.2 Yevmiyeli işler kapsamında ödemesi yapılacak olan bütün işler, Proje 
Müdürünce kabul edilen formlara Yüklenici tarafından 
kaydedilecektir. Her doldurulan form, işin yapılmasını müteakip iki (2) 
gün içerisinde Proje Müdürü tarafından tetkik edilip, imzalanacaktır. 

50.3 Yükleniciye yevmiyeli işler için ödeme, yevmiyeli işlere ait imzalı 
formlar çerçevesinde yapılacaktır. 

 

51. Tamir 
Masrafları 

51.1 İşlerin bünyesine giren iş veya malzemelere gelebilecek hasarlar, 
Yüklenicinin ihmal ve ihlalinden kaynaklanması durumunda İşlere 
Başlama Tarihinden Kusur Düzeltme Döneminin son bulmasına 
kadar geçen sürede, masrafları Yüklenici tarafından karşılanmak 
üzere düzeltilecektir. 

 
E. Sözleşmenin Tamamlanması 

52. İşlerin 
Tamamlanması 

52.1 Yüklenici, Proje Müdüründen işlerin tamamlandığına dair bir belge 
hazırlamasını isteyecek ve işlerin tamamlandığına kanaat getirmesi 
durumunda Proje Müdürü bu belgeyi tanzim edecektir. 
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53. Devralma 53.1 İşveren, Proje Müdürünün işlerin tamamlandığına dair tanzim ettiği 
belgenin tanzim tarihinden itibaren yedi gün içerisinde iş yerini ve 
İşleri devralacaktır. 

 

54. Kesin Hesap 54.1 Yüklenici, Kusur Sorumluluk Döneminin sona ermesinden önce 
Sözleşme çerçevesinde kendisine ödenecek toplam miktarın 
ayrıntılı bir hesabını Proje Müdürüne verecektir. Proje Müdürü, 
hesabın tam ve doğru olması halinde, kesin Hakedişin 
düzenlenmesinden itibaren elli altı (56) gün içerisinde Kusur 
Sorumluluk Belgesi’ni tanzim edecek ve Yüklenici ‘ye ödenecek 
kesin hakediş miktarını onaylayacaktır. Kesin Hakedişin tam ve 
doğru olmaması halinde, Proje Müdürü düzeltmelerin kapsamı ve 
gerekli görülen ilavelere ait bir listeyi elli altı (56) gün içerisinde 
hazırlayacaktır. Kesin hakedişin tekrar hazırlanarak verilmesinden 
sonra yine tatmin edici nitelikte olmaması durumunda, Yüklenici ‘ye 
ödenecek olan miktarı Proje Müdürü belirleyecek ve Hakedişi 
çıkaracaktır. 

 

55. Bakım ve 
İşletme Kılavuzları 

55.1 İş sonu projeleri ve/veya bakım ve işletme kılavuzları İşveren 
tarafından gerekli görülürse Yüklenici tarafından hazırlanacak ve 
Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde belirtilen tarihte sunulacaktır. 

55.2 Yüklenici nin İş sonu projelerini ve/veya kılavuzları Sözleşmenin 
Özel Şartları Bölümünde belirtilen tarihlerde hazırlayıp teslim 
etmemesi veya Proje Müdürünün onayı alamamış olması 
durumunda, Proje Müdürü, Yükleniciye yapılacak ödemeden 
Sözleşmenin Özel Şartları Bölümünde belirtilen miktarda kesinti 
yapacaktır 

 

56. Fesih 56.1 İşveren veya Yüklenici, diğer tarafın Sözleşmeyi önemli ölçüde ihlal 
etmesi halinde Sözleşmeyi sona erdirebilir. 

56.2 Sözleşmenin önemli ölçüde ihlal edilmesi aşağıdakileri ihtiva edecek 
fakat bunlarla sınırlı kalmayacaktır. 

a) Mevcut programda işlerin durdurulmasına ilişkin herhangi bir durum 
yokken ve işlerin durdurulması ile ilgili Proje Müdürünün onayı 
alınmamışken Yüklenici’nin işleri yirmi sekiz  (28) gün süreyle 
durdurması; 

b) Proje Müdürünün İşlerin ilerlemesinin yavaşlatılması yönünde 
talimat verip, bu talimatını yirmi sekiz (28) gün içerisinde geri 
almaması; 

c) İşveren ya da Yüklenicinin iflas etmesi veya şirketse yeniden kurulma 
ya da birleşme amacı dışında tasfiyeye gitmesi; 

d) Proje Müdürü tarafından belgelendirilen herhangi bir ödemenin 
Yüklenici’ye bu belgenin tanziminden itibaren seksen dört (84) gün 
içerisinde İşveren tarafından ödenmemesi 

e) Proje Müdürünün Yüklenici’ye belirli bir kusurun düzeltilmemesinin 
Sözleşmenin önemli ölçüde ihlali olduğuna dair bir bildirimde 
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bulunması ve Yüklenici’nin bu kusuru Proje Müdürünce tespit edilen 
makul bir sürede düzeltmemesi;  

f) Yüklenici’nin gerekli olan teminatı vermemesi veya sözleşme 
bedelinde doğabilecek artışlar nedeni ile Teminat miktarını 
arttırmaması; 

g) Yüklenici’nin işlerin tamamlanmasını, Sözleşmenin Özel Şartları 
Bölümünde gecikme cezaları için belirlenen maksimum miktara 
karşılık gelecek azami gün sayısını geçecek şekilde geciktirmesi.  

h) Yüklenici'nin Sözleşme için rekabet ederken veya Sözleşme’yi yerine 
getirirken rüşvete, sahtekârlığa, gizli anlaşmaya veya engellemeye 
karıştığına İdare tarafından karar verildiği taktirde, İdare, 
Yüklenici'ye 14 günlük bir bildirimde bulunduktan sonra, 
Yüklenici'nin Sözleşmesini feshedebilir ve Yüklenici'yi Is yerinden 
çıkarabilir; bu tur bir feshin Fıkra 57.2 [İdare Tarafından Fesih] 
kapsamında yapılmış olması halinde, Madde 56’nın hükümleri 
uygulanacaktır.  Rüşvet, sahtekârlık, gizli anlaşma veya engelleme 
Banka tarafından aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır: 

  
(i)  “rüşvet” başka bir tarafın6 faaliyetlerini uygunsuz şekilde 

etkilemek üzere herhangi bir değer taşıyan herhangi bir şeyin 
doğrudan ya da dolaylı olarak teklif edilmesi, verilmesi, 
alınması veya talep edilmesidir;   

(ii)  “sahtekârlık” yanlış tanıtım dahil, bir tarafın7 mali çıkar veya 
başka bir menfaat sağlamak ya da bir yükümlülükten 
kaçınmak için bilerek veya düşünmeden yanlış yönlendirici 
veya yanlış yönlendirmeyi amaçlayan herhangi bir harekette 
bulunması veya ihmalidir; 

(iii)  “gizli anlaşma” başka bir tarafın faaliyetlerini uygunsuz 
şekilde etkilemek dahil, uygunsuz bir amaca ulaşmak üzere 
iki veya daha çok sayıda taraf8  arasında yapılan 
düzenlemedir; 

(iv)  “zorlama” bir tarafın faaliyetlerini uygunsuz şekilde 
etkilemek üzere, herhangi bir tarafa9 veya herhangi bir 
tarafın malına doğrudan veya dolaylı olarak zarar verilmesi 
veya tahrip edilmesidir veya bu şekilde zarar verme veya 
tahrip etme tehdidinde bulunulmasıdır; 

(v)  “engelleme” 
(aa)  Rüşvet, sahtekârlık, zorlama veya gizli anlaşma iddiasına 

yönelik bir Banka soruşturmasını maddi yönden engellemek 
için soruşturmaya kanıt teşkil eden materyalin kasten tahrip 

                                                           
6“Diğer taraf” terimi satın alma işlemi ya da sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili olarak eylemde bulunan bir kamu görevlisini ifade etmektedir. 
Bu bağlamda “kamu görevlisi” terimi Banka personeli ve ihale kararlarını alan ya da inceleyen diğer kurumların çalışanlarını da 

kapsamaktadır. 
7“Taraf” terimi kamu görevlisi anlamında kullanılmaktadır; “fayda” ve “zorunluluk” terimleri satın alma işlemi ya da sözleşmenin 
yürütülmesiyle ilgilidir ve “eylem veya ihmal” satın alma işlemini ya da sözleşmenin yürütülmesini etkileme kastıyla ilgili olarak 

kullanılmıştır. 
8“Taraf” terimi suni ve rekabetten uzak seviyelerde fiyat teklif etme teşebbüsünde bulunan, satın alma işlemindeki katılımcıları (kamu 
görevlileri dâhil) ifade etmektedir. 
9“Taraf” terimi satın alma işlemi ya da sözleşmenin yürütülmesindeki bir katılımcıyı ifade etmektedir. 
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edilmesi, tahrif edilmesi, değiştirilmesi veya gizlenmesidir 
veya müfettişlere yanlış bildirimlerde bulunulmasıdır; 
ve/veya herhangi bir tarafın soruşturmayla ilgili konulardaki 
bilgisini açıklamasını veya bu soruşturmayı takip etmesini 
önlemek için söz konusu tarafın tehdit edilmesi, taciz 
edilmesi veya söz konusu tarafa gözdağı verilmesidir; veya 

 (bb) Banka’nın aşağıdaki Sözleşmenin Genel Şartları Fıkra 23.2 
kapsamında tanınan teftiş ve hesap denetleme haklarının 
kullanılmasını maddi yönden engelleme amacı taşıyan 
hareketlerdir. 

 
56.3 Yüklenicinin herhangi bir çalışanının İşin tamamlanması sırasında 

herhangi bir yozlaşmış uygulama, hileli uygulama, muvazaalı 
uygulama, cebri uygulama veya engelleyici uygulamada 
bulunduğunun tespit edilmesi halinde, o çalışan Madde 9 uyarınca 
işten çıkarılacaktır [Personel]. 

56.4 Sözleşme çerçevesinde taahhüt altına giren taraflardan herhangi 
birinin yukarıdaki Alt-Madde 56.2’de sıralanan sebeplerden başka bir 
sebepten dolayı diğer tarafın Sözleşmeyi ihlal ettiği yolunda Proje 
Müdürüne bildirimde bulunması durumunda, söz konusu ihlalin 
önemli bir ihlal olup olmadığına Proje Müdürü karar verecektir. 

56.5 Yukarıda belirtilen koşullara bağlı kalmaksızın, İşveren uygun gördüğü 
takdirde Sözleşmeyi sona erdirebilir. 

56.6 Sözleşmenin sona erdirilmesi durumunda, Yüklenici işleri derhal 
durduracak, iş yerini emin ve güvenilir bir konuma getirip makul olan 
en kısa sürede iş yerini terk edecektir. 

 

57. İşe Son Verme 
Halinde Ödeme 

57.1 Sözleşmenin, Yüklenici tarafından ihlal edilmesinden dolayı 
Sözleşmeye son verilmişse, Proje Müdürü yayınladığı bir belgeyle bu 
belge tarihine kadar yapılan işin ve siparişi verilen malzemelerin 
değerini bu belge tarihine kadar alınan avanslar ve Sözleşmenin Özel 
Şartları Bölümü’nde belirtilen tamamlanmayan işlere uygulanacak 
yüzdeleri düşmek yoluyla bulacaktır. İlave gecikme cezaları 
uygulanmayacaktır. Eğer İşveren ‘in alacağı olan toplam miktar 
Yüklenici ‘ye yapılacak olan ödemeyi geçerse, aradaki fark İşverene 
ödenecek borç olarak kaydedilecektir. 

 

57.2 Sözleşmenin İşveren ‘in uygun görmesi veya Sözleşmenin İşveren 
tarafından önemli ölçüde ihlal edilmesinden dolayı sona erdirilmesi 
durumunda, Proje Müdürü yapılan işin değerini, sipariş edilen 
malzemeleri, ekipmanların kaldırılması ile ilgili makul masrafları, 
Yüklenicinin yalnızca bu iş için istihdam edilen personelinin ülkelerine 
gönderilmesi ve Yüklenicinin işlerin güvenceye alınıp korunmasıyla 
ilgili masraflarını bu belge tarihine kadar alınan avans ödemelerini 
düşerek belgelendirecektir 

 

58. Mülkiyet 58.1 Sözleşmenin Yüklenicinin ihmalinden dolayı sona ermesi halinde iş 
yerindeki bütün Malzemeler, Tesis, Geçici ve Kalıcı İşler İşveren ‘in 
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malı olarak kabul edilecektir. 
 

59. Uygulamanın 
Durdurulması 

59.1 Sözleşmenin ifasının, harp çıkması veya Yüklenici ya da İşveren ‘in 
kontrolünün tamamen dışında olan bir başka sebepten dolayı 
durması durumunda Proje Müdürü bu durumu belgelendirecek ve 
Sözleşmenin geçersiz olduğunu bildirecektir. Yüklenici iş yerini 
güvenilir bir konuma getirecek ve bu belgeyi aldıktan sonra mümkün 
olan en kısa sürede işleri durduracak ve Yüklenici ‘ye bu belgenin 
eline geçmesinden önce yapılan ya da sonradan yapılmasına karar 
verilen işler için ödeme yapılacaktır. 

 

60. Bankanın İkraz 
ve Kredilerinin 
Durdurulması 

60.1 Yüklenici ‘ye ödeme yapılmakta olan Bankanın Hibesinin 
durdurulması veya kapanması halinde;  
 

(a) Bankanın İkraz veya Kredinin durdurulduğuna veya kapanacağına 
dair tebligatının İşveren ‘in eline geçmesinden itibaren yedi (7) gün 
içerisinde İşveren bu durumu Yüklenici ‘ye bildirmek zorundadır. 

(b) Eğer Yüklenici, Alt-Madde 41.1'de belirtilen ödemenin yapılması 
gereken yirmi sekiz (28) günlük sürenin sonunda kendisine 
ödenmesi gereken meblağları alamamışsa, on dört (14) gün süreli 
bir fesih ihbarında bulunabilir. 

------------------ BÖLÜM II SONU  
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TEKLİF FORMU 

Paket No: (FRIT1-WB-Y-11)                                                               Paket Adı: Ankara İlindeToplam 6 Okul 
ve Eklentileri Yapım İşi 

 
SÖZLEŞMENİN ADI: 

 
Sayın Baylar,  
1. Biz aşağıda imzası bulunanlar, yukarıda belirtilen İşlerin yapımı ile ilgili olarak almış 
bulunduğumuz Sözleşme Şartları'nı, Şartnameleri, Projeleri, Mahal Listelerini, Vaziyet Planını, 
Plankote detaylarını, Pursantaj ve ............................................ sayılı Zeyilnameleri 
inceledikten sonra içeriğini tamamen kabul ettiğimizi beyan eder ve söz konusu İşleri, gerekli 
kusurların düzeltilmesi de dâhil olmak üzere Sözleşme Şartları'na, Şartname'ye, Projelere, 
Rölevelerine ve Mahal Listeleri’ne, Vaziyet Planı’na, Plankotesine, Detayları’na, 
Zeyilnamelere, Teklif Fiyat Çizelgelerine uygun olarak toplam 
(...................................................................................................................................) [Bedel 
yazı ve rakamla yazılacaktır] bedelle (KDV Hariç) yapmayı ve tamamlamayı teklif ederiz. 
2. Teklifimiz kabul edildiği takdirde, en geç İşe Başlama Tarihinde İşlere başlamayı ve 
Sözleşme kapsamındaki İşlerin tamamını Sözleşme Bilgileri'nde belirtilen süre içinde bitirmeyi 
taahhüt ederiz. 
3. Teklifimiz kabul edildiği takdirde, Sözleşme çerçevesindeki İşlerin düzgün biçimde 
yürütülmesine karşılık teşkil etmek üzere İhale Dokümanlarında yer alan formata uygun ve 
Sözleşme Bedeli'nin%10'u tutarında, Türkiye’de veya yurt dışında yerleşik bir banka 
tarafından İdare’nin kabul edebileceği bir şekle uygun olarak tanzim edilmiş bir Kesin Teminat 
vermeyi taahhüt ederiz. Sözleşme Şartlarını yerine getirmemek veya imtina etmek veya kesin 
teminatı vermemek durumunda Geçici Teminatımızın irat kaydedilmesini kabul etmekteyiz. 
4. Teklif sahibi olarak (ortak girişim olması durumunda ortak girişimin bütün ortakları ve alt 
yükleniciler dâhil olmak üzere) hâlihazırda veya geçmişte doğrudan ya da dolaylı olarak bu 
işlerin dâhil olduğu Proje kapsamında; proje, şartname ve diğer dokümanları hazırlayan 
danışmanlık şirketleri veya kuruluşlarla bağlantımız bulunmadığını veya bu işlerle ilgili olarak 
Proje Müdürü sıfatıyla görevlendirilmediğini beyan ederiz. 
5. Bu Teklifimizin En Son Teklif Verme Tarihinden itibaren 90 gün süreyle geçerli olacağını ve 
Teklifimizin bu sürenin bitiminden önce herhangi bir tarihte kabul edilebileceğini ve bizi ilzam 
edeceğini beyan ederiz. 
6. Resmi bir Sözleşme tanzim ve imza edilinceye kadar bu Teklif sizin yazılı kabulünüzle 
birlikte aramızda bağlayıcı bir Sözleşme niteliğini taşıyacaktır. 
7. Bu mektubun altındaki imzayı teyiden Noter tarafından usulünce tasdik edilmiş imza 
sirkülerini ilişikte sunmaktayız. 
8. En düşük bedelli Teklifi ya da herhangi bir Teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı 
biliyoruz. 

 
20 ___ yılının ________ ayının _____ günü tanzim edilmiştir. ___________________ 
_____________ Adına  ___________________ Teklif imzalamaya _______________  
tarafından _________________________ sıfatıyla imza edilmiştir. 
[Büyük harfler ile elle ve silinmez mürekkepli kalem ya da daktilo ile veya Bilgisayar ortamında doldurulacaktır.] 

Adres________________________________________________________________   
__________________________________________________________________ 



    
SÖZLEŞME PAKETİ: FRIT1-WB-Y-11 
  

 

52 
 

[Teklif fiyat Çizelgelerindeki Teklif Fiyatlarının Teklifin ayrılmaz bir parçası olarak Teklif Sahibi tarafından 
doldurulması gerekmektedir.]  
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GÖTÜRÜ BEDEL ÖZET TABLOSU 
 

İnşaat İşleri Sözleşme Paketi No.: 
(FRIT1-WB-Y-11) 

 
 

Sözleşme Paketi Kapsamındaki Yapılar 

SIRA 
NO 

İLİ İLÇESİ YAPININ ADI 
GÖTÜRÜ BEDEL (İlgili 

Para Birimi TL) 

1 Ankara Yenimahalle 32 DERSLİKLİ EĞİTİM TESİSİ  

2,3 Ankara Yenimahalle 32 DERSLİKLİ EĞİTİM TESİSİ ve 24 
DERSLİKLİ EĞİTİM TESİSİ  

4 Ankara Altındağ 24 DERSLİKLİ EĞİTİM TESİSİ  

5 Ankara Mamak 24 DERSLİKLİ EĞİTİM TESİSİ  

6 Ankara Pursaklar 32 DERSLİKLİ EĞİTİM TESİSİ  

 
ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL TOPLAMI (KDV  Hariç) 

 

 

 
 

 
 

 
Yazı ile toplam götürü bedel (KDV Hariç) :………………………………………………………….......   
……………………………………………………………………………….İlgili Para Birimi 
[Not: Toplam Götürü Bedel tutarının Teklif Formuna yazılması gerekmektedir.] 
 
 
 

KAŞE 
TARİH 
İMZA  
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ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDELİ OLUŞTURAN TEKLİF FİYAT ÇİZELGESİ  
G E N E L   İ C M A L İ 

      

İLİ İLÇESİ YAPI ADI 

ANKARA YENİMAHALLE, ALTINDAĞ, 
MAMAK, PURSAKLAR 

ANKARA 6 ADET OKUL YAPIMI 

            

Sıra 
No 

Bölüm İmalatı Bölüm Yüzdesi Ara Bölüm 
Yüzdesi 

1 ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ AVCILAR MAHALLESİ 32 
DERSLİKLİ İLKOKUL BİNASI YAPIMI 61361 ADA 1 PARSEL 

100,000000 18,328716 

2 ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ YUVA MAHALLESİ 24 DERSLİKLİ 
ORTAOKUL VE 32 DERSLİKLİ İLKOKUL BİNALARI YAPIMI 427525 
ADA 2 PARSEL 

32,768511 

3 ANKARA İLİ ALTINDAĞ İLÇESİ FERİDUNÇELİK MAHALLESİ 24 
DERSLİKLİ ORTAOKUL BİNASI YAPIMI 23953 ADA 1 PARSEL 

14,827722 

4 ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ GENERAL ZEKİ DOĞAN MAHALLESİ 24 
DERSLİKLİ ORTAOKUL BİNASI YAPIMI 52171 ADA 1 PARSEL 

15,350923 

5 ANKARA İLİ PURSAKLAR İLÇESİ SARAY MAHALLESİ 32 DERSLİKLİ 
İLKOKUL BİNASI YAPIMI 98156 ADA 1 PARSEL 

18,724128 

TOPLAM 100,0000 100,0000 

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF FİYATI (Götürü Bedel Özet 
Tablosuna Taşınacak Rakam) 

yazı ile (……………… TürkLirası) Rakam ile (……………… 
TürkLirası) 

 
 
KAŞE                                             TARİH                                  İMZA  
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ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDELİ OLUŞTURAN TEKLİF FİYAT ÇİZELGESİ 

       

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ BÖLÜM İMALATI 

ANKARA YENİMAHALL
E 

AVCILAR ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ 
AVCILAR MAHALLESİ 32 DERSLİKLİ 
İLKOKUL BİNASI YAPIMI 61361 ADA 
1 PARSEL 

              

Sıra 
No 

Ana 
Bölüm 
İmalatı 

Bölüm Ara Bölüm İmalatlar Ana 
Bölüm 
Yüzdesi 

Bölüm Ara 
Bölüm 
Yüzdesi 

1 OKUL 
BİNASI 
İNŞAAT 

KABA İNŞAAT 
İŞLERİ 

YIKIM İŞLERİ 78,098377 35,549701 0,782287 

2 KAZI İŞLERİ 2,652970 

3 DOLGU İŞLERİ 0,604324 

4 GROBETON İŞLERİ 0,413496 

5 TEMEL VE BODRUM YALITIM 
İŞLERİ 

1,008814 

6 TESİSAT BOŞLUĞU İŞLERİ 1,172186 

7 DUVAR İŞLERİ 2,209196 

8 BETONARME İMALAT İŞLERİ 26,706428 

9 İNCE İNŞAAT 
İŞLERİ 

DÖŞEME KAPLAMA İMALATLARI 29,775138 4,668747 

10 BASAMAK, KÜPEŞTE VE KORKULUK 
İMALATLARI 

1,850982 

11 DUVAR KAPLAMA İMALATLARI 7,656694 

12 TAVAN KAPLAMA İMALATLARI 2,756188 

13 DIŞ CEPHE İMALATLARI 3,434148 

14 ÇATI İMALATLARI 2,050286 

15 ALUMİNYUM İMALATLARI 4,463368 

16 KAPI İMALATLARI 1,779298 

17 AKSESUARLAR 1,115427 

18 ALT YAPI 
İŞLERİ 

PİSSU VE YAĞMURSUYU- HAT 
MUAYENE BACASI  

0,846793 0,150090 

19 Q200 mm'lik PİS SU HATTI  0,217139 

20 YAĞMURSUYU BACASI 0,027514 

21 Q200 mm'lik YAĞMUR SUYU HATTI  0,087318 

22 Q300 mm'lik YAĞMUR SUYU HATTI  0,110345 

23 Q200 mm'lik DRENAJ HATTI BİNA 
YANI 

0,071290 

24 YAĞMURSUYU IZGARASI 0,107559 
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25 İÇMESUYU ŞEBEKESİ 0,023356 

26 SULAMA SUYU ŞEBEKESİ 0,052182 

27 PEYZAJ İŞLERİ SAHA TOPRAK VE  KAPLAMA İŞLERİ 11,926745 4,561844 

28  İHATA DUVAR İŞLERİ 5,529333 

29 YAPISAL PEYZAJ İMALATLARI 1,435025 

30 BİTKİSEL PEYZAJ İMALATLARI 0,400543 

31 OKUL 
BİNASI 
MAKİNE 
TESİSATI 

  SIHHİ TESİSAT 12,501934 12,501934 1,645930 

32 KALORİFER TESİSATI 2,869942 

33 MÜŞTEREK TESİSAT 1,509444 

34 HAVALANDIRMA TESİSATI 4,048490 

35 YANGIN TESİSATI 1,198439 

36 OTOMATİK KONTROL TESİSATI 0,159691 

37 DOĞALGAZ TESİSATI 0,083009 

38 VRF TESİSATI 0,986989 

39 OKUL 
BİNASI 
ELEKTRİK 
TESİSATI 

  AYDINLATMA,  PRİZ VE KABLO 
TAVASI 

9,399693 9,399693 2,324917 

40 TELEFON 0,220996 

41 DATA VE TV 0,486434 

42 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR 0,794508 

43 CCTV, HIRSIZ ALARM VE ENGELLİ 
WC ÇAĞRI 

0,759762 

44 SES VE ANONS 0,251750 

45 PANOLAR, AG, KUVVET VE KOLON 
BESLEMELER 

2,680025 

46 ÇEVRE AYDINLATMA 0,236034 

47 TEMEL TOPRAKLAMA. PARATONER 
VE ASANSÖR 

1,492782 

48 GÜVENLİ OKUL 0,152485 

TOPLAM 100,0000 100,0000 100,0000 

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF FİYATI (Götürü Bedel Özet Tablosuna Taşınacak 
Rakam) 

  

 
 
KAŞE                                             TARİH                                  İMZA  
 
 
Ara bölüm imalatlar; İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesinde bulunan pursantaj listesinde detayı belirtildiği 
şekilde, projeler, mahal listeleri ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılacaktır. 
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ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDELİ OLUŞTURAN TEKLİF FİYAT ÇİZELGESİ 

       

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ BÖLÜM İMALATI 

ANKARA YENİMAHALL
E 

YUVA ANKARA İLİ YENİMAHALLE İLÇESİ YUVA 
MAHALLESİ 24 DERSLİKLİ ORTAOKUL 
VE 32 DERSLİKLİ İLKOKUL BİNALARI 
YAPIMI 427525 ADA 2 PARSEL 

              

Sır
a 
No 

Ana 
Bölüm 
İmalatı 

Bölüm Ara Bölüm İmalatlar Ana Bölüm 
Yüzdesi 

Bölüm Ara Bölüm 
Yüzdesi 

1 OKUL 
BİNASI 
İNŞAAT 

KABA İNŞAAT 
İŞLERİ 

24 DERSLİKLİ YIKIM İŞLERİ 78,299637 33,97330
5 

1,148020 

2 24 DERSLİKLİ KAZI İŞLERİ 0,652334 

3 24 DERSLİKLİ DOLGU İŞLERİ 0,233095 

4 24 DERSLİKLİ GROBETON İŞLERİ 0,184537 

5 24 DERSLİKLİ TEMEL VE 
BODRUM YALITIM İŞLERİ 

0,427237 

6 24 DERSLİKLİ KONFERANS 
SALONU SAHNE KISMI ÇELİK, 
BETON İŞLERİ 

0,051176 

7 24 DERSLİKLİ TESİSAT BOŞLUĞU 
İŞLERİ 

0,537577 

8 24 DERSLİKLİ ÇATI IŞIKLIK ÇELİK 
İMALATLARI 

0,295996 

9 24 DERSLİKLİ DUVAR İŞLERİ 0,591607 

10 24 DERSLİKLİ BETONARME 
İMALAT İŞLERİ 

11,026239 

11 32 DERSLİKLİ KAZI İŞLERİ 0,862282 

12 32 DERSLİKLİ DOLGU İŞLERİ 0,338022 

13 32 DERSLİKLİ GROBETON İŞLERİ 0,231284 

14 32 DERSLİKLİ TEMEL VE 
BODRUM YALITIM İŞLERİ 

0,564269 

15 32 DERSLİKLİ TESİSAT BOŞLUĞU 
İŞLERİ 

0,655650 

16 32 DERSLİKLİ DUVAR İŞLERİ 1,236025 

17 32 DERSLİKLİ BETONARME 
İMALAT İŞLERİ 

14,937955 

18 İNCE İNŞAAT 
İŞLERİ 

24 DERSLİKLİ DÖŞEME 
KAPLAMA İMALATLARI 

31,37589
7 

2,092985 

19 24 DERSLİKLİ BASAMAK, 
KÜPEŞTE VE KORKULUK 
İMALATLARI 

0,893566 

20 24 DERSLİKLİ DUVAR KAPLAMA 
İMALATLARI 

2,822484 

21 24 DERSLİKLİ TAVAN KAPLAMA 
İMALATLARI 

1,285081 
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22 24 DERSLİKLİ DIŞ CEPHE 
İMALATLARI 

1,522400 

23 24 DERSLİKLİ ÇATI İMALATLARI 2,430330 

24 24 DERSLİKLİ ALUMİNYUM 
İMALATLARI 

1,889444 

25 24 DERSLİKLİ KAPI İMALATLARI 0,894023 

26 24 DERSLİKLİ AKSESUARLAR 0,669803 

27 32 DERSLİKLİ DÖŞEME 
KAPLAMA İMALATLARI 

2,832659 

28 32 DERSLİKLİ BASAMAK, 
KÜPEŞTE VE KORKULUK 
İMALATLARI 

1,035328 

29 32 DERSLİKLİ  DUVAR KAPLAMA 
İMALATLARI 

4,283421 

30 32 DERSLİKLİ TAVAN KAPLAMA 
İMALATLARI 

1,541645 

31 32 DERSLİKLİ  DIŞ CEPHE 
İMALATLARI 

1,920857 

32 32 DERSLİKLİ ÇATI İMALATLARI 1,146806 

33 32 DERSLİKLİ ALUMİNYUM 
İMALATLARI 

2,496538 

34 32 DERSLİKLİ KAPI İMALATLARI 0,995232 

35 32 DERSLİKLİ AKSESUARLAR 0,623295 

36 ALT YAPI 
İŞLERİ 

PİSSU VE YAĞMURSUYU- HAT 
MUAYENE BACASI  

1,268485 0,470093 

37 Q200 mm'lik PİS SU HATTI  0,182107 

38 YAĞMURSUYU BACASI 0,005184 

39 Q200 mm'lik YAĞMUR SUYU 
HATTI  

0,096411 

40 Q300 mm'lik YAĞMUR SUYU 
HATTI  

0,139967 

41 Q200 mm'lik DRENAJ HATTI 
BİNA YANI 

0,166694 

42 YAĞMURSUYU IZGARASI 0,117051 

43 İÇMESUYU ŞEBEKESİ 0,024022 

44 SULAMA SUYU ŞEBEKESİ 0,066956 

45 PEYZAJ İŞLERİ SAHA TOPRAK VE  KAPLAMA 
İŞLERİ 

11,68195
0 

3,840357 

46 İHATA DUVAR İŞLERİ 5,900800 

47 YAPISAL PEYZAJ İMALATLARI 1,533045 

48 BİTKİSEL PEYZAJ İMALATLARI 0,407748 

49 OKUL 
BİNASI 
MAKİNE 

  24 DERSLİKLİ SIHHİ TESİSAT 12,014006 12,01400
6 

0,746910 

50 24 DERSLİKLİ KALORİFER 
TESİSATI 

1,137952 
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51 TESİSATI 24 DERSLİKLİ MÜŞTEREK 
TESİSAT 

0,567834 

52 24 DERSLİKLİ HAVALANDIRMA 
TESİSATI 

1,607861 

53 24 DERSLİKLİ YANGIN TESİSATI 0,188184 

54 24 DERSLİKLİ OTOMATİK 
KONTROL TESİSATI 

0,039495 

55 24 DERSLİKLİ DOĞALGAZ 
TESİSATI 

0,046477 

56 24 DERSLİKLİ VRF TESİSATI 0,686055 

57 32 DERSLİKLİ SIHHİ TESİSAT 0,920830 

58 32 DERSLİKLİ KALORİFER 
TESİSATI 

1,605271 

59 32 DERSLİKLİ MÜŞTEREK 
TESİSAT 

0,844291 

60 32 DERSLİKLİ HAVALANDIRMA 
TESİSATI 

2,264479 

61 32 DERSLİKLİ YANGIN TESİSATI 0,670334 

62 32 DERSLİKLİ OTOMATİK 
KONTROL TESİSATI 

0,089494 

63 32 DERSLİKLİ DOĞALGAZ 
TESİSATI 

0,046477 

64 32 DERSLİKLİ VRF TESİSATI 0,552062 

65 OKUL 
BİNASI 
ELEKTRİK 
TESİSATI 

  24 DERSLİKLİ AYDINLATMA, 
RPİZ VE KABLO TAVASI 

9,686357 9,686357 0,929458 

66 24 DERSLİKLİ TELEFON 0,118941 

67 24 DERSLİKLİ DATA VE TV 0,245669 

68 24 DERSLİKLİ YANGIN 
ALGILAMA VE İHBAR 

0,356613 

69 24 DERSLİKLİ CCTV, HIRSIZ 
ALARM VE ENGELLİ WC ÇAĞRI 

0,342972 

70 24 DERSLİKLİ SES VE ANONS 0,125281 

71 24 DERSLİKLİ PANOLAR, AG, 
KUVVET VE KOLON 
BESLEMELER 

1,143685 

72 24 DERSLİKLİ ÇEVRE 
AYDINLATMA 

0,113538 

73 24 DERSLİKLİ TEMEL 
TOPRAKLAMA, PARATONER VE 
ASANSÖR 

1,092327 

74 24 DERSLİKLİ GÜVENLİ OKUL 0,085158 

75 32 DERSLİKLİ AYDINLATMA, 
PRİZ VE KABLO TAVASI 

1,300418 

76 32 DERSLİKLİ TELEFON 0,123612 

77 32 DERSLİKLİ DATA VE TV 0,272081 

78 32 DERSLİKLİ YANGIN 
ALGILAMA VE İHBAR 

0,444538 
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79 32 DERSLİKLİ CCTV, HIRSIZ 
ALARM VE ENGELLİ WC ÇAĞRI 

0,424965 

80 32 DERSLİKLİ SES VE ANONS 0,140814 

81 32 DERSLİKLİ PANOLAR, AG, 
KUVVET VE KOLON 
BESLEMELER 

1,364408 

82 32 DERSLİKLİ ÇEVRE 
AYDINLATMA 

0,141414 

83 32 DERSLİKLİ TEMEL 
TOPRAKLAMA. PARATONER VE 
ASANSÖR 

0,834971 

84 32 DERSLİKLİ GÜVENLİ OKUL 0,085494 

TOPLAM 100,0000 100,0000 100,0000 

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF FİYATI (Götürü Bedel Özet Tablosuna 
Taşınacak Rakam) 

  

 
 
 
 
KAŞE                                             TARİH                                  İMZA  
 
 
Ara bölüm imalatlar; İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesinde bulunan pursantaj listesinde detayı belirtildiği 
şekilde, projeler, mahal listeleri ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılacaktır. 
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ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDELİ OLUŞTURAN TEKLİF FİYAT ÇİZELGESİ 

       

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ BÖLÜM İMALATI 

ANKARA ALTINDAĞ FERİDUN ÇELİK ANKARA İLİ ALTINDAĞ İLÇESİ 
FERİDUNÇELİK MAHALLESİ 24 
DERSLİKLİ ORTAOKUL BİNASI YAPIMI 
23953 ADA 1 PARSEL 

              

Sır
a 
No 

Ana 
Bölüm 
İmalatı 

Bölüm Ara Bölüm İmalatlar Ana Bölüm 
Yüzdesi 

Bölüm Ara Bölüm 
Yüzdesi 

1 OKUL 
BİNASI 
İNŞAAT 

KABA 
İNŞAAT 
İŞLERİ 

YIKIM İŞLERİ 78,795532 32,019012 1,186192 

2 KAZI İŞLERİ 1,336437 

3 DOLGU İŞLERİ 0,515127 

4 GROBETON İŞLERİ 0,406878 

5 TEMEL VE BODRUM YALITIM 
İŞLERİ 

0,944171 

6 KONFERANS SALONU SAHNE 
KISMI ÇELİK, BETON İŞLERİ 

0,113097 

7 TESİSAT BOŞLUĞU İŞLERİ 1,188018 

8 ÇATI IŞIKLIK ÇELİK İMALATLARI 0,654136 

9 DUVAR İŞLERİ 1,307528 

10 BETONARME İMALAT İŞLERİ 24,367428 

11 İNCE İNŞAAT 
İŞLERİ 

DÖŞEME KAPLAMA İMALATLARI 32,028982 4,607528 

12 BASAMAK, KÜPEŞTE VE 
KORKULUK İMALATLARI 

1,974948 

13 DUVAR KAPLAMA İMALATLARI 6,238885 

14 TAVAN KAPLAMA İMALATLARI 2,839885 

15 DIŞ CEPHE İMALATLARI 3,365154 

16 ÇATI İMALATLARI 5,370941 

17 ALUMİNYUM İMALATLARI 4,175635 

18 KAPI İMALATLARI 1,975775 

19 AKSESUARLAR 1,480231 

20 ALT YAPI 
İŞLERİ 

PİSSU VE YAĞMURSUYU- HAT 
MUAYENE BACASI  

1,522408 0,349831 

21 Q200 mm'lik PİS SU HATTI  0,177740 

22 Q200 mm'lik YAĞMUR SUYU 
HATTI  

0,151993 

23 Q300 mm'lik YAĞMUR SUYU 
HATTI  

0,141927 

24 Q200 mm'lik DRENAJ HATTI BİNA 
YANI 

0,357850 
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25 YAĞMURSUYU IZGARASI 0,243060 

26 İÇMESUYU ŞEBEKESİ 0,017374 

27 SULAMA SUYU ŞEBEKESİ 0,082633 

28 PEYZAJ 
İŞLERİ 

SAHA TOPRAK VE  KAPLAMA 
İŞLERİ 

13,225130 3,558844 

29  İHATA DUVAR İŞLERİ 7,316019 

30 YAPISAL PEYZAJ İMALATLARI 1,947922 

31 BİTKİSEL PEYZAJ İMALATLARI 0,402345 

32 OKUL 
BİNASI 
MAKİNE 
TESİSATI 

  SIHHİ TESİSAT 11,095641 11,095641 1,650633 

33 KALORİFER TESİSATI 2,514817 

34 MÜŞTEREK TESİSAT 1,254883 

35 HAVALANDIRMA TESİSATI 3,553291 

36 YANGIN TESİSATI 0,415877 

37 OTOMATİK KONTROL TESİSATI 0,087283 

38 DOĞALGAZ VE BRÜLÖR TESİSATI 0,102711 

39 VRF TESİSATI 1,516146 

40 OKUL 
BİNASI 
ELEKTRİ
K 
TESİSATI 

  AYDINLATMA. PRİZ VE KABLO 
TAVASI 

10,108826 10,108826 2,054054 

41 TELEFON 0,262854 

42 DATA VE TV 0,542915 

43 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR 0,788098 

44 CCTV. HIRSIZ ALARM VE ENGELLİ 
WC ÇAĞRI 

0,757952 

45 SES VE ANONS 0,276865 

46 PANOLAR, AG, KUVVET VE 
KOLON BESLEMELER 

2,527486 

47 ÇEVRE AYDINLATMA 0,279552 

48 TEMEL TOPRAKLAMA. 
PARATONER VE ASANSÖR 

2,413987 

49 GÜVENLİ OKUL 0,205063 

TOPLAM 100,0000 100,0000 100,0000 

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF FİYATI (Götürü Bedel Özet Tablosuna 
Taşınacak Rakam) 

  

 
 
KAŞE                                             TARİH                                  İMZA  
Ara bölüm imalatlar; İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesinde bulunan pursantaj listesinde detayı belirtildiği 
şekilde, projeler, mahal listeleri ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılacaktır. 
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ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDELİ OLUŞTURAN TEKLİF FİYAT ÇİZELGESİ 

       

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ BÖLÜM İMALATI 

ANKARA MAMAK GENERAL ZEKİ DOĞAN ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ GENERAL ZEKİ 
DOĞAN MAHALLESİ 24 DERSLİKLİ 
ORTAOKUL BİNASI YAPIMI 52171 ADA 1 
PARSEL 

              

Sıra 
No 

Ana 
Bölüm 
İmalatı 

Bölüm Ara Bölüm İmalatlar Ana Bölüm 
Yüzdesi 

Bölüm Ara Bölüm 
Yüzdesi 

1     KAZI İŞLERİ 78,964447 33,020616 4,530714 

2 DOLGU İŞLERİ 0,497570 

3 GROBETON İŞLERİ 0,393918 

4 TEMEL VE BODRUM YALITIM 
İŞLERİ 

0,911991 

5 KONFERANS SALONU SAHNE 
KISMI ÇELİK, BETON İŞLERİ 

0,109243 

6 TESİSAT BOŞLUĞU İŞLERİ 1,147527 

7 ÇATI IŞIKLIK ÇELİK İMALATLARI 0,631841 

8 DUVAR İŞLERİ 1,260892 

9 BETONARME İMALAT İŞLERİ 23,536920 

10 İNCE 
İNŞAAT 
İŞLERİ 

DÖŞEME KAPLAMA 
İMALATLARI 

30,957040 4,467875 

11 BASAMAK, KÜPEŞTE VE 
KORKULUK İMALATLARI 

1,907482 

12 DUVAR KAPLAMA İMALATLARI 6,030064 

13 TAVAN KAPLAMA İMALATLARI 2,742336 

14 DIŞ CEPHE İMALATLARI 3,249915 

15 ÇATI İMALATLARI 5,187871 

16 ALUMİNYUM İMALATLARI 4,033294 

17 KAPI İMALATLARI 1,908423 

18 AKSESUARLAR 1,429780 

19 ALT YAPI 
İŞLERİ 

PİSSU VE YAĞMURSUYU- HAT 
MUAYENE BACASI  

1,113711 0,382126 

20 Q200 mm'lik PİS SU HATTI  0,206409 

21 YAĞMURSUYU BACASI 0,037130 

22 Q200 mm'lik YAĞMUR SUYU 
HATTI  

0,071818 

23 Q300 mm'lik YAĞMUR SUYU 
HATTI  

0,096616 

24 Q200 mm'lik DRENAJ HATTI 
BİNA YANI 

0,102682 
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25 YAĞMURSUYU IZGARASI 0,130902 

26 İÇMESUYU ŞEBEKESİ 0,035327 

27 SULAMA SUYU ŞEBEKESİ 0,050701 

28 PEYZAJ 
İŞLERİ 

SAHA TOPRAK VE  KAPLAMA 
İŞLERİ 

13,873080 5,876249 

29  İHATA DUVAR İŞLERİ 6,189240 

30 YAPISAL PEYZAJ İMALATLARI 1,500851 

31 BİTKİSEL PEYZAJ İMALATLARI 0,306740 

32 OKUL 
BİNASI 
MAKİNE 
TESİSATI 

  SIHHİ TESİSAT 10,717470 10,717470 1,594375 

33 KALORİFER TESİSATI 2,429105 

34 MÜŞTEREK TESİSAT 1,212113 

35 HAVALANDIRMA TESİSATI 3,432185 

36 YANGIN TESİSATI 0,401703 

37 OTOMATİK KONTROL TESİSATI 0,084308 

38 DOĞALGAZ VE BRÜLÖR 
TESİSATI 

0,099210 

39 VRF TESİSATI 1,464471 

40 OKUL 
BİNASI 
ELEKTRİ
K 
TESİSATI 

  AYDINLATMA, PRİZ VE KABLO 
TAVASI 

10,318079 10,318079 1,984046 

41 TELEFON 0,253895 

42 DATA VE TV 0,524411 

43 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR 0,761237 

44 CCTV, HIRSIZ ALARM VE 
ENGELLİ WC ÇAĞRI 

0,732119 

45 SES VE ANONS 0,267428 

46 PANOLAR, AG, KUVVET VE 
KOLON BESLEMELER 

3,031938 

47 ÇEVRE AYDINLATMA 0,232155 

48 TEMEL TOPRAKLAMA, 
PARATONER VE ASANSÖR 

2,331711 

49 GÜVENLİ OKUL 0,199139 

TOPLAM 100,0000 100,0000 100,0000 

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF FİYATI (Götürü Bedel Özet Tablosuna 
Taşınacak Rakam) 

  

 
KAŞE                                             TARİH                                  İMZA  
 
 
Ara bölüm imalatlar; İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesinde bulunan pursantaj listesinde detayı belirtildiği 
şekilde, projeler, mahal listeleri ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılacaktır.  
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ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDELİ OLUŞTURAN TEKLİF FİYAT ÇİZELGESİ 

       

İLİ İLÇESİ MAHALLESİ BÖLÜM İMALATI 

ANKARA PURSAKLAR SARAY ANKARA İLİ PURSAKLAR İLÇESİ SARAY 
MAHALLESİ 32 DERSLİKLİ İLKOKUL 
BİNASI YAPIMI 98156 ADA 1 PARSEL 

              

Sıra 
No 

Ana Bölüm 
İmalatı 

Bölüm Ara Bölüm İmalatlar Ana Bölüm 
Yüzdesi 

Bölüm Ara Bölüm 
Yüzdesi 

1   KABA İNŞAAT 
İŞLERİ 

KAZI İŞLERİ 78,765060 33,420706 1,980738 

2 DOLGU İŞLERİ 0,591562 

3 GROBETON İŞLERİ 0,404764 

4 TEMEL VE BODRUM YALITIM İŞLERİ 0,987510 

5 TESİSAT BOŞLUĞU İŞLERİ 1,147432 

6 DUVAR İŞLERİ 2,166252 

7 BETONARME İMALAT İŞLERİ 26,142448 

8 İNCE İNŞAAT 
İŞLERİ 

DÖŞEME KAPLAMA İMALATLARI 29,150280 4,569396 

9 BASAMAK, KÜPEŞTE VE KORKULUK 
İMALATLARI 

1,812057 

10 DUVAR KAPLAMA İMALATLARI 7,499553 

11 TAVAN KAPLAMA İMALATLARI 2,698128 

12 DIŞ CEPHE İMALATLARI 3,362271 

13 ÇATI İMALATLARI 2,007074 

14 ALUMİNYUM İMALATLARI 4,369205 

15 KAPI İMALATLARI 1,741788 

16 AKSESUARLAR 1,090808 

17 ALT YAPI 
İŞLERİ 

PİSSU VE YAĞMURSUYU- HAT 
MUAYENE BACASI  

1,234446 0,362928 

18 Q200 mm'lik PİS SU HATTI  0,224985 

19 YAĞMURSUYU BACASI 0,035820 

20 Q200 mm'lik YAĞMUR SUYU HATTI  0,107945 

21 Q300 mm'lik YAĞMUR SUYU HATTI  0,140585 

22 Q200 mm'lik DRENAJ HATTI BİNA YANI 0,124018 

23 YAĞMURSUYU IZGARASI 0,149080 

24 İÇMESUYU ŞEBEKESİ 0,012675 

25 SULAMA SUYU ŞEBEKESİ 0,076410 

26 PEYZAJ İŞLERİ SAHA TOPRAK VE  KAPLAMA İŞLERİ 14,959628 6,978520 
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27  İHATA DUVAR İŞLERİ 6,107729 

28 YAPISAL PEYZAJ İMALATLARI 1,502202 

29 BİTKİSEL PEYZAJ İMALATLARI 0,371177 

30 OKUL 
BİNASI 
MAKİNE 
TESİSATI 

  SIHHİ TESİSAT 12,237920 12,237920 1,611172 

31 KALORİFER TESİSATI 2,809335 

32 MÜŞTEREK TESİSAT 1,477567 

33 HAVALANDIRMA TESİSATI 3,962994 

34 YANGIN TESİSATI 1,173131 

35 OTOMATİK KONTROL TESİSATI 0,156319 

36 DOĞALGAZ TESİSATI 0,081256 

37 VRF TESİSATI 0,966146 

38 OKUL 
BİNASI 
ELEKTRİK 
TESİSATI 

  AYDINLATMA,  PRİZ VE KABLO TAVASI 8,997018 8,997018 2,275820 

39 TELEFON 0,216329 

40 DATA VE TV 0,476161 

41 YANGIN ALGILAMA VE İHBAR 0,777729 

42 CCTV, HIRSIZ ALARM VE ENGELLİ WC 
ÇAĞRI 

0,743718 

43 SES VE ANONS 0,246433 

44 PANOLAR, AG, KUVVET VE KOLON 
BESLEMELER 

2,395345 

45 ÇEVRE AYDINLATMA 0,241237 

46 TEMEL TOPRAKLAMA. PARATONER VE 
ASANSÖR 

1,461257 

47 GÜVENLİ OKUL 0,162989 

TOPLAM 100,0000 100,0000 100,0000 

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF FİYATI (Götürü Bedel Özet Tablosuna Taşınacak Rakam)   

 

 
KAŞE                                             TARİH                                  İMZA  
 
 
Ara bölüm imalatlar; İnşaat İşleri Özel Teknik Şartnamesinde bulunan pursantaj listesinde detayı belirtildiği 
şekilde, projeler, mahal listeleri ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılacaktır. 
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YETERLİLİK BİLGİLERİ 
 
1. Teklif Sahibi veya Ortak Girişimin Üyeleri 
 
1.1. Teklif Sahibinin Meşruluğu ve Yasal Durumu 

 Ticaret veya Sanayi Odası Kayıt ve ihale yılı için güncelleme belgesi, 

 Firmanın kuruluşu ve son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, 

 Yetkili imza sahibinin Nüfus Kayıt Örneği, 

 Tüzel kuruluşun İkametgâh İlmühaberi, 

 Teklifteki imza sahibinin noter tasdikli temsil yetki belgesi  

 Firma organizasyon şeması gibi  
Belgelerle sınırlı kalmamak kaydıyla Madde 1.1.1’den Madde 1.1.13’e kadar devam eden 
maddelerde talep edilen bilgilerle ilgili tüm yasal belgelerin temini gerekmektedir. 
  
TEKLİF SAHİBİ HAKKINDA GENEL BİLGİ  

1.1.1. FirmaAdı 
........................................................................................................................................
............................................................................................................................ 

1.1.2. Kayıtlı Adres 
........................................................................................................................................
............................................................................................................................Telefon 
................... Fax......................Telex.....E- posta  ............ 

1.1.3. Firma sahip / müdür ve ortaklarının 
uyruğu............................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

1.1.4. Firma türü (gerçek/özelkişilik , (Tüzel Kişilik) Ltd. Şti, A.Ş, vb.) 
.................................................................................................................................. 

1.1.5. Firmanın Tanımı (Ör. İnşaat mühendisliği, inşaat yükleniciliği) 
1.1.6. Firmanın uyruğu ........................................................... 
1.1.7. İnşaat yükleniciliğindeki tecrübe yıl sayısı 

- kendi ülkesinde....................... 
- uluslararası ...................... 

1.1.8. Kayıtlı diğer detaylar 
........................................................................................................................................
........................................... 
Lütfen belgeleyiniz. 

1.1.9. Firma ortaklık oranları 
Oranlar (%)............................................................................................................... 
.................................................................................................................................. 

1.1.10 İş ortaklarının, alt yüklenicilerin, tedarikçilerin isimleri ve 
adresleri:.........................................................................................................................
........................................................................................................................................
............................................................. 

1.1.11 Eğer firma bayi ise, ne iş ile iştigal ettiği ve eğer varsa asıl firmanın proje yer alıp 
almadığı. 
.................................................................................................................................. 

İmza: .................................................................................. 

(imza yetkisi olan kişi veya kişilerce)Tarih:..................... 
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1.1.12 Teklifteki imza sahibinin temsil yetki Belgesi:  
 
1.1.13  Organizasyon Şeması  

Şirketinizin organizasyon şemasında yöneticilerinizin, anahtar teknik personelinizin 
işlevlerini gösteren detaylarını veriniz. 

 
1.2. Yerel veya yabancı para biriminde, üç yıl içerisinde gerçekleştirilmiş işlerin cirosu: 

  
Ciro hesaplanırken, söz konusu yılın net satışları ile yıllara sari işlerde o yıl yapılan 
Hakediş tutarlarının toplamı alınacaktır.  
 
Her hangi bir yıl için uygulanacak ciro formülü; 
 
Ciro=  söz konusu yılın net satışları+ ( söz konusu yılın toplam (kümülâtif) yıllara sari 
inşaat diğer gelirleri - Bir önceki yılın toplam (kümülâtif) yıllara sari inşaat gelirleri) 
 
Kanıtlayıcı belge olarak hakediş belgeleri eklenecektir. 

  

Tablo 1.2.1– Son 3 yıla ait yıllık inşaat gelirleri.(güncellenmiş değerler ile) 
 

TL Yıl 
2015 

Yıl 
2016 

Yıl 
2017 

Yurtiçi    

Yurtdışı    

Toplam    
 
 

*Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait endeksin, ilk ilan tarihinin içinde 
bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden 
güncellenir. 

* Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal 
tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan tarihinin içinde 
bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden 
güncellenir.  

*Yurtdışı tutarlar, ilgili kurun Merkez Bankası döviz aliş kurundan, o yılın 30 Haziran
tarihinde geçerli olan kur ile çevrilmesi ile hesaplanarak hesaplanan bedel üzerinden gerekli 
güncelleme yapılarak belirlenecektir.  

 
* Endeks:Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini  (Yİ-

ÜFE) belirtmektedir. 
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1.3. Geriye doğru son beş yıllık dönemde gerçekleştirilmiş üst yapı işlerinden, Ana yüklenici, 
ortak girişim ortağı, altyüklenici olarak olarak, bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette 
ve karmaşıklıkta olacak şekilde bir tanesi tek bir sözleşme kapsamında en az 20.000 m² 
olmak kaydıyla  toplamda en fazla 3 Sözleşme kapsamında  en az 40.000 m2  koşulunu 
sağlayacak  şekildeokul, hastane, eğitim tesisi veya benzeri üst yapı inşaatı (alan 
hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini şartnamesine 
uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması gerekmektedir. Son teklif verme 
tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de değerlendirmeye alınacaktır. İş durum 
belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 
 

1.4. Tüm referanslar geçici veya kesin kabul tutanakları ile belgelendirilmelidir.  
 
İş bitirme için kanıtlayıcı belge olarak geçici kabul ve/veya kesin kabul  tutanakları 
eklenecektir.  

 
Tablo 1.4.1 - Seçilmiş Biten İşler  

 

Proje adı ve ülkesi İşveren Adı ve  
iletişim kurulacak kişi 

Yapılan işin cinsi ve 
tamamlanma yılı 

Sözleşme  bedeli 

 
................................... 
................................... 
 

 
................................... 
................................... 

 
...................................... 
...................................... 

 
.......................... 
.......................... 

 
Ayrıca aşağıda belirtilen form doldurulmalıdır.  
1.4.2  Detaylı referans bilgilerinin formatı: 

 
 
Referans Adı. 
İşin adı: 

1. İşin yeri: 
 

2. 
 

İdarenin adı (İşveren) 

 
3. 

İşverenin adresi: 

4. 
 

İşin türü ve bu sözleşme ile ilgili benzer nitelikleri 

5 
 

Tablo 1.4.1 deki referans işlerin türleri ve iş miktarları  

- 

- 

- 

6. 
 

Teklif sahibinin pozisyonu (sadece birini işaretleyiniz)  
[  ] Tek yüklenici    [  ] Ana yüklenici    [  ] Alt-Yüklenici     
[  ] Ortak girişim / konsorsiyum ortağı 

7. 
 

Sözleşme bedeli  
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8. Teklif sahibinin sorumluluğundaki işlerin toplam değeri ( Konsorsiyum veya 
JV iş ortaklığı durumunda iş ortaklığındaki belgelenecek hissesi  oranı ile 
sözleşme bedelinin çarpımından  bulunacak rakkam ) 
 

9. 
 

Başlama tarihi 
 

10. 
 

   Bitiş tarihi 
 

11. 
 

Sözleşme süresi (yıl ve ay olarak)           ___  yıl       ___ ay 

İş bitirme belgeleri ve sertifikalarını ekleyiniz. ( Biten işler için geçici kabul 
tutanakları) . 

İmza ....................................................................................... 

(Teklif sahibi adına imzaya yetkili kişi / kişilerce imzalanacak) 

Tarih      ................…… 
1.4.3. Ayrıca halen devam etmekte olan işleri ve bu işlerin tahmini tamamlanma sürelerini de 

ayrıntılı bir şekilde listeleyiniz.  
 
 
 
 

Tablo 1.4.3 – Taahhüt altındaki işlerin değeri  

No Sözleşme adı 

Devam eden işlerin değeri [TL] 

Tahmini bitiş süresi Şimdiki yıl 
2018 

Gelecek 
yıl 2019 Yıl 2020 Kalan 

1.       

2.       

3.       
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1.5. Yüklenicinin, işleri yürütmek için önerdiği ekipman listesi. 
 Aşağıda istenilen tüm bilgileri listeleyiniz. Ayrıca Teklif Sahiplerine Talimatların 4.3 (d) 

alt maddesine de bakınız. 
 
Firmalar yeterliliğe esas olmak üzere minimum aşağıdaki ekipmanların bünyesinde mevcut 
olduğunu gösteren veya ihalenin kazanılması durumunda sahaya getirileceğine ilişkin firma 
taahhüdünü içeren gerekli belgeleri teklifi ile birlikte verecektir. 

 
Ekipmanın adı 

 
Toplam 

Ekipman adedi 

 
Tanımı, yapım yılı 

ve yaşı 

 
Hâlihazırdaki 
durumu(yeni, 

eski, iyi) ve adedi 

Firmaya ait, kiralık 
(kimden kiralık 

olduğu 
belirtilecek) veya 

satın alınacak 
Kamyon 12    

Kepçe (Yükleyici) 3    

Traktör Kepçe 3    

Jeneratör 6    
Endüstriyel kalıp 50,000 m2    

Vibratör 24    

Motopomp 3    

İskele Takımı 90.000 m2    

 
1.6. Sözleşme için önerilen yönetim ve teknik personelin özellikleri 

Özgeçmiş bilgilerini ekleyiniz. Ayrıca Teklif Sahiplerine Talimatların 4.3 (e) ve 
Sözleşmenin Genel Şartları'nın 9.1 alt maddelerine bakınız. 

 
1.6.1. Yönetim ve Teknik personel özellikleri. 

 

Pozisyon Adı ve Soyadı Deneyimi (genel) Önerilen pozisyonda 
deneyimi (yıl) 

 
 
 

  
 

 

 
1.6.2 Anahtar personelin profesyonel iş tecrübesini gösteren özgeçmişi 

Saha ve merkez ofiste çalıştırılmak üzere yönetim, iş idaresi, kalite kontrol ve saha 
kontrollüğü de kapsayan ve sözleşme gerekliliklerini sağladığını düşündüğünüz tüm kilit 
pozisyonlar için önerdiğiniz adayların aşağıda verilen tip form ile özgeçmişleri 
sunulacaktır. 
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ÖNERİLEN PROFESYONEL PERSONELİN ÖZGEÇMİŞİ 
 

 
1. Önerilen Pozisyon [her pozisyon için yalnız bir aday gösterilebilir.]:    
 
2. Firma Adı [Personeliönerenfirmanınadınıyazınız.]:    
 
   
 
3. Personel Adı [İsmin tamamını yazınız.]:    
 
4. Doğum Tarihi:   Uyruk:    
 
5. Öğrenim  [Personelin üniversite ve diğer uzmanlık öğrenimlerini, Ünüversite, Yüksek okulların ,ve  

enstitülerin isimlerini, kazanılan unvanları ve bu unvanları kazanma tarihlerini vererek belirtiniz ve diploma 
kopyalarını ekleyiniz. ]  

 
  
 
6. Üye Olunan Mesleki Kuruluşlar :    
 
  
 
7. Diğer Eğitimler [Madde 5’teki ünvanlar edinildiğinden beri alınan önemli eğitimleri belirtiniz.]:    
 
  
 
8. İş Tecrübesi Edinilen Ülkeler:  [Personelin son on yıl içinde çalışmış olduğu ülkeleri listeleyiniz]:  
 
  
 
9. Diller [Her dil için yetkinlik belirtiniz: konuşma, okuma ve yazmada; iyi, orta veya kötü]:    

 
  
 
10. İş Geçmişi  [Şu anki pozisyonu ile başlayarak personelin çalışmış olduğu tüm işleri her iş için(aşağıdaki 

formatı inceleyiniz) çalışma tarihi, istihdam eden kurum ve çalışılan pozisyon belirterek  ters sıra ile 
listeleyiniz.]: 

 
Başlangıç [Yıl]:    Bitiş [Yıl]:    

İşveren:    

Çalışılan Pozisyon:    

 

11. ÜstlenilmişDetaylıGörevler 
 
 
[İşdahilindeyerinegetirilmedurumundaolunangörevleri
sıralayınız 

12. Üstlenilen Görevleri Yerine Getirebilme Yeteneğini En 
İyi Gösteren Şu Ana Kadar Üstlenilmiş İş 
 
[Personelin üstlendiği madde 11’deki görevler arasında, 
üstlenilen görevleri yerine getirebilme yeteneğini en iyi 
gösteren iş için aşağıdaki bilgileri veriniz.] 
 
GörevveyaProjeninAdı:    

Yıl:    
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Yer:    

İstemci:    

Projenin Ana Özellikleri:    

Pozisyon:    

GerçekleştirilenAktiviteler:    
 

 

 
13. Onay: 

 
Aşağıdaimzası olan ben, bu özgeçmişin beni niteliklerimi ve tecrübelerimi doğru şekilde tanımladığını 
onaylıyorum. Burada tanımlanan kasıtlı bir yanlış beyanın benim elenmem veya işe alınmışsam işten çıkarılmam 
ile sonuçlanabileceğini biliyorum. 
 
  Tarih:    
[Söz konusu personelin veya yetkili temsilcisinin imzası] Gün/Ay/Yıl 
 
Yetkili Temsilcinin Adı Soyadı:    
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1.6.3.  Sözleşmede çalıştırılması gereken minimum anahtar teknik eleman sayısı ve 
deneyimleri 
 

Firmalar yeterliliğe esas olmak üzere aşağıdaki belirtilen minimum teknik elemanların 
bünyesinde mevcut olduğunu gösteren veya ihalenin kazanılması durumunda sahaya 
getirileceğine ilişkin firma taahhüdünü içeren gerekli belgeleri teklifi ile birlikte verecektir. 

 

 

 

Pozisyon adı/ 

Sunulması 
gereken 

minimum 
personel sayısı 

Eğitim Toplam iş 
tecrübesi 
[yıl olarak] 

*Benzer iş 
tecrübesi 

[yıl] 

Benzer 
işlerdeki 

yöneticilik 
tecrübesi 

[yıl] 

Sorumlu 
olduğu ana 
işler [Proje 

değeri] 

 Ö
n

er
ile

n
 

G
er

ek
li 

o
la

n
 

Ö
n

er
ile

n
 

G
er

ek
li 

o
la

n
 

Ö
n

er
ile

n
 

G
er

ek
li 

o
la

n
 

Ö
n

er
ile

n
 

G
er

ek
li 

o
la

n
 

 

Yüklenici Proje 

Müdürü (İnşaat Müh. 

veya Mimar)  

1  İM-
Mim. 

 10  5    

Şantiye Şefi (İnşaat 

Mühendisi) Tam 

zamanlı 

6  İM  7  5    

Kalite Kontrol 

Mühendisi (İnşaat 

Müh. veya Mimar) 

(Tam zamanlı) 

1  İM-
Mim. 

 7  5    

Mimar (Tam zamanlı) 1  Mimar  7  5    

Elektrik Mühendisi 

(Tam zamanlı) 

1  EM  7  5    

Makine Mühendisi  

(Tam zamanlı) 

1  MM  7  5    

Harita Mühendisi  

(Tam zamanlı) 

1  HM  5  3    

Çevre Mühendisi 

(yarı zamanlı) 
1  ÇM  5  3    

ISG Sorumlusu 

Sertifikalı 

En az ilgili 

Kanun Gereği 

 ISG        

 
* benzer mahiyette ve karmaşıklıkta olacak şekilde okul, hastane, eğitim tesisi veya 

benzeri üst yapı inşaatları benzer iş olarak değerlendirilecektir. 
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1.6.4  Önerilen alt-yüklenicilik hizmetleri ve alt-yüklenici firmalar. 
 Sözleşme'nin Genel Şartlarının 7.maddesine bakınız. 

 

İşin Cinsi Alt-Yüklenici hizmeti 
bedeli 

Alt-Yüklenici (Adı ve 
adresi) 

Benzer işlerdeki 
deneyim 

 
 
 

   

 
1.7.  Son üç (3) mali yıla ait finansal raporlar 
Bilanço, kar-zarar tabloları, mali denetçi raporları (Aşağıda listelenecek ve belgeleri 
eklenecektir) 
-YMM tarafından hazırlanan son 3 mali yıla ( 2017-2016-2015) ait Bilanço-Kar Zarar tabloları - 
TC maliye bakanlığına verilmiş olan beyannameler.  
 
 
1.8. Başvuru sahibinin nakit kapasitesinin sözleşme için yeterli olduğunu kanıtlar 
hâlihazır finansman kaynakları ve kredi bağlantısı 
 
 (Aşağıda listelenecek ve belgeler eklenecektir) 
 
Bankalardan alınacak olan referans mektupları  
 
1.9.  İdarenin referans araştırması yapabileceği, referans veren bankanınadı, adresi, 
telefon numarası ve faks numarası 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................... 
 
1.10. Başvuru sahibinin muhatabı olduğu son 5 yıl içinde kesinleşmiş ve/veya devam eden  
davalar veya Tahkime giden anlaşmazlıklar ve sonuçları ile ilgili bilgiler 

 
 
 
1.11. Teklif Sahiplerine Talimatların 3.1 alt maddesindeki yükümlülükleri yerine getirme 
beyanı 
.................................................................................................................................... 

Diğer taraflar(Davacı veya 
Davalı olarak belirtiniz)  

Anlaşmazlık nedenleri Anlaşmazlık konusu olan miktar 
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.................................................................................................................................... 
 
1.12. Önerilen program (iş yöntemi ve iş programı) 
Teklif sahibi Aktivite Çizelgesinde belirtilen aktivitelere ilişkin öngördüğü iş programını ve iş 
yapım yöntemini teklifiyle birlikte verecektir. 
 Bu planı işin süresinde gerçekleştirebilmesi için gerekli olacak kalıp miktarını iş programı ile 
birlikte tayin edecektir. Gerekli olan kalıbın tedarik edilebileceğini   belgelerle taahhüt 
edecektir. 
 
1.13 Kalite güvence sistemi 
İşlerin başarı ile tamamlanabilmesi için uygulanacak olan kalite güvence sistemi detaylarını aşağıda belirtilen 
maddeler ışığında belirtiniz: 

1.13.1  Kalite güvence planı 
(a) Genel sigorta 
Her tür iş için detaylı sigorta 
 
1.13.2 Kalite kontrol 
(a) Personel, ekipman, saha ve malzeme için kalite kontrolü 
Ölçümler, testler ve bunların sıklıkları ile ilgili kalite kontrolü 
1.13.3   Numune alma teknikleri 
1.13.4   Test ve ölçüm teknikleri 
1.13.5   Test rapor formları ve sıklığı 
1.13.6   Makine teçhizat sertifikaları 
1.13.7   Saha dokümanları: İnşaat ruhsatları, iş kaydı, kabul tutanakları ve as-built 
(röleve) çizimleri. 
 
(Ayrıca Bölüm 5 Teklif Bilgileri, Madde 4.1 e bakınız) 
 
Ortak Girişimler 
 
2.1 1.1 'den 1.12'ye kadar (1.4, 1.5, 1.6 ve 1.12 hariç) belirtilen bilgiler ortak girişimin her 
bir ortağı için ayrı ayrı yerine getirilecektir. 1.4, 1.5, 1.6 ve 1.12’de belirtilen bilgiler ise ortak 
girişim adına paylarına bakılmaksızın yerine getirilecektir. 
2.2. Teklife imza atan kişinin ortak girişim adına teklife imza atma yetkisi (Belgeyi 
ekleyiniz). Başvuru tüm ortakları hukuken bağlayacak şekilde imzalanacaktır. 
2.3. Ortak girişimin tüm üyeleri arasındaki anlaşmalar (tüm ortakları hukuken bağlayacak 
şekilde)  
 
Bu anlaşmalara göre; 
Tüm ortaklar, sözleşmenin ifasından müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır. 
Sorumlu ortak, her bir ortak adına sorumlu ve talimat almaya yetkili olacaktır. 
Ödemeler dâhil olmak üzere sözleşmenin tüm uygulaması sorumlu ortak ile yapılacaktır. 
3. Ek Yükümlülükler 
 
3.1. Teklif sahipleri, teklif bilgilerinde belirtilen ya da istenen tüm ek bilgileri temin edecek 
ve Teklif Sahiplerine Talimatların 4.1 alt maddesindeki yükümlülükleri yerine getireceklerdir. 
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KABUL MEKTUBU 

(İşverene Ait Antetli Kâğıt) 
 
         ..../..../2017 

 

............................................................................................................[ Yüklenici Adı] 

......................................................................................................[ Yüklenici Adresi] 

 

 İş bu mektup, İhale bedeli ................................................................................. 

TL,(yazıyla ve rakamla) olan ........................................................................................[İhale adı 

ve tanıtım numarası, sözleşmenin özel şartlarında belirtildiği gibi yazılacak]' nin yürütülmesi 

için sunmuş olduğunuz .............................................................tarihli teklifinizin, Teklif 

Sahiplerine Talimatlara (TST) uygun olarak gerekli düzeltmeler ve değişiklikler yapıldığı 

takdirde kabul edileceğini/edildiğini bildirmek amacıyla yazılmıştır. 

 

..........................................................................................................[Teklif sahibi tarafından 

önerilen kişi]nin hakem olarak tayin edilmesini kabul/ret ediyoruz. 

 

 İş bu belge ile belirtilen işleri Sözleşme belgelerinde belirtildiği biçimde başlatıp, 

yürütebileceğinizi bildiririz. 

 

Yetkili İmza:......................................................................... 

 

İmza Sahibinin Adı ve Unvanı: ........................................................................... 

 

Kurum Adı: ....................................................................................... 

 

 

Eki: Anlaşma 
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SÖZLEŞME 

 

 İş bu sözleşme, ...............................................................................[İşverenin adresi] 

adresinde yerleşik ............................................................................................[İşverenin 

adı](bundan böyle "İşveren" olarak anılacaktır) ile diğer 

tarafta.....................................................................................................[Yüklenicinin adresi] 

adresinde yerleşik ...................................................................................... [Yüklenicinin adı] 

(bundan böyle "Yüklenici" olarak anılacaktır) arasında 2017 yılının  ................. ayının 

................gününde yapılmıştır. 

 İşveren;........................................................................................................[Sözleşme 

adı ve tanıtım numarası] (Bundan böyle "İşler" olarak anılacaktır) 'nin  Yüklenici tarafından 

gerçekleştirilmesi arzusundadır ve söz konusu İşlerin ifası ve tamamlanması ile bunlardaki 

kusurların giderilmesi için Yüklenici'nin teklifini kabul etmiştir. 

 Aşağıda sıralan belgeler bu anlaşmanın kısımlarını oluşturur: 

 

(1) Anlaşma Formu (Sözleşme);  

(2) Kabul Mektubu; 

(3) Yüklenicinin Teklif Formu; 

(4)Aritmetik Kontroller Yapıldıktan Sonra Düzeltilmiş Teklif Fiyat Çizelgeleri; 

(5) İdare tarafından yayınlanan Zeyilnameler (eğer varsa) 

(6) Sözleşmenin Özel Şartları; 

(7) Sözleşmenin Genel Şartları; 

(8) Teknik Şartnameler ve Mahal Listeleri (Projeler üzerinde işlenmiştir); 

(9) Projeler (CD olarak verilmiştir)  

(10) Enerji Müsaadesi (PDF Olarak verilmiştir) 

(11) Zemin Etüt Raporu (CD Olarak Verilmiştir) 

(12)Sözleşmeye dâhil edilecek olan ve Sözleşmenin Özel Şartları Bölümü'nde listelenen 

Yüklenicinin teklifi ile birlikte verilen diğer belgeler. 

(13) Teklif Sahibine yapılan açıklamalar (eğer varsa) 

(14) Noter tasdikli Ortak Girişim anlaşması (ortak girişim olması durumunda)  
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1. Bu anlaşmadaki kelime ve deyimler bundan sonra değinilecek olan ve bu anlaşmanın 

bir parçası olarak addedilecek, "Sözleşmenin Genel Şartları Bölümü"nde kendilerine 

verilen anlamları ifade edecek, bu şekilde okunacak ve yorumlanacaktır. 

2. Yüklenici, İşveren tarafından bundan sonra kendisine ödenmesi gereken bedel için işi, 

sözleşmenin tüm şartlarına uygun olarak yapmak ve tamamlamakla hataları 

düzeltmekle yükümlüdür. 

3. İşveren, Yüklenici tarafından sözleşmeye uygun olarak yapılan ve tamamlanan hatalı 

kısımları düzeltilen işler için sözleşmede belirtilmiş bedeli yine sözleşmede belirtilen 

şekilde ve süreler içinde ödemekle yükümlüdür. 

 İşbu Sözleşme tarafların yetkili temsilcileri tarafından yukarıda belirtilen tarihte 

imzalanmış ve uygulamaya konulmuştur. 

 

 İşveren Adına Yetkili : (İmza)             Yüklenici Adına Yetkili : (İmza) 

 Mühür:     Mühür: 
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı  
Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi (P162004) 

Hibe Fon No: P162004 
(FRIT) 

 
 
 
 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 
Ankara İlindeToplam 6 Okul ve Eklentileri Yapım İşi 

 (FRIT1-WB-Y-11) 
 
 
 

ULUSAL REKABETÇİ İHALE BELGELERİ 
 
 

 
CİLT 1 STANDART İHALE DOKÜMANLARI 

 
Bölüm IV.  Teminat Formları ve Ortak Girişim Beyannamesi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı  
MEB Beşevler Kampüsü B Blok Ankara 

Telefon : 0 312 413 31 32-33 
Faks      : 0 312 213 83 46 
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı  
Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi (P162004) 

Hibe Fon No: P162004 
(FRIT) 

 
 
 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 
Ankara İlindeToplam 6 Okul ve Eklentileri Yapım İşi 

 (FRIT1-WB-Y-11) 
 
 
 
 

ULUSAL REKABETÇİ İHALE BELGELERİ 
 
 
 

CİLT 1 STANDART İHALE DOKÜMANLARI 
Bölüm IV Teminat Formları ve Ortak Girişim Beyannamesi 

 
 
 
İÇİNDEKİLER 
 
 

Ek A Formu: Geçici Teminat Mektubu 
Ek B Formu: Kesin Teminat Mektubu Formu 
Ek C Formu: Avans Teminat Mektubu Form 
Ek D Formu: Ortak Girişim Beyannamesi 
  



    
SÖZLEŞME PAKETİ: FRIT1-WB-Y-11 
  

 

82 

 

Sözleşme No:    Sözleşme Adı: 
 

Ek A Formu: Geçici Teminat Mektubu 

Tarih:....................................... 
No    :………............................        
 
 İdarenizce ihaleye çıkartılan ............................................................................. işine 
istekli sıfatıyla katılacak olan ................................................................................ ‘nın bu ihale 
ile ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici 
teminat tutarı olan ..................................................... TL’yi (............................................)Türk 
Lirasını Bankamız garanti ettiğinden, ihalenin adı geçene yapıldığı usulüne uygun olarak 
bildirildiği ve kesin teminat vermesi ve sözleşme yapması istenildiği halde, kesin teminat 
vermediği ve sözleşme yapmadığı ve ilgili kanun ile işe ait şartname hükümlerine uygun 
hareket etmediği takdirde protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek 
kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve 
bunun akıbet ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz 
üzerine derhal ve gecikmeksizin İdarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep 
tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi 
Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına 
taahhüt ve beyan ederiz. 

           
        .......................................... 
     ................................Şubesi 
 
       İmza   İmza 
       İsim   İsim 
       Unvan Unvan 
 
- Bu mektup tutarı da dâhil olmak üzere şubemizce verilmiş ve halen geçerli olan geçici, kesin 
ve avans   teminat mektupları toplamı   : .................................................TL. 
- Şubemiz limiti                        : .................................................TL. 
- Genel Müdürlük ihtiyat   fonundan alınan limit      : .................................................TL. 
- Şubemiz toplam limiti            : .................................................TL. 
 
NOT: Geçici teminat mektupları süresiz veya en az 118 gün süreli olacaktır. 

 

 Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak 

verilecek mektuplarda ise, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun 

ismi ile “TL” ve “Türk Lirası” yerine ise ilgili yabancı para birimi yazılacak, limit 

miktarıyla ilgili kısma herhangi bir rakam yazılmayacak, ancak teminatın 

kontrgarantili olduğu ayrıca belirtilecektir. 
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Ek B Formu: Kesin Teminat Mektubu Formu 

 

........................................................ Tarih : 

........................................................ No.    : 

İdarenizce yapılan ihale sonucunda ...................................................................... işini taahhüt 
eden Yüklenici............................................................’nin işbu İhale ile ilgili kanun, Sözleşme 
ve şartname hükümlerine göre vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı olan 
...............................................TL’yi (......................................................)Türk Lirasını Bankamız 
garanti ettiğinden, adı geçen taahhüdünü ilgili kanun, sözleşme ve şartname hükümlerine 
göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde protesto çekmeye, hüküm ve adı 
geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz arasında ortaya çıkacak 
herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni neticeleri nazarı itibara alınmaksızın, 
yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen ve talep tarihinden 
ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza 
atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan 
ederiz. 

..................................Bankası 

..................................Şubesi 

 
İmza İmza 
Unvan  : Unvan  : 

 

- Bu mektup tutarı da dâhil olmak üzere Şubemizce verilmiş ve halen geçerli olan 

  geçici, kesin ve avans teminat mektupları toplamı   :................................ TL 

-  Şubemiz Limiti    :................................ TL 

- Genel   Md.lük İhtiyat fonundan alınan limit 
  :................................. TL 

-Şubemiz toplam limiti    :................................ TL 

 Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak 
verilecek mektuplarda ise, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun 
ismi ile “TL” ve “Türk Lirası” yerine ise ilgili yabancı para birimi yazılacak, limit miktarıyla 
ilgili kısma herhangi bir rakam yazılmayacak, ancak teminatın kontrgarantili olduğu ayrıca 
belirtilecektir.  
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Ek C Formu: Avans Teminat Mektubu Formu 

 

........................................................ Tarih : 

........................................................ No.    : 

İdarenizce yapılan ihale sonucunda .................................................................................... işini 
taahhüt eden Yüklenici ...................................................................’e ilgili kanun, Sözleşme ve 
şartname hükümlerine göre avans olarak ödeyeceğiniz  ..................................... TL’yi 
(..............................................................................)Türk Lirasını Bankamız garanti ettiğinden , 
bu avansın her ne sebep ve suretle olursa olsun geri alınmasının gerekmesi halinde protesto 
çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz 
arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı 
itibara alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı, yazılı talebiniz üzerine nakden ve tamamen ve 
talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte 
ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla, Banka ad, ve 
hesabına taahhüt ve beyan ederiz. 

 

..................................Bankası 

..................................Şubesi 
 

İmza İmza 
Unvan  : Unvan  : 

 

- Bu mektup tutarı da dâhil olmak üzere şubemizce verilmiş ve halen geçerli olan geçici, kesin 
ve avans teminat mektupları toplamı      : ........................................ TL 

- Şubemiz Limiti   : ........................................ TL 

-Genel Md’ lük İhtiyat fonundan alınan Limit    : ........................................ TL 

- Şubemiz toplam limiti   : ........................................ TL 

 

* Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak 

verilecek mektuplarda ise, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun 

ismi ile “TL” ve “lira” yerine ise ilgili yabancı para birimi yazılacak, limit miktarıyla ilgili 

kısma herhangi bir rakam yazılmayacak, ancak teminatın kontrgarantili olduğu ayrıca 

belirtilecektir. 
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Ek D Formu: ORTAK GİRİŞİM BEYANNAMESİ 

 
 
…………………………………………………. tarafından ihaleye çıkartılmış bulunan 
……………………………………………………………………………………………………...işine müşterek teklif 
vermek ve söz konusu iş uhdemize ihale olunduğu takdirde sözleşme akdedilerek işin ifası ve 
bitirilmesi amacı ile, özel bir ortaklık kurmuş bulunuyoruz. İhalenin üzerimizde kalması 
halinde ortaklık sözleşmesi, sözleşme imzalanmadan önce noterliğe tasdik ettirilerek idareye 
verilecektir. İş ortaklığımızın pilot/lider  ortağı, işin bitimine kadar ………………….. ‘dır. 
 
Vermiş olduğumuz müşterek teklif neticesinde iş üzerimizde kaldığı taktirde sözleşmenin 
bütün ortaklarca müştereken imza edileceğini ve akdedilecek sözleşme ile ilgili diğer bütün 
hususlarda pilot/lider olarak göstermiş olduğumuz ortağımızın, ortaklığımız nam ve hesabına 
hareket etmeye tam yetkili olacağını, her birimizin aktolunacak sözleşmenin konusuna ve 
kapsamına girecek işlerin ve taahhütlerin ve sözleşmeden doğup da ortaklığımıza yönelecek 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumlu olacağımız ve iş 
sonuna kadar kurduğumuz özel ortaklıktan ayrılmayacağımızı; aksi takdirde sözleşmenin 
feshi, teminatın gelir kaydı hususlarında T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi 
Başkanlığı veyagörevlendireceği özel veya tüzel kişilerin yetkili olacağını, idarece pilot/lider 
firmaya yapılacak bütün yazışma ve tebligatların iş ortaklığımıza yapılmış sayılacağını, 
sözleşme konusu işin tamamlanmasından önce iş ortaklığına dahil pilot ortak dışındaki 
ortaklardan herhangi birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı 
bir cezaya mahkûm olması veya dağılması gibi durumlarda pilot ortak ve iş ortaklığının geri 
kalan diğer ortaklarının teminat da dahil işin bütün  yükümlülüklerini ve sorumluluklarını 
üzerine alacağını ve işi bitireceğini, beyan, kabul ve taahhüt ederiz. 
 

Sıra 
No. 

İş ortaklığının ortağının adı 
Ortaklık 

oranı 
Tebligat adresi 

1)    

2)    

3)    

 
 
 
PİLOT/LİDER  ORTAK ÖZEL ORTAK ÖZEL ORTAK      ÖZEL ORTAK           ÖZEL ORTAK 
 İmza İmza İmza İmza İmza 
 
 
 
 
 

Damga Pulu 
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı  

Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi (P162004) 
Hibe Fon No: P162004 

(FRIT) 
 
 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 
Ankara İlindeToplam 6 Okul ve Eklentileri Yapım İşi 

 (FRIT1-WB-Y-11) 
 
 
 

ULUSAL REKABETÇİ İHALE BELGELERİ 
 
 

 
CİLT 2  ÖZEL İHALE DOKÜMANLARI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı  
MEB Beşevler Kampüsü B Blok Ankara 

Telefon : 0 312 413 32-33 
Faks      : 0 312 213 83 46 
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı  
Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi (P162004) 

Hibe Fon No: P162004 
(FRIT) 

 
 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 
Ankara İlindeToplam 6 Okul ve Eklentileri Yapım İşi 

 (FRIT1-WB-Y-11) 
 
 
 

ULUSAL REKABETÇİ İHALE BELGELERİ 
 
 

 
CİLT 2  ÖZEL İHALE DOKÜMANLAR 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 

 

Bölüm V. Teklif Bilgileri 

Bölüm VI.  Sözleşmenin Özel Şartları 
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı  

Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi (P162004) 
Hibe Fon No: P162004 

(FRIT) 
 
 
 
 
 
 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 
Ankara İlindeToplam 6 Okul ve Eklentileri Yapım İşi 

 (FRIT1-WB-Y-11) 
 
 
 
 
 

ULUSAL REKABETÇİ İHALE BELGELERİ 
 

CİLT 2  ÖZEL İHALE DÖKÜMANLARI 
 

Bölüm V. Teklif Bilgileri  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı  
MEB Beşevler Kampüsü B Blok Ankara 

Telefon : 0 312 413 31 33 
Faks      : 0 312 213 83 46 

 
 

TEMMUZ 2018 
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Bölüm V. Teklif Bilgileri  

Aşağıda verilen yapılacak işler ile ilgili bilgiler, Teklif Sahiplerine Talimatlar ’da yer alan ilgili 
maddeleri tamamlar, değiştirir veya bütünler. Herhangi bir uyuşmazlık olması durumunda 
aşağıda tanımlanan maddeler Teklif Sahiplerine Talimatların ilgili maddelerinin yerine 
geçecektir. 
 

Teklif Sahiplerine Talimatlar Madde Referansları 

(1.1) İdarenin (İşveren) adı: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi 
Başkanlığı 

(2.1) Hibeyi  alan: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı  
Banka; Dünya Bankası (IBRD) anlamını taşımaktadır. 
Hibe Fon No: P162004 
Sözleşme Paketi No: (FRIT1-WB-Y-11)  

 Türkiye Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Bankası (IBRD) aracılığı ve 
yönetimi altında, Avrupa Birliği’nden, Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi 
Projesi’nin giderlerine yönelik olarak AB'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali 
Yardım Programı (FRIT) kapsamında bir hibe almıştır.  Milli Eğitim Bakanlığı bahsi 
geçen hibenin bir kısmını Ankara ili sınırları içinde 6 Okulun Yapımı İşi olarak  1  
paket altında gerçekleştirilecek olan sözleşmeye yönelik ödemeler için kullanma 
arzusundadır. 
Sözleşme Paketi (FRIT1-WB-Y-11) Eğitim Yapıları Yeniden Yapım İnşaatı)  

(3.1) Ortak Girişim olarak başvurulması halinde pilot ortak dahil ortak  sayısı  üçü (3) 
geçmiyecek ve ortak girişim beyannamesi ve ihale davet belgelerinde istenen 
diğer belgeler verilecektir. 
Bu maddenin son cümlesine “yan kuruluşları”ndan sonra aşağıdaki ifade 
eklenecektir:  
 
 “ve alt-danışmanları”  
 

(3.5) 
 

Aşağıdaki paragraf 3.5 maddesi olarak eklenecektir.  
 
İstekli ve İstekliyi teşkil eden tüm ortaklar, Uygun Ülkeler başlıklı Bölüm V’te 
belirtilen kısıtlamalara tabi olarak, “IBRD Kredileri ve IDA Kredileri kapsamında 
İhale” adlı Kılavuzda belirtilen herhangi bir ülke uyruğuna sahip olabilir. İstekli, 
ilgili ülkenin vatandaşlığına sahip olması veya o ülkenin kanun hükümleri 
uyarınca kurulmuş veya tescil edilmiş olması ve faaliyet göstermesi halinde o 
ülkenin uyruğuna sahip olarak kabul edilecektir. Bu kriter, ilgili Hizmetler de 
dahil olmak üzere Sözleşmenin herhangi bir bölümü için önerilen taşeronların 
veya tedarikçilerin uyruğunun belirlenmesi için de uygulanacaktır.          

(3.6) Aşağıdaki paragraf 3.6 maddesi olarak eklenecektir.  
 
Aşağıdaki durumlarda İstekliler ihale dışı bırakılacaktır:   

(a) Bankanın, ihale dışı bırakma durumunun gerekli İşlerin tedariki ile ilgili 
olarak etkin rekabeti engellemediğine kanaat getirmesi koşuluyla, kanun 
veya yönetmelikler uyarınca Hibe Kullanıcısının ülkesi ilgili ülke ile ticari 
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ilişkileri yasaklarsa veya 

(b) Birleşmiş Milletler Antlaşmasının VII. Bölümü kapsamında alınmış bir 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına uygunluk gereği, Hibe 
Kullanıcısının ülkesi ilgili ülkeden mal ithalatını veya ilgili ülke ile iş veya 
hizmet sözleşmesi yapılmasını ya da o ülkedeki kişi veya kuruluşlara 
ödeme yapılmasını yasaklarsa.      

(4.1) Bütün Teklif Sahipleri, gerekli olabilecek tüm proje ve çizelgeler de dâhil olmak 
üzere yapılacak iş ile ilgili (MS Project, Primavera veya benzer iş program yazılımı 
ile hazırlanmış, personel ve ana iş makinelerinin iş programı ile ilişkilendirildiği, 
kesin kabul ve teslim alma sürelerinin göz önünde bulundurulduğu) detaylı iş 
program ve çizelgesini, işin nasıl yapılacağını belirten detaylı metodolojisini, 
imalat esnasında uygulanacak detaylı kalite kontrol yöntemlerini (QA/QC) Bölüm 
III Yeterlilik Bilgileri kısmında vereceklerdir. 
 

(4.2) Bu ihalede ön yeterlilik yapılmayacağından bu madde uygulanmayacaktır. 
 

(4.3) Aşağıdaki paragrafı madde 4.3’ün sonuna ekleyiniz. 
 
Tüm dokümanların ilan tarihinin takvim yılı içinde alınmış ve teklif sahibince 
yetki verilmiş kişiler tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. 

(4.4c) 4.4c maddesinin sonuna aşağıdaki ibareyi ekleyiniz: 
Ortak Girişimin ortakları arasında ihale konusu iş ile ilgili olarak imzalanacak ve 
bir örneği Bölüm IV. altında verilmiş olan Ortak Girişim Beyannamesi teklife dâhil 
edilecektir.  Ortak Girişim beyannamesinde ortakların isimleri, pilot ortak, her bir 
ortağın hisseleri ve ortaklık yüzdeleri açıkça belirtilecektir. Sözleşmenin 
yürütülmesi sırasında İdare’nin yazılı onayı alınmadan Ortak Girişim 
beyannamesinde ortaklığın ismi, yapısı, pilot ortak, ortakların hisse ve 
sorumluluk oranları vb. hususlar değiştirilemeyecektir. 

(4.4e) 4.4e maddesinin sonuna aşağıdaki ibareyi ekleyiniz: 
Sorumlu ortağa verilecek yetki bütün ortakların kanunen imza yetkisine sahip 
temsilcileri tarafından imzalanan bir vekâletname verilmesi suretiyle 
belgelenecektir. 

(4.5a) Gerçekleştirilmiş olan inşaat işleri bazındaki son 3 (üç) yılın (2015-2016-2017), 
Yeminli Mali Müşavir (YMM) onaylı hakediş belgeleri ile tevsik edilmiş, veya 
Vergi dairesi onaylı yıllık inşaat cirosunun, Yİ-ÜFE endeksleri kullanılmak sureti 
ile 2017 yılına çevrilmiş tutarlarının aritmetik ortalamasının en az 80.000.000 TL 
veya eşdeğeri olması gerekmektedir. (2018 yılında gerçekleştirilen inşaat işleri 
cirosu da 2017 yılı cirosuna dahil edilecektir.)  
 

(4.5b) II.Teklif Sahibininson 5 (beş) yıl (2013-2017) içinde yurt içinde veya yurt dışında 
kamu veya özel sektöre ana yüklenici, ortak girişim ortağı veya alt yüklenici 
olarak yaptığı ve işin yapıldığı Kurum ve Kuruluşundan alınan İş Bitirme belgeleri 
( geçici veya kesin kabul belgeleri ); (Gerçek kişi veya kamu kurum ve kuruluşları 
ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar dışındaki tüzel kişilere gerçekleştirilen 
işlere ait iş bitirme belgeleri için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ise 



    
SÖZLEŞME PAKETİ: FRIT1-WB-Y-11 
  

 

91 

 

ilgili belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ise ilgili 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından onay alınmak zorundadır) ile tevsik 
edilmek koşuluyla bu ihale konusu işlerle benzer mahiyette ve karmaşıklıkta 
olacak şekilde bir tanesi tek bir sözleşme kapsamında en az 30.000 m² olmak 
kaydıyla  toplamda en fazla 3 Sözleşme kapsamında  en az 60.000 m2    koşulunu 
sağlayacak şekilde okul, hastane, eğitim tesisi veya benzeri üst yapı inşaatı (alan 
hesaplamalarda kapalı alan toplamı dikkate alınacaktır) işini/işlerini 
şartnamesine uygun olarak başarılı bir şekilde tamamlamış olması 
gerekmektedir. Son teklif verme tarihine kadar alınan iş bitirme belgeleri de 
değerlendirmeye alınacaktır. İş durum belgeleri geçerli sayılmayacaktır. 

(4.5c) İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olabilecek bütün ekipmanlar ihaleyi 
alan firma tarafından sahaya getirilecektir. Firmalar yeterliliğe esas olmak üzere 
minimum aşağıdaki ekipmanların bünyesinde mevcut olduğunu gösteren veya 
ihalenin kazanılması durumunda sözleşme kapsamındaki işlerin gerektirdiği 
durum ve zamanda sahaya getirileceğine ilişkin firma taahhüdünü içeren gerekli 
belgeleri teklifi ile birlikte verecektir 
 

Minimum Ekipman Adedi ve Minimum Özellikleri (FRIT1-
WB-Y-11) 

 

Kamyon 12 

Kepçe (Yükleyici) 3 

Traktör Kepçe 3 

Jeneratör 6 

Endüstriyel kalıp 50.000 m2 

Vibratör 24 

Motopomp 3 

İskele Takımı 90.000 m2 

 

 
(4.5d) 

 
İşin tatminkâr bir şekilde yapımı için gerekli olan iş gücü ve teknik eleman ihaleyi 
alan firma tarafından sahada bulundurulacaktır. Firmalar yeterliliğe esas olmak 
üzere minimum aşağıdaki teknik elemanların bünyesinde mevcut olduğunu 
gösteren veya ihalenin kazanılması durumunda sahaya getirileceğine ilişkin firma 
taahhüdünü içeren gerekli belgeleri teklifi ile birlikte verecektir. Ayrıca, 
Müteahhit işin süresinde bitirilebilmesi kaba ve ince işler için gerekli olan iş 
gücünü her bir okul için ayrı ekip kurarak sağlayacağını taahhüt edecektir. 
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Pozisyon adı/ 

Sunulma
sı 

gereken 
minimu

m 
personel 

sayısı 

Eğitim Toplam iş 
tecrübesi [yıl 

olarak] 

*Benzer iş 
tecrübesi 

[yıl] 

Benzer 
işlerdeki 
yöneticil

ik 
tecrübe
si [yıl] 

Soru
mlu 
oldu
ğu 

ana 
işler 
[Proj

e 
değe

ri] 
 Ö

n
er

ile
n

 

G
er

ek
li 

o
la

n
 

Ö
n

er
ile

n
 

G
er

ek
li 

o
la

n
 

Ö
n

er
ile

n
 

G
er

ek
li 

o
la

n
 

Ö
n

er
ile

n
 

G
er

ek
li 

o
la

n
 

 

Yüklenici Proje 

Müdürü (İnşaat 

Müh. veya Mimar) 

1  İM-
Mim. 

 10  5    

Şantiye Şefi (İnşaat 

Mühendisi) Tam 

zamanlı 

6  İM  7  5    

Kalite Kontrol 

Mühendisi (İnşaat 

Müh. veya Mimar) 

(yarı zamanlı) 

1  İM-
Mim. 

 7  5    

Mimar (Tam 

zamanlı) 

1  Mimar  7  5    

Elektrik Mühendisi 

(Tam zamanlı) 

1  EM  7  5    

Makine Mühendisi  

(Tam zamanlı) 

1  MM  7  5    

Harita Mühendisi  

(Tam zamanlı) 

1  HM  5  3    

Çevre Mühendisi 

(yarı zamanlı) 
1  ÇM  5  3    

ISG Sorumlusu En az 

ilgili 

Kanun 

gereği 

 ISG  6331 Sayılı İŞ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
uyarınca gerekli personel istihdam 

edilecektir. 

* Benzer mahiyette ve karmaşıklıkta olacak şekilde okul, hastane, eğitim tesisi 
veya benzeri üst yapı inşaatları benzer iş olarak değerlendirilecektir. 
** Ortak girişim olması halinde, yukarıda belirtilen kilit teknik personel Ortak 
Girişim firmalarınca müştereken sağlanabilir. 
 

(4.5e) Teklif sahibinin mevcut nakit kredi olanaklarının minimum miktarının 
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10.000.000,00 TL veya eşdeğeri olması gerekmektedir. 

4.5 (f) Yukarıda 4.5 (a), (b), (c), (d) ve (e) maddelerinde belirtilen yeterlilik koşullarının 
tamamının karşılanamaması teklifin reddedilmesi sonucunu doğuracaktır. 
 
Ayrıca, yukarıda 4(a) - 4(e)‘de listelenen kriterlere ilave olarak Teklif Sahibinin 
(Ortak Girişim ise ortaklardan herhangi birinin) son 5 (beş) sene içerisinde 
taahhütlerini yerine getirmediğinin tespiti veya bu süre içerisinde herhangi bir 
sözleşmesinin ifasında başarısız olduğunun işbu ihalenin verilme sürecinde veya 
(kazanan firma için) sözleşmenin imzalanma tarihinden önce belgelenmesi 
halinde Teklif Sahibine yeterlilik verilmeyebilir. 

4.6 Ortak Girişim kurulması durumunda, alt madde 4.5 (a), (b), (c), (d) ve (e) deki 
minimum yeterlilik kriterlerini sağlanıp sağlanmadığının tespiti için ortak 
girişimin her bir ortağının sağlamış olduğu yeterlilik miktarları toplanacaktır. 
Ancak, bir ortak girişimin yeterli görülebilmesi için, , 4.5 (a), 4.5 (b) ve (e)  
maddelerindeki asgari kriterleri ortakların herhangi birinin veya ortakların 
birlikte karşılaması Sorumlu ortağın (Pilot Ortak) ise bu kriterlerin en az %50’sini 
karşılaması gerekmektedir. 4.5 (b) deki iş bitirme kriteri için pilot ortağın tek 
sözleşme altında 30.000 m2 inşaat işini tek başına sağlaması gerekmektedir. 
Ancak Ortakların toplamda mutlaka %100 değerine ulaşması gerekmektedir. 
Benzer işlerin hesaplanmasında, ortak girişim olarak tamamlanan işler için her 
bir ortağın ortak girişimdeki hissesi oranındaki tamamlanmış iş kabul edilecektir. 
 
 Teklif veren isteklinin  tek başına veya Özel  Ortaklık durumunda ortaklarından 
biri bundan önceki “Milli Eğitim Bakanlığı Dünya Bankası (IBRD) aracılığı ve 
yönetimi altında, Avrupa Birliği’nden, Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi 
Projesi’nin giderlerine yönelik olarak AB'nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali 
Yardım Programı (FRIT)”  kapsamında yapılan ihalelerde,  tek başına veya özel 
ortaklık ortağı olarak ihale kazandığı ve sözleşme imzalandiğı işler varsa; 
firmanın veya içinde bulunduğu özel ortaklığın bu iş için yeterli olabilmesi için, 
bu işin  ihale dokümanlarında Bölüm V. Teklif Bilgileri Madde 4.5 (a), 4.5 (b) ve 
4.5 (e) kapsamında istenen asgari şartlara ilaveten daha önce ihalesini kazandığı 
okulların ihale dökümanlarındaki Bölüm V. Teklif Bilgileri Madde 4.5 (a), 4.5 (b) 
ve 4.5 (e) maddelerdeki yeterlilik şartların toplamını karşılamak zorundadır. 
(örneğin daha önce bir ihale kazanmış firmanın bu ihalede yeterli olarak 
değerlendirilebilmesi için daha önce kazandığı işin Madde 4.5(a) ciro gereği 60 
milyon TL ve bu işin ciro gereği de 80 milyon TL olduğu için bunların toplamı olan 
140 milyon ciro gereğini karşılaması gerekmekte olup Madde 4.5 (b) ve 4.5 (e) 
içinde aynı koşullar geçerli olacaktır 

(8.1) Aşağıdaki açıklamaları madde 8.1 sonuna ekleyiniz 
İhale dokümanları eki projeler, bütün hakları işverene ait olmak üzere, bir CD 
içinde verilecektir. 
İhale Belgeleri aşağıda belirtilmiş olup Madde 10 uyarınca çıkarılabilecek olan 
Zeyilnameler bu Belgelerin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 
 
 

CİLT 1. STANDARD İHALE DOKÜMANLARI 
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Bölüm I. Teklif Sahiplerine Talimatlar (TST) 
Bölüm II. Sözleşmenin Genel Şartları 
Bölüm III. İhale Formları, Yeterlilik Bilgileri, Kabul Mektubu, 

Sözleşme 
Bölüm  IV.Teminat Formları ve Ortak Girişim Beyannamesi 

CİLT 2. ÖZEL İHALE DOKÜMANLARI 
Bölüm V. Teklif Bilgileri 
Bölüm VI . .Sözleşmenin Özel Şartları 

CİLT3.  TEKNİK ŞARTNAMELER                       
    Bölüm VII.      Genel  Teknik Şartnameler 
    Bölüm VIII.     İnşaat İşleri Özel  Teknik Şartnamesi 

A. Sözleşme İhtiyaçları 
                                        B. Mobilizasyon ve Demobilizasyon 
                                        C. Yüklenicinin Kalite Kontrol Temini 

D. Çevre Yönetimi 
E. Peyzaj İşleri 

    Bölüm IX.       Mekanik Tesisat Özel Teknik Şartnamesi 
    Bölüm X.        Elektrik Tesisatı Özel Teknik Şartnamesi 
CİLT4. MAHAL LİSTELERİ VE PROJE LİSTELERİ  

Bölüm XI.Mahal Listeleri 
Bölüm XII Proje Listeleri 

 PROJELER(CD olarak verilmiştir) 
ZEMİN ETÜT RAPORU (CD olarak verilmiştir) 
 

(8.2) 
(18.1) 

Teklifler 1 asıl 1 suret olmak üzere 2 adet olacaktır. Verilen asıl ihale 
dokümanının her sayfası tek tek yetkili kişi/kişilerce imzalanmış ve kaşelenmiş 
olacaktır. Suretler asıl teklifteki tüm belgeleri içerecektir.  

(9) Açıklama talepleri, Son Teklif Verme Tarihinden en geç  “10 gün” öncesine kadar 
yazılı olarak İdareye gönderilecektir.  
 

(11) Teklif dili Türkçe’dir.  
 

(12.1e) Alternatif tekliflere izin verilmeyecektir. 
 

(12.1.f) Teklif Sahiplerince doldurularak teslim edilmesi gereken diğer belgeler aşağıda 
belirtilmiştir. 

 Teklif yılı içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (aslı veya 
noter tasdikli sureti) 

 Başvuruyu imzalayanın Yetki Belgesi ile İmza ve Paraf Sirküleri (aslı veya 
noter tasdikli sureti). Tüm dokümanlar Teklif Sahibi tarafından 
doldurulacak, teklifte imza sirküleri verilen kişi/kişiler tarafından 
imzalanacaktır, 

 Ortak Girişim olarak başvurulması halinde ortak girişim beyannamesi 

(13.1) Bu bir "Teklif Fiyat Çizelgesine Bağlı Götürü Usullü –Anahtar Teslimi 
Sözleşme"dir. 
 

(13.4) Bu madde uygulanmayacaktır.  
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(13) İdare 09.03.2017 tarihli ve KDV.IPA.CERT.2017/E.7  sayılı Katma Değer Vergisi 
İstisna sertifikası gereği KDV’den muaftır. 
Söz konusu belgeye istinaden bu Sözleşme Paketi kapsamında KDV istisnası 
uygulanacak olup KDV oranı %0 olarak alınacak ve KDV ödemesi yapılmayacaktır. 
Yüklencici bu istisna belgesi çerçevesinde  sözleşme kapsamında yaptığı 
harcamaların KDV iadesini ilgili vergi dairesinden talep edebilecektir. İdare 
yüklenici ve onaylı alt yüklenicilerine  KDV.IPA.CERT.2017/E.7  sayılı Katma Değer 
Vergisi İstisna sertifikası gereği KDV’den muaf olduğuna dair istediği belgeleri 
verecektir.  
 
 

(14.1) Teklif Sahibi, teklifine ait tüm fiyatları idarenin ülkesinin para birimi olan TL 
cinsinden verecektir. 

(15.1) Teklifler, son Teklif Verme Tarihinden itibaren en az 90 gün süreyle geçerli 
olacaktır. İdare teklif geçerlilik sürelerinin uzatılması talep edebilir, bu durumda 
Teklif sahibi teklif geçerlilik süresini uzatıp/uzatmamakta serbesttir. Teklif 
geçerlilik süresini usulüne uygun uzatmayı kabul eden Teklif sahipleri işbu 
nedenle İşverene hiçbir surette finansman gideri rücû edemezler. 
 

(16.1) Geçici Teminat bedeli 2.000.000,00-TL veya eşdeğeri bir miktarda  olacaktır.  
 
Geçici teminatın çevrilmesinde uygulanacak kur, T.C. Merkez Bankası tarafından 
geçerli tarihte saat 15.30’da resmen ilan edilen benzer işlemler için kurulmuş 
döviz satış kurları olacaktır. Geçerli kur tarihi, teklif açma tarihinden yirmi sekiz 
gün önceki son iş günü olacaktır.  
 
Merkez Bankası kurları "www.tcmb.gov.tr" adresinden öğrenilebilir.     
 
Geçici teminatlar, süresiz ya da en az 118 gün geçerli olacak şekilde alınacaktır.  
 

(16.2) Geçici Teminat mektubu ihale dokümanlarının Cilt 1 Standart İhale Dokümanları  
Bölüm IV’ de yer alan Teminat Formlarına uygun olarak hazırlanacaktır.  
Yerli bankaların kullandığı standart formlardaki metin, işverence kabul 
edilmektedir. Yerel bankalardan alınacak teminat mektupları ‘limit içi’ olacaktır. 
"Bloke çek, Banka çeki, kredi mektubu(akreditif) " teminat mektubu olarak kabul 
edilmez. 
 
Ortak girişim halinde, Geçici Teminat mektubu Ortak Girişim adına veya Ortak 
Girişimi oluşturacak firmaların tamamı adına olacak şekilde temin edilecektir. 
 

(17.1) Alternatif tekliflere izin verilmeyecektir. 
 

(17.2) Bu madde uygulanmayacaktır. 
 

(18.1) Teklif Sahibi, Teklif Sahiplerine Talimatlar Madde 12'de tanımlandığı şekilde, 
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Teklif Formu ile birlikte teklifi oluşturan belgeleri bir asıl ve bir suret olarak 
hazırlayıp belirtilen tarihte sunacaklardır.  

(19.2) T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı  
MEB Beşevler Kampüsü B Blok Kat-2 Başkanlık Sekreterliği Ankara.  
Telefon : 0 312 413 31 32- 33 
Faks      : 0 312 213 83 46 
 

(20.1) 
 

Tekliflerin son verilme tarihi: 31 Ağustos 2018  günü saat (yerel saat) 11:00’tür. 
 

(23.1) Tekliflerin açılacağı yer: 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı  
MEB Beşevler Kampüsü B Blok Ankara. Toplantı Odası. Zemin Kat.  
Telefon : 0 312 413 31 32-33 
Faks      : 0 312 213 83 46 
Teklif açılış tarih ve saati: 
31Ağustos 2018  günü saat (yerel saat) 11:10’dur. 

(23.3) 23.3 maddesinin sonuna aşağıdaki ibareyi ekleyiniz: 
"Teklif Açılma sırasında okunmayan veya kayda geçirilmeyen herhangi bir teklif 
fiyatı veya indiri mi teklif değerlendirmesinde dikkate alınmayacaktır".  
 

(27.1.a) Bu madde aşağıdaki gibi uygulanacaktır; 
Rakam ve yazıyla verilen miktarlar arasında farklılık olması halinde, yazıyla 
yazılmış meblağ değeri esas alınacaktır. Ancak yazıyla yazılmış değerin anlamsız 
olması ve rakam ile yazılmış meblağın teklif ekinde yer alan teklif fiyat 
çizelgelerindeki toplamlar ile aynı olması halinde rakam ile yazılan meblağ 
geçerli sayılacaktır. 
 

(27.1.b) Bu madde aşağıdaki gibi uygulanacaktır; 
Teklif fiyat çizelgesinde her bir faaliyet için verilen teklif fiyatı, Teklif Formunda 
belirtilen toplam Götürü Sözleşme Teklif Fiyatının söz konusu aktivite için verilen 
pursantaj ile çarpılması sonucunda bulunacaktır. Bu çarpımlarda hata olması 
durumunda toplam Götürü Sözleşme Bedeli esas alınacak ve aktivite için teklif 
edilen fiyat düzeltilecektir. Pursantajlarda hata olması durumunda İşverenin 
şartnamelerindeki pursantajlara göre düzeltme yapılacaktır. Ayrıca, alt 
kalemlerin toplanmasındaki hatalarda da Götürü Fiyat Esas alınacak ve alt 
toplamlar oranları ölçüsünde düzeltilecektir. 

(27.1.c) Bu madde uygulanmayacaktır. 
 

(28.2.b) Bu madde uygulanmayacaktır. 
 

(28.2.c) Bu madde uygulanmayacaktır. 
 

  

(31.3) Bu maddenin sonuna aşağıdaki ifade eklenecektir: 
İhaleyi kazanan teklif sahibi imzalanmış Sözleşmenin 1 asıl + 2 kopyasını İşverene 
sunacaktır. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin diğer tüm masraflar Teklif 
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Sahibine aittir. Teklif sahibi teklifi hazırlama, çoğaltma vb. teklifin geçerliliğini 
muhafaza etme ve diğer hiçbir sebeple idareye masraf rücu etmeyecektir. 
 

(32.1) İhaleyi kazanan teklif sahibi, Kabul Mektubunun tarafına ulaşmasından itibaren 
on (10) takvim günü içinde Kesin Teminatını verecektir. Kesin Teminat İşverenin 
isteği doğrultusunda, yalnızca Banka Teminat Mektubu şeklinde olacaktır. Kesin 
Teminat Sözleşmenin Özel Şartlarına uygun miktarda olacaktır. 
  
Ortak Girişimlere ait kesin teminatlar Ortak Girişim adına veya Ortak Girişimi 
Oluşturan Firmaların tamamının adına düzenlenecektir. 

(32.2) İşveren tarafından kabul edilebilir Kesin Teminat süresiz, Şartsız, Limit İçi Genel 
Müdürlük Teyitli Banka Teminat Mektubu olacaktır. 
 

(33.1)  İşveren, Yükleniciye  ekipman, tesis, malzeme ve mobilizasyon ile ilgili olarak 
Kabul Mektubunda belirtilen Sözleşme Bedelinin yüzde beş (% 5)’ine eşit bir 
meblağı avans olarak ödeyecektir. Bu avansın ödenmesi aşağıdaki hususlar 
yerine getirildikten sonra Proje Müdürü’nce ayrı bir belgeye bağlanarak 
yapılacaktır: (i) Sözleşme Formunun taraflarca imzalanması, (ii) Alt-Madde 49.1 
uyarınca Yüklenicinin Kesin Teminatını sağlaması ve (iii) Yüklenicinin avans 
miktarına eşit ve İşveren ‘in kabulüne şayan Türkiye’de yerleşik bir Banka’dan 
şartsız bir Avans Banka Teminatı Mektubu sunması. (iv)  Sözleşmenin Özel 
Şartları 13.1 Maddesi’ndeki şartların sağlanması, (v) İşverenin ve Proje 
Müdürünün Ofislerinin şartnamede belirtildiği şekilde yapılması, tüm 
şantiyelerde güvenlik bariyerlerinin konulması ve görünürlüğe ve şantiye 
tanıtıma yönelik levhaların teknik şartnameye uygun şekilde  konulmuş olması. 
 
Avans ödemesi Yükleniciye yukarıda (i)’den (v)’e kadar olan koşulların 
gerçekleşmesinden sonraki en geç 28 gün içerisinde yapılacaktır. 

(34.1) Hakeme ihtiyaç duyulması halinde tarafların müştereken anlaşabileceği bir 
hakem atanacaktır. Bu konuda bir mutabakat sağlanamaz ise hakemi Ankara  
İnşaat Mühendisleri Odası veya TMMB tarafından atanacaktır. Hakem saat ücreti 
IMO rayiçleri olacak ve belgelendirilmesi koşuluyla seyahat, konaklama, şehir içi 
ulaşım, kırtasiye vb. geri ödenecek masrafları ödenecektir. 
İşveren ile Yüklenici arasında doğabilecek anlaşmazlıkların hakem yoluyla 
çözülememesi durumunda Ankara Mahkemeleri yetkili olacaktır. 
 

(36.1) İhale ile ilgili şikayet başvuruları ve bunların incelenmesine ilişkin prosedür, 
Dünya Bankası satınalma usul ve esaslarını kapsayan “IPF Borçluları için Satın 
Alma Düzenlemeleri Kılavuzu’nda yeralan Ek-III altında ayrıntılı olarak 
verilmektedir. Kılavuzun İngilizce orijinal metnine ve Türkçe tercümesine 
aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir.   
İngilizce orijinal kılavuz: 
[https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.a
spx?docid=4005&ver=current] 
Türkçe tercüme: 
[http://pubdocs.worldbank.org/en/627111487104376799/Procurement-
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Regulations-for-IPF-Borrowers-Turkish.pdf] 
 
Şikayet başvurusu için,  şikayetin İhaleyi yapan İdare’nin aşağıdaki adresine yazılı 
olarak (mevcut en hızlı yöntem ile, örneğin eposta veya faks yoluyla) 
gönderilmesi ve başvuru yazısında sözleşme adı, referans numarası, şikayet 
sahibinin adı, iletişim bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir: 
 
Sayın: Özcan Duman veya T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi 
Başkanlığı tarafından yetkilendirilecek  başka bir kişi dikkatine 
İdare: Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 
Adres: MEB Beşevler Kampüsü B Blok 06500, Beşevler, Ankara, Türkiye  
Tel: +90 (312) 4133132  
Belgegeçer: +90 (312) 2138346 
Eposta: iedb_frit@meb.gov.tr 
Web : https://iedb.meb.gov.tr 
 
Şikayetlerin “ilgili taraf”larca sunulması gerekir. Bu anlamda “ilgili taraf”:  (i) 
tekliflerin alınmasına kadar olan süreçte yayınlanmış olan ihale dokümanları ve 
eklerine yönelik şikayetini belirten ve ihaleyle ilgilenen Potansiyel Teklif Sahibi, 
(ii) İhale Sonuç Kararı’nın yayınlanmasından sonraki süreçte ihaleye teklif veren 
Teklif Sahibi  olarak tariflenmektedir 
İhale ile ilgili olarak: (i) İhale Dokümanı ve eklerinde (Zeyilnameler dahil) yer alan 
şartlara;  (ii) İdare’nin İhale Sonuç Kararı’na şikayet yoluyla itiraz edilebilir. 
Şikayet başvurusunda bulunabilmek için önceden bilgilendirme talebinde 
bulunmuş olmak gerekmemektedir. Bu ihale kapsamında Bekleme Süresi 
uygulanmayacaktır. 
 
Dünya Bankası’nın “İhale ile ilgili şikayetlerinizi nasıl iletebilirsiniz?” 
[http://pubdocs.worldbank.org/en/975671478891365829/Complaints-
Guidance-FINAL-Revised.pdf] başlıklı rehberi şikayet başvurusuna ilişkin faydalı 
açıklamalar ve örnek bir şikayet mektubu sunmaktadır.  
 
İhalenin farklı aşamaları için izlenilmesi gereken şikayet başvurusu süreçleri 
aşağıdaki tabloda özetlenmektedir. 
 

SÜREÇ SORUMLU 
TARAF 

TAKVİM 

Teklif isteme  
dokümanlarındaki 
koşullara ilişkin 
Şikayet Başvurusu 
Yapılması 

Potansiyel 
Teklif 
Sahipleri  

Şikayetler, Tekliflerin son teslim tarihinden on 
(10) iş günü öncesine kadar veya Zeyilname 
olması durumunda yayınından itibaren en geç 
beş (5) iş günü içerisinde sunulacaktır. Başvuru 
süresi için bunlardan daha ileri olan tarih geçerli 
olacaktır. İdare Şikayeti aldığı tarihten sonra en 
geç yedi (7) İş Günü içerisinde cevap verecektir. 

İhale Sonuç Kararı’nın 
Teklif Sahiplerine  
bildirilmesi  

İşveren  Süre, ihale sürecini düzenleyen ilgili 
dokümanlarda belirtilir. Genel olarak 
bildirimİdare’nin kararından hemen sonra 
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 yapılmalıdır. İhale Kararı’na ilişkin bir Şikayeti 
aldıktan sonra İdare, Şikayeti aldığı tarihten 
itibaren en geç yedi (7) İş Günü içerisinde 
şikayet sahibine cevap vermelidir. 

Bilgilendirme 
talebinde 
Bulunulması 

Teklif 
sahipleri 

Teklif Sahipleri, İdare’nin İhale Sonuç Kararı’nın 
alınmasından itibaren üç (3) İş Günü içerisinde 
yazılı olarak bilgilendirme talebinde bulunabilir. 

Süresinde yapılan 
talep sonrasında 
bilgilendirmenin 
yapılması.  

İdare  İdare,  talebin alınmasından sonra onbeş (15) İş 
Günü içerisinde bilgilendirmeyi yapmalıdır.  

Şikayetin 
başvurusunun 
alındığına dair teyit    

İdare İdare Şikayetin alındığı tarihten itibaren üç (3) İş 
Günü içerisinde başvuruyu aldığını teyit 
edecektir. 

Şikayet sadece Dünya 
Bankası’na sunulmuş 
ise, başvurunun 
İdare’ye iletilmesi   

Dünya 
Bankası 

Banka Şikayetin alındığı tarihten itibaren üç (3) 
İş Günü içerisinde başvuruyu gereği için 
İdare’yle paylaşacaktır. 
 

Şikayetin tüm bilgi ve 
belgeler ile birlikte 
Dünya Bankasına  
gönderilmesi 

İdare Şikayet alındıktan sonra en kısa zamanda  

 

------------ BÖLÜM V SONU ---------------
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı  

Eğitim Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi (P162004) 
Hibe Fon No: P162004 

(FRIT) 
 
 
 
 

“EĞİTİM YAPILARI YENİDEN YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 
Ankara İlindeToplam 6 Okul ve Eklentileri Yapım İşi 

 (FRIT1-WB-Y-11) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ULUSAL REKABETÇİ İHALE BELGELERİ 
 

CİLT 2  ÖZEL İHALE DÖKÜMANLARI 
 

Bölüm VI Sözleşmenin Özel Şartları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı  
MEB Beşevler Kampüsü B Blok Ankara 

Telefon : 0 312 413 31 32 -33 
Faks      : 0 312 213 83 46 

 
 

TEMMUZ 2018 
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Bölüm VI.  Sözleşmenin Özel Şartları 

Aşağıda verilen yapılacak işler ile ilgili bilgiler, “Sözleşmenin GenelŞartları”nda yer alan ilgili 
maddeleri tamamlar, değiştirir veya bütünler. Herhangi bir uyumsuzluk olması durumunda 
aşağıda tanımlanan maddeler “Sözleşmenin Genel Şartları’ ının ilgili maddelerinin yerine 
geçecektir. Sözleşme şartlarının her bir Sözleşme paketi için ayrı ayrı yerine getirilmesi 
gerekmektedir. 
 

1.1 Aşağıda bazı terimler tanımlanmıştır: 
 
İşveren (İdare): T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı 
 
İşveren (İdare)Yetkili Temsilcinin Adı:  Özcan Duman veya T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat 
ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından yetkilendirilecek  başka bir kişi 
 
 
Proje Müdürü (Kontrol Teşkilatı):Kontrol Mühendisleri ve/veya Teknik Elemanlar [İşveren 
(İdare) Tarafından Görevlendirilen Müşavir firma ve bu amaçla kadrosunda bulundurduğu 
personel] 
 
MÜŞAVİR FİRMA:  (Proplan Proje Yönetim ve Danışmanlık Tic. A.Ş.) İstanbul Merkez Ofis 

Acıbadem Akasya Kent Etabı A Kule Kat 10 Üsküdar/ İstanbul 
 
Sözleşmenin Adı: “EĞİTİM YAPILARI YAPIM İNŞAATI SÖZLEŞME PAKETİ” 
Ankara İlindeToplam 6 Okul ve Eklentileri Yapım İşi  (FRIT1-WB-Y-11) 
 

 İşler: 
Ankara İlindeToplam 6 okul ve eklentilerinin yapım işi anahtar teslimi götürü bedel yeniden 
yapım işi olarak gerçekleştirilecektir.    
 
 (FRIT1-WB-Y-11) 

S. No İli İlçesi Yapı Sınıfı Ada –Parsel Bilgisi 

1 Ankara Yenimahalle 
32 DERSLİKLİ EĞİTİM 
TESİSİ YAPIMI 

62361 ADA 1 PARSEL  

2,3 Ankara Yenimahalle 

32 DERSLİKLİ EĞİTİM 
TESİSİ YAPIMI ve 24 
DERSLİKLİ EĞİTİM TESİSİ 
YAPIMI 

42725 ADA 2 PARSEL 

4 Ankara Altındağ 
24 DERSLİKLİ EĞİTİM 
TESİSİ YAPIMI 

23953 ADA 1 PARSEL 

5 Ankara Mamak 
24 DERSLİKLİ EĞİTİM 
TESİSİ YAPIMI 

52171 ADA 1 PARSEL 

6 Ankara Pursaklar 
32 DERSLİKLİ EĞİTİM 
TESİSİ YAPIMI 

98150 ADA 1 PARSEL 
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İşyeri: şantiyelerin kurulacağı iş yerlerinin adını ve adreslerini yazınız  
 
İşe Başlama Talimatı: Sözleşmenin imzasını takiben en geç 1 hafta içerisinde Proje Müdürü 
tarafından Yükleniciye gönderilecek yazılı başlama talimatıdır. 
 
Başlama Tarihi: Proje Müdürü tarafından İşe Başlama Talimatının verildiği tarihtir. 
 
Hedeflenen Tamamlama Tarihi:  
 
İşe Başlama talimatı tarihinden itibaren, 360 takvim günü’dür 
 
Kusur Sorumluluk Süresi: Geçici Kabul itibar tarihinden itibaren 1 yıldır. 
 
Anahtar Teknik Personel: Yüklenicinin bünyesinde çalışan ve SGK (Sosyal Güvenlik  Kurumu) 
primleri Yüklenici tarafından ödenen Sözleşmede çalıştırılması gereken minimum teknik 
personeldir. 
 

1.2 İstenilen Tamamlama Tarihi: Hedeflenen Tamamlama Tarihi ile aynıdır. 
 

2.2 Bina bazında kısmi kabul yapılmayacaktır.İdare İlçe bazında tamamlanan okulların geçici 
kabulunu yapmakta serbesttir. Ancak kesin teminat mektubu ve teminat kesintisi  tüm 
okulların kabulu yapıldıktan sonra  usulune uygun olarak serbest bırakılacaktır.  
 

2.3 Sözleşmeyi oluşturan belgelerin öncelik sıralaması aşağıdaki şekilde olacaktır. 
 

(1) Anlaşma Formu (Sözleşme);  
(2) Kabul Mektubu; 
(3) Yüklenicinin Teklif Formu; 
(4)Aritmetik Kontroller Yapıldıktan Sonra Düzeltilmiş Teklif Fiyat Çizelgeleri; 
(5) İdare tarafından yayınlanan Zeyilnameler (eğer varsa) 
(6) Sözleşmenin Özel Şartları; 
(7) Sözleşmenin Genel Şartları; 
(8) Teknik Şartnameler ve Mahal Listeleri (Projeler üzerinde işlenmiştir); 
(9) Projeler (CD olarak verilmiştir)  
(10) Enerji Müsaadesi (PDF Olarak verilmiştir) 
(11) Zemin Etüt Raporu (CD Olarak Verilmiştir) 
(12)Sözleşmeye dâhil edilecek olan ve Sözleşmenin Özel Şartları Bölümü'nde listelenen 
Yüklenicinin teklifi ile birlikte verilen diğer belgeler. 
(13) Teklif Sahibine yapılan açıklamalar (eğer varsa) 
(14) Noter tasdikli Ortak Girişim anlaşması (ortak girişim olması durumunda) 

 

3.1 Sözleşme dokümanlarının dili Türkçe’dir. Sözleşme süresince Sözleşme ile ilgili tüm 
yazışmalar, belgeler ve projeler Türkçe olarak hazırlanacaktır. Sözleşmeye uygulanacak 
kanun Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'dır. 
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4.1 Proje Müdürü aşağıdaki işlemleri yapmadan önce İşveren’in onayını alacaktır. 
Madde 7.1 çerçevesinde Alt Yükleniciye İş Verilmesi, 
Madde 28 çerçevesinde Hedeflenen Tamamlama Tarihinin Uzatılması, 
Madde 37, 38, 39 çerçevesinde değişiklik emri yayınlanması ve yeni birim fiyatların tespiti, 
miktar değişiklikleri (ilave işler) yapılması. 
Madde 42.2 çerçevesinde Telafi Edilecek Haller nedeniyle Sözleşme Bedelinde ayarlama 
yapılması. 
 

5 Madde metni sonuna aşağıdaki cümle eklenecektir; 
 
“Proje Müdürü yetki devrinden ve/veya devredilen yetkinin iptalinden önce bu hususta 
İşverenin onayını almış olacaktır.” 
 

6 Taraflar aşağıda belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres 
değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese 
yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır. 
 
Bildirimler aşağıda verilen İşveren ve Yüklenicinin adreslerine yürürlükteki kanunlara uygun 
olarak yapıldığında gönderilmiş kabul edilir.  
 
Adresler:  
İşveren için: 
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı  
MEB Beşevler Kampüsü B Blok Ankara 
Telefon : 0 312 413 31 32-33 
Faks      : 0 312 213 83 46 
 
 

Yüklenici için:  
…………………………………. 
………………………………….. 
 

Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya 
elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler. 
 

Adres değişiklikleri, meydana geliş tarihinden sonra üç (3) gün içerisinde diğer tarafa yazılı 
olarak bildirilecektir.   
 

7.1 Aşağıdaki maddeyi yeni bir Alt-Madde olarak ekleyiniz: 
 
Yüklenici, sözleşmeden doğan her türlü hakediş ve alacaklarını (para alacağı dahil olmak 
ancak bununla sınırlı olmamak üzere), İdarenin yazılı izni olmaksızın, başkalarına devir ve 
temlik edemez. Yüklenici bu husustaki talebini yazılı olarak idareye bildirir. Temliknamelerin 
noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.  
 

9.1 Yüklenici, Teklif Bilgilerinde anlatılan veya Proje Müdürü tarafından onaylanan diğer 
personeli istihdam edecektir. Proje Müdürü, bu personelin yerine yapılacak olan değişiklik 
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önerilerini ancak, yeni önerilen şahsın yeterlilik ve özelliklerinin listede belirtilen 
personelden daha iyi olması veya bu personele esas itibariyle eşit olması durumunda 
onaylayacaktır. 
 

9.3 Aşağıdaki maddeyi yeni bir alt madde olarak ekleyiniz 
 
İşin niteliğine ve gidişatına (iş programında gelinen aşamaya ve yapılan iş kaleminin 
niteliğine göre) göre işin zamanında tamamlanabilmesini sağlayacak sayı ve nitelikte 
personel çalışma alanında hazır bulundurulacaktır, Ancak, iş yeri teslimi ile işin 
tamamlanmasına kadar olan her aşamada Sözleşmede belirtilen sayı ve vasıfta Yüklenici 
Proje Müdürü, Şantiye Şefi (İnşaat Mühendisi), Mimar, Elektrik Mühendisi, Makine 
Mühendisi, Çevre Mühendisi, Kalite Kontrol Mühendisi, Harita Mühendisi, İş güvenliği 
Uzmanı proje sahasında sürekli bulunacaklardır. İşin süresince bu personelden herhangi 
birinin proje sahasında hastalık, rapor gibi  meşru mazaretler dışında  bulunmaması 
durumunda Proje Müdürü’nün bir hafta sureli yazılı ilk ikazından sonra başka bir ikaza lüzum 
kalmaksızın taahhüt edildiği halde mevcut olmadığı tespit olunan her personel için ayrı ayrı 
olmak üzere, ikazı takip eden 8. günden itibaren her takvim günü için 250.-TL ceza olarak 
uygulanacaktır. Kesilen cezalar iade edilmeyecektir. 
Yüklenici; İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatlarında (6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 
Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde 
Kullanılması Hakkında Yönetmelik, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği, Sağılık ve Güvenlik İşaretleri 
Yönetmeliği) belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hükümlerine göre şantiyede gerekli önlemleri 
alacaktır.  Proje Müdürü (Kontrol Teşkilatı) tarafından şantiyede yapılan denetlemelerde iş 
sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmadığı tespit edilmesi halinde; bu güvenlik açığının 
neler olduğu ve nasıl çözümlenmesinin gerektiği tutanakla belirlenecektir. Tutanakla 
belirlenen güvenlik eksiklikleri 15 takvim günü içinde  giderilmediği takdirde her geçen 1 
(bir) gün için 2.000,00 TL (İkibin Türk Lirası) ceza olarak yüklenicinin müteakip ilk 
hakedişinden kesilecektir.  
-Yüklenici tarafından tutulması gereken şantiye defterinin tutulmaması veya eksik 
tutulduğunun tespiti halinde yapılacak yazılı ihtardan sonra tekrar etmesi durumunda 
şantiye başına 500,00 TL (beşyüzTürklirası), tekerrür etmesi halinde her tesbit başına % 50 
(elli) fazlası ile, yüklenicinin müteakip ilk hakedişinden kesilecektir. 

13.1 Asgari sigorta kapsamları: 
a. Asgari tutarı teklif bedelinin yüzde yüz (% 100)’ü olmak kaydıyla işlerin ve işlere dâhil 

edilecek malzeme ve demirbaşların sigortalanması. 
b. Yüklenici, Ekipmanlara gelebilecek zarar/ziyana karşı yaptırdığı sigortaları sunmakla 

yükümlüdür. Sigortasız araçların iş yerinde bulundurulmasına izin verilmeyecektir. 
c. Asgari tutarı beher vaka için teklif bedelinin yüzdeonbeş (% 15)’i kadar olmak 

kaydıyla işler dışındaki ( mevcut tesisler, alt ve üst yapılar ile vb.) herhangi bir mala 
gelebilecek zarar/ziyan sigortası. 

d. Kişisel yaralanma veya ölüm sigortası için asgari tutar Yüklenicinin çalışanları ve diğer 
kişiler için beher vaka başına Yüz bin (100.000.) -TL’ dir. 

 
Yüklenici yukarıda (a)-(d) maddeleri kapsamındaki sigortaları, üçüncü şahıs sorumluluk 
sigortası ile birlikte All-Risk sigortası kapsamında sağlayacaktır. 



    
SÖZLEŞME PAKETİ: FRIT1-WB-Y-11 
  

 

105 

 

 
All-Risk sigorta, işin başlangıç tarihinden Hedeflenen Tamamlanma Tarihine kadar olan 
dönemi kapsayacaktır. Hedeflenen tamamlanma tarihinin uzatılması durumunda uzayan 
süre kadar poliçenin süresi de uzatılacaktır. Sigorta tutarı sözleşme bedelinde meydana 
gelebilecek artış tutarında artırılacaktır. 
 
Geçici Kabul, Kesin Kabul arasındaki dönem için de Bakım-Onarım Sorumluluk Sigortası 
verilecektir.   
 
Toplam muafiyet tutarı ( DEPREM SİGORTASI HARİÇ)  sigorta bedelinin yüzde İKİ (%2)’Sini 
aşamaz. GLKKHH ve Terör teminatı sigorta bedelinin tamamı üzerinden %100 ü olarak 
verilmeli ve muafiyet uygulanmamalıdır.  
 
Poliçede : ‘’Poliçenin, İdarenin yazılı izni olmadan değiştirilemeyeceği, iptal edilemeyeceği 
ve oluşan hasar bedellerinin İdarenin yazılı izni olmadan sigorta ettirene ödenmeyeceği’’ 
hükümleri bulunacaktır. 
 
 

13.4 Madde metninde “Proje Müdürünün” ifadesinden sonra “ve İşverenin” ifadesi eklenecektir. 
 

13.6 Bu madde aşağıdaki biçimde 13.üncü paragrafa eklenecektir; 
 
Yüklenici "Yapı İşlerinde İşçi sağlığı ve İş güvenliği Tüzüğü" hükümlerini yerine getirmekle 
yükümlüdür. Yapım esnasında çıkabilecek kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı 
zararlardan doğrudan doğruya ve müteselsilen Yüklenici sorumlu olacaktır. 
 

14.1 Aşağıdaki maddeyi yeni bir Alt-Madde olarak ekleyiniz: 
 
Yüklenicinin teklifini etkileyebilecek her türlü risk, belirsizlik ve diğer tüm durumlara ait tüm 
bilgilere vakıf olduğu ve kendi yaptığı inceleme, kontrol ve işyeri incelemelerini baz alarak 
teklifini hazırladığı kabul edilecektir. 
 

17.1 İşlerin tamamının Hedeflenen Tamamlama Tarihi yeniden inşaa edilecek okullar için işe 
başlama talimatı tarihinden itibaren tüm işler dahil (üçyüzaltmış) (360) takvim günüdür. 
 

19 Aşağıdaki maddeleri yeni bir Alt-Maddeler olarak ekleyiniz: 
 
19.2 İşlerin yürütülmesi sırasında Yüklenici, iş yaptığı sahada çalışmaların güvenliğini 
teminen gerek işin emniyetli bir şekilde yürütülmesi için, gerekse de işyerinin diğer üçüncü 
taraflara güvenlik açısından sakınca oluşturmaması için gerekli her türlü tedbiri almak 
zorundadır. Ayrıca güvenliği teminen Proje Müdürünün gerek duyması halinde vereceği 
talimatlara uyacaktır. Yüklenici, işin tüm aşamalarında, çevre emniyeti ve korunması için 
gerekli olan önlem ve idari adımların atılması konusunda yürürlükteki tüm ulusal ve yerel 
ilgili şartnamelere, kanunlara ve yönetmeliklere uygunluğu sağlayacaktır. 

Yüklenici (hem saha içinde hem de saha dışında) çevrenin korunması ve kirlilik, gürültü veya 
faaliyetleri sonucunda cana ve mala verilen zararın ve rahatsızlığın en aza indirilmesi için 
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tüm tedbirleri alacaktır. Yüklenici kendi faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların, yüzey 
deşarjlarının ve atıkların Şartnamede belirtilen değerlerin ve yürürlükteki Yasalarda 
belirlenen değerlerin üzerine çıkmamasını sağlayacaktır.  

 

Yüklenici çevreye zarar verebilecek herhangi bir işlem yapmadan önce; (örneğin: ağaç 
kesilmesi, atık ve çöplerin atılması vb.) Proje Müdürünün  yazılı onayını alacaktır. 

19.3 İşlerin yürütülmesi esnasında yüklenici, her okul için en az iki adet 24 saat görevli ve 
dönüşümlü çalışan güvenlik görevlisi istihdam edecektir.  
 
 

21.1 İşyerinin teslimi Proje Müdürü’nün işe başlama talimat yazısıyla olacaktır.  
 

23.3 Aşağıdaki paragraf eklenecektir.  
23.3 Yüklenici; performansı (yaptığı işler) ile ilgili kayıt ve hesaplarının İşveren tarafından 
incelenmesine ve İşveren gerekli gördüğünde İşveren ‘in belirleyeceği mali denetçilerin yıllık 
denetimler yapmasına izin ve yetki verecektir.  
 

24 24.1 Maddesi aşağıdaki maddeler ile değiştirilecektir:  
 
24.1  Yüklenici, Proje Müdürünün verdiği kararın, Sözleşme çerçevesinde Proje Müdürüne 
verilen yetkinin dışında ya da yanlış olduğunu düşündüğü takdirde; anlaşmazlık konusunun 
"iyi niyetle" çözümü amacıyla, Proje Müdürünün kararının Yükleniciye bildirim tarihinden 
itibaren ondört (14) gün içerisinde, İşveren, Yüklenici ve Proje Müdürü ile  görüşmeler 
yapacak ve bunun sonucunda  Yüklenici yanıtını  İşverene yazılı olarak bildirecektir. İşveren 
söz konusu yanıtı değerlendirecek ve nihai kararını ondört (14) gün içerisinde yazılı olarak 
Yükleniciye bildirecektir. Anlaşmazlığın, yirmi sekiz (28) gün içerisinde iyi niyetle 
çözülememesi halinde  Şartnamenin  24.2 maddesi uygulanır.  
 
24.2 Eğer Yüklenici, İşveren tarafından alınan kararın, Sözleşme çerçevesinde yanlış 
olduğu kanaatinde olursa, İşveren tarafından verilen bu karar, anlaşmazlığın iyi niyetle 
çözümlenmesi için tanınan sürenin dolmasından itibaren ondört (14) gün içerisinde Hakeme 
havale edilecektir. 
 

25.2 Hakemlik ücreti Ankara İnşaat Mühendisleri Odası rayiçleri olacak ve belgelendirilmesi 
koşuluyla seyahat, konaklama, şehir içi ulaşım, kırtasiye vb. geri ödenecek masrafları 
ödenecektir. 

25.3 Mahkeme işlemleri Ankara  Mahkemeleri tarafından yürürlükteki T.C. yasaları çerçevesinde 
yürütülecektir. 
 

26.1 Yeni hakemi Ankara İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) atayacaktır. Tarafların mutabakatı 
durumunda, İMO’ya başvurulmadan doğrudan atama da yapılabilir. 
 

27.1 Yüklenici, İşe Başlama Talimatı’nın verilme tarihinden sonraki14 gün içinde, İş Programını, 
Sözleşme eki İnşaat Özel Teknik Şartnamesinde belirtilen usul ve şartlarda hazırlayarak, 
Proje Müdürü’nün onayına sunacaktır. Ayrıca Proje Müdürü ya da temsilcisinin talep etmesi 
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halinde Yüklenici işlerin yürütülmesi için izleyeceği düzenlemelere ve yöntemlere ilişkin 
genel bir açıklamayı yazılı olarak Proje Müdürü’ne vereceklerdir. İş Programı verilip Proje 
Müdürü tarafından onaylanıncaya kadar Proje Müdürü herhangi bir Hakediş kabul 
etmeyecektir. 
 
Proje Müdürü işlerdeki gerçek ilerlemenin yukarda sözü edilen onaylanmış programa 
uymadığı düşüncesine kapıldığı takdirde; Yüklenici, Proje Müdürü’nün talebi üzerine, işlerin 
bu metnin 17. maddesinde tanımlanmış bulunan tamamlama süresi içerisinde bitirilmesini 
güvence altına almak amacıyla daha önce onaylanmış program üzerinde yapılan 
değişiklikleri gösteren, yeni bir program ortaya koyacaktır. 
 
Bu programların Proje Müdürü’ne veya temsilcisine sunulması onlar tarafından onaylanması 
ondört (14) gün içerisinde) ya da bu tür ayrıntıların sağlanması Yükleniciyi sözleşmeden 
kaynaklanan görevleri ya da sorumlulukların hiç birinden kurtaramaz. 
 
Yüklenicinin kusurundan dolayı işlerin sürelerinin uzaması veya işlerin sözleşmedeki süre 
içerisinde tamamlanamaması durumunda, bu durumun programa gerçekçi bir şekilde 
yansıtılarak revize edilmiş ve revize programın Proje Müdürü tarafından onaylanmış olması 
hiçbir şekilde Yüklenici ‘ye süre uzatımı hakkı kazandırmayacaktır. Yüklenici, iş programlarını 
gerçekçi bir şekilde hazırlamak zorunda olduğu gibi, işleri iş programına uygun olarak 
gerçekleştirmek için gerekli olabilecek her türlü önlemi almakla da yükümlüdür. 
 

27.3 Yüklenici, iş programını her ay güncelleştirip Proje Müdürü’ne onay için her ayın ilk haftası 
içinde (ayın 7. Günü mesai saati bitene kadar) sunacaktır. Güncelleştirilmiş İş Programı 
verilip Proje Müdürü tarafından onaylanıncaya kadar Proje Müdürü herhangi bir Hakediş 
kabul etmeyecektir. Proje Müdürünün programı onaylaması, Yüklenicinin yükümlülüklerini 
değiştirmez.  
 

28.1 Proje Müdürü Hedeflenen tamamlama tarihinde herhangi bir değişiklik yapmadan önce 
İşveren’in onayını alacaktır.  
 

28.2  Yüklenicinin, sürenin uzatılmasını gerektiren hallerin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi bir 
(21) gün içinde, Proje Müdürüne yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler 
tarafından usulüne göre düzenlenmiş belgelerle olayın meydana geldiğini tevsik etmesi 
zorunludur. 
 

29.1 Bu madde uygulanmayacaktır. 
 

29.2 Bu madde uygulanmayacaktır. 
 

34.1 Kusur Sorumluluk Süresi: İşin Geçici Kabulünün yapılmasını müteakip 1 (bir) yıldır. 
 

35 Yüklenici, herhangi bir kusuru Proje Müdürünün yazısında belirtilen süre içerisinde 
düzeltmezse, Proje Müdürü, kusurun giderilmesi ile ilgili masrafları belirleyecek ve bu bedel 
Yüklenici tarafından ödenecektir.  Yüklenicinin ödememesi veya ödemede gecikmesi 
halinde, söz konusu bedel sırasıyla Yüklenicinin takip eden ilk hakedişinden, nakit teminat 
kesintisinden ve kesin teminatı bozdurulmak suretiyle tahsil edilecektir.  
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36.1 Bu madde uygulanmayacaktır. 
 

36.2 Bu madde uygulanmayacaktır. 
 

36.3 Yüklenici tarafından gerçekleştirilecek olan yapım, tesis, test etme, muayene gibi işlemler 
Sözleşme dosyasında verilen proje, röleve, detay, vaziyet planı, mahal listesi ve teknik 
şartnameye uygun olarak yapılacaktır. 

36.4 Sözleşme dosyasında verilen proje, röleve, detay, vaziyet planı, mahal listesi ve teknik 
şartname, ölçüm ve sözleşme bedelini hesaplamak için kullanılır. Yükleniciye seviye tespiti 
üzerinden pursantaja göre ödeme yapılır. 
 

37.1 Bu madde uygulanmayacaktır. 
 

37.2 Bu madde uygulanmayacaktır. 
 

37.3 Bu madde uygulanmayacaktır. 
 

37.4 Yeniden yapım inşaatları; sözleşme dosyasında verilen projelere, mahal listelerine, detaylara 
ve teknik şartnamelere uygun olarak yapılacaktır. 
 

37.5 Sözleşmenin yürütülmesi sırasında Sözleşme kapsamındaki işlerde değişiklik zorunlu olduğu 
veya Sözleşme dışında kalan fakat gerek görülmesi üzerine yapılması sözleşmeden sonra 
kararlaştırılmış işler çıktığı takdirde, Yüklenici Kümülâtif olarak Sözleşme Bedelinin yüzde 
onbeş (% 15)’ine karşılık gelen fazla işleri aynı Sözleşme hükümleri veya fazla işleri  yeni 
belirlenecek Sözleşme Fiyatları ile yapmak veya çıkarmak zorundadır. Değiştirilen veya ilave 
edilen iş, Sözleşme Bedelinin yüzde onbeş (% 15)’inden fazla artış veya azalışlara karşılık 
geldiği takdirde İşveren, Yüklenicinin rızasını ve Dünya Banka’sının  uygun görüşünü almak 
şartıyla aynı Sözleşme hükümleri çerçevesinde bu gibi fazla işleri Yükleniciye 
yaptırabilecektir veya kapsamdan çıkartabilecektir.   
 
Sözleşmeden sonra kararlaştırılmış yeni işlerin birim fiyatları Yüklenicinin gerekçeli teklifi 
,Proje Müdürünün  görüşü ve İdare’nin onayı ile belirlenecektir. Bu konuda oluşacak 
herhangi bir ihtilafta yüklenici imalatlara İdare tarafından onaylanan fiyatlar ile devam 
edecek ancak Yüklenicinin itiraz hakkı saklı kalacaktır.  
 

38.1 Değişiklikler , Sözleşme Madde 37.5’e göre yapılacak ilave işler İş Programına / Faaliyet 
Çizelgesine ilave edilebilecektir. Ancak, bu değişiklik sırasında orijinal sözleşmedeki 
faaliyetlerde ve bedellerinde bir değişiklik yapılamaz. 
 

39.2 Bu madde uygulanmayacaktır. 
 

39.3 Aşağıdaki ifadeler eklenecektir. 
 
Değişikliğe ait artan ve eksilen iş kalemlerine ilişkin birim fiyatlar Genel Teknik Şartnamede 
adı geçen (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, DSİ Genel Müdürlüğü , TEİAŞ vs.) Kamu 
İdarelerinin teklif tarihinde geçerli Birim Fiyat Listelerinde mevcut ise bu kuruluşların Birim 
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Fiyat analizlerinden yararlanılacak ve analizlerdeki müteahhit karı ve genel giderleri katsayısı 
%15 kullanılarak yeni birim fiyatlar belirlenecektir.  
 
Eğer değişikliğe ilişkin işin birim fiyatı, söz konusu fiyat listelerinde de mevcut değil ise, 
Yüklenici değişikliğe ait piyasa araştırması yaparak, Proje Müdürü’ne en az üç adet proforma 
fatura ibraz edecek ve bu faturalardaki bedellerin mevcut piyasa rayiçlerine uygunluğuna 
Proje Müdürü karar verecektir. Bu fatura bedeline (KDV hariç), müteahhit karı ve genel 
giderleri karşılığı olarak %15 (Yüzde onbeş) ilave edilecektir. Proje Müdürü teklif edilen 
fiyatları piyasa rayiçleri ile karşılaştırarak iş kalemi için en uygun birim fiyatı belirleyecektir. 
 
İş değişikliği, tespit edilen yeni birim fiyatlar kullanılarak ve sahada uygulanan fiili miktarlar 
üzerinden uygulanarak yapılacaktır. 
 

40.1 Aşağıdaki ifadeler eklenecektir. 
 
Bu şekilde Yüklenici, her ayın başında Proje Müdürüne şekli Proje Müdürü tarafından 
onaylanmış tablolar halinde, bir evvelki aya ait yaptığı işler karşılığı olarak hak kazandığı 
kanaatinde olduğu meblağları gösterir dört (4) nüsha Hakediş raporu yazılı ve dijital (CD) 
olarak sunacaktır. 
 

40.4. Madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:  
Yapılan işlerin bedeli teklif fiyat çizelgesine göre tamamlanan işlere karşılık gelen teklif 
bedelleri üzerinden yine teklif fiyat çizelgesinde belirlenen pursantajlara göre 
hesaplanacaktır. 
 

41.1 Hakedişlerden Teminat, Avans kesintisi ve diğer kesintiler yapıldıktan sonra kalan miktar 
Yükleniciye ödenecektir. İşveren, Yüklenici’ye her bir hakedişin Proje Müdürü’ne onay için 
sunulması ve hakedişin onayından sonra fatura kesilmesini takip eden otuz (30) gün 
içerisinde, kesin Hakediş Durumunda altmış (60) gün içinde Proje Müdürü tarafından 
onaylanan miktarların ödemesini yapacaktır. Eğer İşveren, geç ödeme yaparsa, bir sonraki 
hakedişte Yüklenici’ye bu geç ödemeden dolayı gecikme faizi ödenecektir. Faiz, ödemenin 
yapılması gereken son tarih ile geç ödemenin yapıldığı tarihler arasında geçen süre için 
Türkiye Cumhuriyetindeki Borçlar Kanunu uyarınca belirlenen faiz oranı kullanılarak 
hesaplanacaktır. 
 

41.3 Bu madde uygulanmayacaktır. 

 

42.1a “vermemesi” kelimesinden sonra aşağıdaki ibareyi ekleyiniz: 
halinde giriş izni verilmeyen kısmın Yüklenicinin onaylı iş programına göre giriş izni verilen 
kısımdaki aktiviteleri aksattığının Proje Müdürü tarafından tespit edilmesi durumunda. 
 
 

43.2 Aşağıdaki maddeyi ekleyiniz. 
 
İdare 09.03.2017 tarihli ve KDV.IPA.CERT.2017/E.7  sayılı Katma Değer Vergisi İstisna 
sertifikası gereği KDV ‘den muaftır. 
Söz konusu belgeye istinaden bu Sözleşme Paketi kapsamında KDV istisnası uygulanacak 
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olup KDV oranı %0 olarak alınacak ve KDV ödemesi yapılmayacaktır. Yüklencici bu istisna 
belgesi çerçevesinde  sözleşme kapsamında yaptığı harcamaların KDV iadesini ilgili vergi 
diaresinden talep edebilecektir. İdare yüklenici ve onaylı alt yüklenicilerine  
KDV.IPA.CERT.2017/E.7  sayılı Katma Değer Vergisi İstisna sertifikası gereği KDV’den muaf 
olduğuna dair istediği belgeleri verecektir.  
 
 

44.1 Madde metni aşağıda belirtilen şekilde uygulanacaktır. 
 
Yüklenici’ye hakedişle ödenecek meblağlar, avans geri ödemesi düşülmeden, aşağıda 
belirtilen fiyat ayarlama formülleri uygulanarak ödenecektir. 
 
Pn  = (Gn/G0) 
 
F = An  x Bn x ( Pn – 1 ) 
 
Pn : Endekslere göre artış/azalış katsayısını temsil etmektedir. 
Gn: Hakedişe konu imalatın yapıldığı aya ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksini (Yİ-ÜFE), 
G0: Son teklif verme tarihinden 28 gün önceki tarihte geçerli olan Yurt İçi Üretici Fiyat 
Endeksini (Yİ-ÜFE), 
An   : Sabit bir katsayı olup 0,90 olarak formüle dahil olmaktadır, 
Bn : Düzenlenen Hakedişe ait imalat miktarı tutarı, 
F   : Fiyat Farkı miktarı,  
Yİ-ÜFE:  Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi 
 
 
Süre uzatımı verilmesi halinde; yukarıda belirtilen formülasyon doğrultuunda fiyat farkı 
hesaplanarak verilmeye devam edilecektir. 
 
Sözleşmesine göre süresi bitmiş, süre uzatımı alamayan ve idarenin izni ile cezalı çalışılan 
işlerde, cezalı süre içerisinde düzenlenen hakedişlerde fiyat farkı hesaplaması 
yapılmayacaktır. 
 

45.1 Teminat kesintisi; Yüklenicinin her hakedişinin KDV hariç bedelinin yüzde beşi  (%5)’ i 
oranında olacaktır. Teminat kesintisi; Madde 40 uyarınca yapılan iş, fiyat ayarlaması, 
değişiklik emirleri ve telafi edilebilecek hallerle ilgili ödemelerin toplam bedeli üzerinden 
yapılacaktır. 
 

45.2 
ve 
45.3  

Aşağıdaki paragraf ile değiştirilecektir :Geçici Kabul ’ün yapılmasından sonra ) kesilen 
Teminat kesintilerinin toplam miktarının yarısı, Yükleniciye  geri ödenecek, diğer yarısı da  
talep edildiğinde nakde çevrilebilen” bir banka kesin  teminat mektubu karşılığında, 
Yükleniciye geri ödenecektir Kusur Sorumluluk Dönemi sona erip Proje Müdürü tarafından 
tespit edilen ve Yükleniciye bu sürenin sona ermesinden önce bildirilen bütün kusurların 
düzeltilmesi durumunda Teminat Mektubu Yükleniciye iade edilecketir. . 
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46.1 
 
 

Aşağıdaki ifadeler eklenecektir. 
 
Sözleşme 1.1 maddesinde belirtilen süreler içinde veya “Telafi Edilebilecek Haller” Madde 
42’ye istinaden süre uzatımı verilmiş ise, uzatılan süreler içinde Yüklenici, tüm işleri süresi 
içinde bitiremediği takdirde, Kısmi kabulü yapılan binaların teklif fiyatı Sözleşme Bedelinden 
düşürüldükten sonra kalan kısmının bedeli üzerinden gecikme cezası kesilecektir. Gecikme 
Cezası gün başına yukarıda tespit edilen miktarın bedelinin % 0,06 (onbindealtı) sıdır ve 
toplam değer Sözleşme bedelinin en fazla % 6 (yüzde altı)sı kadar olacaktır. Bu kesinti 
miktarı tavan değere ulaştığında İdare Sözleşmeyi Sözleşmenin Genel Şartları 56.2.g 
maddesine istinaden tek taraflı olarak feshedebilir veya bu süre Yüklenicinin talebi ve 
İdarenin kabulü ile taraflarca belirlenen bir süre daha Yüklenicinin alacaklarından kesinti 
yapılması kaydı ile uzatabilir.   
 
Gecikme cezasının Proje Müdürü tarafından yüklenicinin hakedişinden kesilmesinden sonra 
“Telafi Edilebilecek Haller” maddesine istinaden “Hedeflenen Tamamlama Tarihi” nin 
uzatılması durumunda, Proje Müdürü bir sonraki hakedişte ayarlama yapmak suretiyle 
İşveren tarafından kesilen gecikme cezasını iade edecektir.  Ancak Yükleniciye kesinti 
yapıldığı tarihten geri ödeme tarihine kadar geçecek sürede kesintiye dair herhangi bir faiz 
ödemesi yapılmayacaktır. 
 

45.4 Aşağıdaki maddeyi yeni bir Alt-Madde olarak ekleyiniz: 
 
Yüklenici geçici kabulde, tespit edilen eksik ve kusurlu işleri Proje Müdürünce belirlenen ve 
kendisine yazılı olarak tebliğ edilen süreler içerisinde tamamlamadığı takdirde, İşveren 
Yüklenicinin teminat kesintisini kullanarak bu eksik ve kusurlu işleri üçüncü şahıslara 
Yüklenicinin nam ve hesabına yaptırabilir. 
 

47.1 Bu madde uygulanmayacaktır. 
 

48.1 İşveren, Yükleniciye ekipman, tesis, malzeme ve mobilizasyon ile ilgili olarak Kabul 
Mektubunda belirtilen Sözleşme Bedelinin yüzde beş (% 5)’ ine eşit bir meblağı avans olarak 
ödeyecektir. Bu avansın ödenmesi aşağıdaki hususlar yerine getirildikten sonra yapılacaktır: 
(i) Anlaşma Formunun (Sözleşmenin)  taraflarca imzalanması, (ii) Alt-Madde 49.1 uyarınca 
Yüklenicinin Kesin Teminatını sağlaması ve (iii) Yüklenicinin avans miktarına eşit ve İşveren 
‘in kabulüne şayan Türkiye’de yerleşik bir Banka’dan şartsız bir Banka Teminatı Mektubu 
sunması. (iv) Sözleşmenin Özel Şartları 13.1 Maddesi’ndeki Sigorta şartlarının sağlanması ve 
Sigorta poliçesinin İdareye ibraz edilmesi , (v ) İşverenin ve Proje Müdürünün Ofislerinin 
şartnamede belirtildiği şekilde yapılması, tüm şantiyelerde güvenlik bariyerlerinin konulması 
ve görünürlük ile şantiye tanıtıma yönelik levhaların teknik şartnameye uygun şekilde Proje 
Müdürü’nün onayı alınarak konulmuş olması. 
 
Avans ödemesi Yükleniciye yukarıda (i)’den (v)’e kadar olan koşulların tamamının  
gerçekleşmesinden sonraki yirmi sekiz (28) takvim günü içerisinde yapılacaktır. 
 

48.3 Hakedişlerden yapılacak avans ödemesi kesintisi, sözleşme kapsamındaki ödemeler %20 
mertebesine geldikten sonra başlıyacak ve Yüklenicinin her hakedişinin KDV hariç bedelinin 
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yüzde yedibuçuk  (% 7,5)’u oranında olacaktır. Hedeflenen tamamlama süresinin sonunda 
düzenlenecek hakedişten kalan avansın tamamı kesilir. Avans ödemesi kesintisi; Madde 40 
uyarınca yapılan iş, fiyat ayarlaması, değişiklik emirleri ve telafi edilebilecek hallerle ilgili 
ödemelerin toplam bedeli üzerinden yapılacaktır. Kesintilerin yüzde yüz (%100)‘e ulaşması 
durumunda teminat mektubu serbest bırakılır. 
 

49.1 İşbu Alt-Madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  
 
Yüklenici Kabul Mektubunu almasından sonraki on (10) takvim günü içinde, Sözleşme 
çerçevesindeki İşlerin düzgün biçimde yürütülmesine karşılık teşkil etmek üzere İşverene 
Kesin Teminat verecektir. Kesin Teminat, ihale dokümanları içerisinde yer alan formatta 
koşulsuz kesin banka teminat mektubu şeklinde olacaktır. Kesin Teminat miktarı, Sözleşme 
Bedelinin yüzde onuna (% 10) eşit olacaktır.  
 
Kesin teminat, Türkiye’de yerleşik İşveren ’ce kabul edilen bir banka tarafından ve teminatın 
düzenlendiği tarihten itibaren en az kusur sorumluluk süresinin sonuna kadar geçerli olacak 
ve Proje Müdürü tarafından Kusur Sorumluluk Belgesinin düzenlenmesi sonrasında iade 
edilecektir. Yüklenici, İşverene söz konusu teminatı verirken Proje Müdürüne bilgi 
verecektir. 
 
Kesin Teminat, Kusur Sorumluluk Süresinin bitiminde Proje Müdürü tarafından Kusur 
Sorumluluk Belgesinin düzenlenmesi, Kesin Hakedişin onaylanarak ödemesinin yapılması ve 
Yüklenicinin bu işe ilişkin SSK İlişiksizlik Belgesinin İşverene ulaşması sonrasında iade 
edilecektir.   
 
Yukarıda paragraf hükümlerine bir kısıtlama getirmemek kaydıyla, Proje Müdürü maliyet 
ve/veya mevzuatta herhangi bir değişiklik ya da Sözleşme Bedelinde kümülâtif olarak Yüzde 
on dan (%10) fazlaya gelecek bir değişiklik olması sebepleriyle Sözleşme Bedelinde bir 
artırım yapılmasını gerekli gördüğünde, Yüklenici, Proje Müdürü’nün yazılı talebi üzerine, 
kesin teminat miktarını aynı para cinsinden ve eşit bir yüzdeyle bu bildiriyi alışından sonra 
en geç on dört (14) gün içinde, derhal artıracaktır. Ek kesin teminat, nakit veya Bölüm IV’te 
verilen koşullara uygun teminat mektubu olarak verilebilir.  Ek kesin teminat verildikten 
sonra sözleşme bedelinde artırım yapılacaktır. 
 

50.1 Bu madde uygulanmayacaktır. 
 

50.2 Bu madde uygulanmayacaktır. 
 

50.3 Bu madde uygulanmayacaktır. 
 

55.1 Bu madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:  
İş sonu projeleri (orijinal ve sayısal olarak CD’ye kaydedilmiş olarak) , ve bakım ve işletme 
kılavuzları yüklenici tarafından hazırlanacak ve en geç geçici kabul yapılana kadar Proje 
Müdürü’ne sunulup onay alınacaktır. 
 

55.2 Yüklenicinin İş sonu projelerini ve/veya kılavuzlarını İş Bitim Tarihine kadar ki süre içinde 
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hazırlayıp teslim etmemesi veya teslim ettiği halde Proje müdürünün onayını alamamış 
olması durumunda, Yüklenicinin teminat kesintisine ait ödeme yapılmayacak veya teminat 
kesintisine ait (teminat mektubu) ve/veya kesin teminat mektubu serbest bırakılmayacaktır.  

56.4 Yukarıda belirtilen koşullara bağlı kalmaksızın İşveren, Proje Müdürünün uygun görüşü ve 
Banka’nın onayını almak kaydı ile Sözleşmeyi feshedebilir.  

57.1 Aşağıdaki ibare ilgili paragrafın sonuna eklenecektir: 
Bu durumda işverenin alacakları nakit teminat ve banka teminatlardan mahsup edilerek 
borç kapatılır. Buna rağmen İşveren’in alacağı olan toplam miktar Yüklenici’ye yapılacak olan 
ödemeyi geçerse, aradaki fark İşverene ödenecek borç olarak kaydedilecektir. 
Tamamlanmamış işin bedeline uygulanacak yüzde oranı; işlerin tamamlanması için işverenin 
ilave masraflarını temsil etmek üzere en az % 25 (yüzde yirmi beş) tir. 

57.2 Aşağıdaki ibare ilgili paragraftan çıkartılacaktır: 
 
“Yüklenici’nin yalnızca bu iş için istihdam edilen personelinin ülkelerine gönderilmesi…”  
 

59 Aşağıdaki paragraf, 59.1’in sonuna eklenecektir.  
Yüklenicinin ya da İşverenin tamamen kontrolu dışındaki olağanüstü olaylar aşağıda 
sıralanmaktadır:  
a) Doğal afetler,  
b) Kanuni grev,  
c) Genel salgın hastalık,  
d) Kısmî veya genel seferberlik ilânı, 
e) İşlerin yapılmasına mani olacak arkeolojik buluntulara rastlanması ve ilgililerce inşaatın 
durdurulması veya yavaşlatılması 
 

60.1 
(b) 

Aşağıdaki paragraf ile değiştirilecektir:  
(b) Eğer Yüklenici, Alt-Madde 41.1'de belirtilen ödemenin yapılması gereken sürenin 
sonunda kendisine ödenmesi gereken meblağları alamamışsa, otuz (30) gün süreli bir fesih 
ihbarında bulunabilir. 
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